

Dodatek č. 2
Smlouva č. 99/15rm o zhotovení stavby
„DOVYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA V ŽELEZNÉM BRODĚ“

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Železný Brod
se sídlem: Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
Jednající: Mgr. František Lufinka, starosta
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963249319/0800
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. František Lufinka, starosta
technických: Ing. Daniel Mach, technik odboru územního plánování a regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel

Název: EVOSA spol. s r.o.
Sídlo: Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Doručovací adresa
Zastoupený: Michalem Šmejdou
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 257196301/0300
IČ: 18384501
DIČ: CZ18384501
Telefon/Fax: 724134818
E-mail: evosa@evosa.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Michal Šmejda
technických: Bedřich Kramár
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Ing. Luděk Kunc
Telefon/Fax/E-mail: 777940723
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č.2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26. 1. 2015

Tímto dodatkem se upravuje níže uvedený článek smlouvy č. 99/15rm, přičemž ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny:

článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené změny projektu budou provedeny do dohodnutého termínu dokončení stavby ve smyslu dodatku č. 1 smlouvy, tedy do 13.7.2015. Dodatek č. 2 smlouvy bude uzavřen následně a práce budou fakturovány po schválení dodatku č. 2 smlouvy.

článek V. Cena odstavec 5.1 se doplňuje

Objednatel zadal dodatečné práce na základě zjištění místního stavu terénu a uživatelských nároků, které nemohly být Objednateli ani zpracovateli projektové dokumentace známy v době zpracování projektové dokumentace. Současně Zhotovitel uplatnil část prací jako méněpráce z důvodu nerealizace dílčích částí stavby po dohodě s Objednatеле. Změny se schvalují v následujícím rozsahu :

Číslo změny	Autor požadavku	Popis	Finanční náklady - méněpráce	Finanční náklady - vícepráce
ZL01	Město ŽB	Původně navržen nový pilířek u vjezdu do areálu, změna napojení na stávající skříň v areálu skladu technických služeb.	32 216,55 Kč	22 577,15 Kč
ZL02	Město ŽB	Posun polohy kanalizace (stoka A a B) z důvodu konfliktu s novým objektem v areálu TSM	0,00 Kč	10 883,60 Kč
ZL03	EVOSA	Dešťová kanalizace snížení hloubky výkopu trasy stoky C,D,E a snížení hloubky šachet RŠ 7,8,9,11,12	26 258,50 Kč	0,00 Kč
ZL04	Město ŽB	Doplnění dvoukřídlé brány v zadní části dvora - přístup pro údržbu svahu a deponie žulových kostek, které se používají k drobným opravám	0,00 Kč	27 808,00 Kč
ZL05	Město ŽB	Vyvoláno tvrdým podložím v lokálních místech pod novou komunikací.	43 663,40 Kč	0,00 Kč
ZL06	Město ŽB	Zrušeno	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL07	Město ŽB	Doplnění štěrbinového žlabu na vjezdu do areálu - omezí množství dešťové vody stékající k váze	0,00 Kč	17 125,50 Kč
ZL08	Město ŽB	Opakované provedení hutnicích zkoušek v místech s neúnosným podkladem, zkoušky se prováděly opakovaně	0,00 Kč	14 000,00 Kč
ZL09	Město ŽB	Doplnění štěrku v místě, které bylo původně za plotem. Místo lze využít k odkládání předmětů vážených na příruční váze, nebo kontejnerů.	0,00 Kč	4 030,00 Kč
ZL10	Město ŽB	Umístění betonových dlaždic před stávající kontejner pro sběr elektroodpadu. Pojiždění a pocházení po zemině není možné.	-336,00 Kč	6 032,00 Kč
ZL 11	Město ŽB	Dodatečný požadavek na umístění branky v severní části pro přístup na sousední pozemek v majetku města (zajištění údržby).	0,00 Kč	8 530,00 Kč
Saldo méněprací a víceprací			101 802,45 Kč	110 986,25 Kč

článek XXVI. Závěrečná ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením Rady Města Železný Brod č. 385/15rm ze dne 26.8.2015.

V Železném Brodě dne: 14.9.2015


Za objednatele:



Mgr. František Lufinka
starosta

V Frýdštejně dne: 4.9.15

Za zhotovitele:


Michal Šmejda
jednatel společnost

Přílohy smlouvy :

Změnové listy č. 1 až 5 a 7 až 11



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		1
Název :	Změna řešení přípojky NN	

Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpoovědný zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba: Ing. Petr Štěpánek		Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Změna řešení přípojky nízkého napětí (NN)
Popis a zdůvodnění změny:	Původní projektem navržená přípojka do nového pilířku u vjezdu do sběrného dvora je závislá na termínových možnostech dodavatele elektřiny. Protože stavba nového pilířku je podmíněna několika- měsíčním čekáním, zvolil Objednatel po dohodě s projektantem alternativní řešení napojením do stávajícího pilířku v sousedním skladu technických služeb. Tímto řešením je příkon elektřiny pro provoz zařízení sběrného dvora zajištěn. Bez změny projektu by nebylo možné dokončit stavbu ve stanoveném termínu.
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasí, změnová dokumentace byla zaslána 21.5.2015.

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha změnového listu				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						-9 639,40 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací (bez DPH): -32 216,55 Kč	Cena víceprací (bez DPH): 22 577,15 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): -9 639,40 Kč	Vliv na termín : NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo : 1			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	5.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17.8.2015	

Poznámka: Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.

Akce : Modernizace sběrného dvora
V Železném Brodu

Investor : Město Železný Brod
Náměstí 3. Května, Železný Brod

Stupeň : Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum : 20.5.2015

Vypracoval : Jaromír Bednář

Změna přípojky NN

Výkaz - elektroinstalace

Původní řešení přípojky NN - odpočet

Materiál	-23505,55
Montáže	-8711,00
Celkem bez DPH	-32216,55

Nové řešení přípojky NN - přípočet

Materiál	11489,15
Montáže	11088,00
Celkem bez DPH	22577,15

Celkový součet bez DPH

-9639,40

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
IČO: 002 62 633
Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod



Původní řešení přípojky NN - materiál a montáže - odpočet

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
4	Přípojková skříň typu SP100 (3x 63A), uchycená na betonový sloup	ks	-1	1638,00	-1638,00	145,00	-145,00
12	Kabel AYKYz 4Bx16	m	-38	58,80	-2234,40	54,00	-2052,00
13	Ocelová pancéřová trubka pro kabel CYKY 4Bx10	m	-10	132,00	-1320,00	85,00	-850,00
14	Spona pro kabelový svod na betonový sloup	ks	-12	56,00	-672,00	52,00	-624,00
19	Betonový elektroinstalační stožár (sloup), výška nad zemí 6 metrů.	ks	-2	7200,00	-14400,00	1200,00	-2400,00
29	Výkop pro betonový sloup	ks	-2			750,00	-1500,00
30	Základ pro betonový sloup	ks	-2	750,00	-1500,00	500,00	-1000,00
38	Ukončení kabelu do 4x16mm ²	ks	-2			70,00	-140,00
39	Celkem				-21764,40		-8711,00
40	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálů)	%	3	-217,64	-652,93		
41	Přesun materiálů 5% (5% z celkové ceny materiálů)	%	5	-217,64	-1088,22		
42	Celkový součet				-23505,55		-8711,00

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
 IČO: 002 62 633
 Nám. 3. května 1
 468 22 Železný Brod

Nové řešení přípojky NN - materiál a montáže - přípočet

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová zapuštěná rozvodnice pro 24 modulů - shodný typ jako již instalovaná rozvodnice	ks	1	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00
2	Jistič třípólový B25/3	ks	1	312,00	312,00	267,00	267,00
3	Kabel CYKY 5Cx6	m	3	96,00	288,00	22,00	66,00
4	Kabel CYKY 4Bx10	m	65	94,00	6110,00	26,00	1690,00
5	Drátěný kabelový žlab 60/5C pozinkovaný + výložník, včetně kotvení	m	0	232,00	0,00	305,00	0,00
6	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	25	38,90	972,50	28,00	700,00
7	Sworka SR03 pásek/pásek	ks	4	18,90	75,60	36,00	144,00
8	Výkop rýhy 35x70 volný terén 4.třída - vedeno ve svahu	m	25		150,00		3750,00
9	Zához rýhy 35x70 4.třída - vedeno ve svahu	m	25		60,00		1500,00
10	Hutnění zeminy	m3	6		1,00		6,00
11	Pískové lože	m3	2	400,00	800,00		
12	Vytvoření pískového lože	m	25		70,00		1750,00
13	Fólie + položení	m	25	3,20	80,00	5,00	125,00
14	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	2		45,00		90,00
15	Celkem				10638,10		11088,00
16	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%	3	106,38	319,14		
17	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	%	5	106,38	531,91		
18	Stavební přímoci (5% z celkové ceny montáží)	%	5		110,88		554,40
19	Celkový součet				11489,15		11088,00

MELECO ŽELEZNÝ BROD
 IČO: 002 62 633
 Nám. 3. května 1
 256 22 Železný Brod





OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		2
Název :	Změna řešení kanalizace	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpočívající zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Posun polohy kanalizace (stoka A a B) z důvodu konfliktu objektem v areálu TSM
Popis a zdůvodnění změny:	Polohu stoky A a stoky B bylo nutno upravit na základě zjištěného konfliktu s betonovým základem přístřešku TSM, který v době zpracování dokumentace nebyl zaměřen a zakreslen v podkladech projektanta. Posunem kanalizace se zvolilo levnější řešení problému. Při realizaci v původní trase by muselo dojít k sanaci základu.
Vyjádření autorského dozoru:	Podle dokladů, které jsem měl k dispozici, byla kanalizace navržena mezi 2 stávající objekty a ke konfliktu nemělo dojít.

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						10 883,60 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací (bez DPH):	Cena víceprací (bez DPH):
	10 883,60 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	Vliv na termín :
10 883,60 Kč	NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo :			1
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	5.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	12.8.2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

Stavba: 1-4042 - Modernizace sběrného dvoru v Železném Brodě

Objekt: 14042-D.2 - 14042-D.2 - Dešťová kanalizace - prodloužení

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

7 580,00
7 000,00

1	K	R-1-001	Zemní práce pro kanalizaci: výkop, obsyp, zásyp, odvoz přebyt. výkopku, pažení; hl. dle podélného profilu (1,60-4,20m)	m	5,000	1 400,00	7 000,00	položka z VV
---	---	---------	--	---	-------	----------	----------	--------------

Ryha pro kanalizaci: výkop, obsyp, zásyp, odvoz přebyt. výkopku

8 - Trubní vedení

200,00

13	K	R-8-014	Kamerová zkouška potrubí	m	5,000	40,00	200,00	položka z VV
----	---	---------	--------------------------	---	-------	-------	--------	--------------

PSV - Práce a dodávky PSV

380,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

380,00

16	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	5,000	50,00	250,00	položka z VV
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	130,00	130,00	položka z VV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 303,60

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 303,60

3	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	200,00	200,00	položka z VV
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	50,00	50,00	položka z VV
6	K	013274000	Vypracování výrobní dokumentace	Kč	1,000	50,00	50,00	položka z VV
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50,00	50,00	položka z VV
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	50,00	50,00	položka z VV
7	K	043-1002000	Vyřízení podzemních sítí azařízení	Kč	1,000	50,00	50,00	položka z VV
8	K	R01	HZS - THP pracovník (objednávka nového materiálu, dovoz, projednání změny, dohled nad realizací změny)	h	6,000	400,00	2 400,00	mimo původní VRN
9	K	R02	Kilometrové za OS dle VYHLÁŠKY č. 328/2014 Sb. (Železný Brod - Jablonec nad Nisou) 16,2km	km	64,800	7,00	453,60	mimo původní VRN


Celkem bez DPH 21%

10 883,60

CELKOVÝ BROS
1002 52 509 5
Kraj Vysočina
Jablonec nad Nisou
Železný Brod
1002 52 509 5
Kraj Vysočina
Jablonec nad Nisou
Železný Brod



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		3
Název :	Zmenšení hloubky části trasy kanalizace	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o.		Město Železný Brod	
Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpořevdný zástupce objednatel:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o.		TDI	Jakub Valeš
Vejřichova 272, 511 01 Turnov		Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Snížení hloubky výkopu trasy kanalizace na stokách C,D,E a tím pádem ponížení hloubky RŠ 7,8,9,11,12
Popis a zdůvodnění změny:	Při instalaci váhy bylo zjištěno, že drenáž váhy je umístěna pod úroveň kanalizace z důvodu použití jiného typu váhy, než byla předpokládána projektem. Proto bylo z důvodu optimalizace nákladů navrženo řešení, kdy drenáž byla odvedena samostatně mimo dešťovou kanalizaci a ta mohla být vedena v mělčí trase, čímž se ušetřily investiční náklady.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						-26 258,50 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): -26 258,50 Kč	Cena víceprací (bez DPH): 0,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): -26 258,50 Kč	Vliv na termín : NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo : 3			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	5.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	19.8.015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	18.8.15	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
 Objekt: ZL 03 zmenšení hloubky kanalizace
 Místo: Železný Brod Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemní práce								
1	K	R1	Zemní práce pro kanalizaci: výkop, zásep, hl. dle podélného profilu (1,60-4,20m)	m	-91,610	150,00	-13 741,50	
							-26 258,50	
							-26 258,50	
							-13 741,50	
8 - Trubní vedení								
Nová	K	R2	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. D400 s odvětráním hl. 1,02-1,35	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00	
Nová	K	R2	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. D400 s odvětráním hl. 1,35-1,85 (sleva za snížení)	kpl	1,000	-1 000,00	-1 000,00	
6	K	R-8-005	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. D400 s odvětráním hl. 1,35-1,85	kpl	-2,000	21 500,00	-43 000,00	
6	K	R-8-005	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. D400 s odvětráním hl. 1,35-1,85	kpl	2,000	21 500,00	43 000,00	
7	K	R-8-006	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. D400 s odvětráním hl. 2,00-2,30	kpl	-2,000	23 000,00	-46 000,00	
21	K	R-8-007a	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. B125 bez odvětrání se spadištěm	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00	
22	K	R-8-007b	D+M revizní šachta ŽB DN1000, poklop tř. B125 bez odvětrání se spadištěm	kpl	-1,000	39 000,00	-39 000,00	
							-12 000,00	

M. L.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		4
Název :	D+M dvoukřídle brány	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpočívá zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	D+M brány ve východní části dvora
Popis a zdůvodnění změny:	Při realizaci stavby byl vznesen dodatečný požadavek na zpřístupnění svahů kolem sběrného dvora z důvodu údržby a odvozu pokácených stromů. Byla navržena změna - umístění široké brány umožňující přístup a manipulaci s kmeny stromů a se zeminou.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						27 808,00 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH):	Cena víceprací (bez DPH):
	27 808,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	Vliv na termín :
27 808,00 Kč	NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo : 4			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	5.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	19.8.015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17.8.2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dovylavení sběrného dvora v Železném Brodě

Objekt:

ZL 04 D+M brány ve východní části dvora

Místo:

Železný Brod

Datum:

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

27 808,00
27 808,00

1	R-767-001	D+M dvoukřídlá brána 3600/1800mm ,komaxit,povrchem, vč.zemních prací, beton,..patek	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
D+M dvoukřídlá brána 3600/1800mm ,komaxit,povrchem, vč.zemních prací, beton,patek						
2	R-767-001	D+M oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,,ocel,sloupky,	m	3,600	-470,00	-1 692,00
D+M oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,,ocel,sloupky, beton,patky a 2500mm						

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
IČO: 002 62 633 5
Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod

And



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		5
Název:	Ponížení mocnosti odkopu spodní stavby	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpočívá zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Ponížení mocnosti odkopu spodní stavby
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě lokálního výskytu horniny tř.5,6,7 byla snížena tloušťka spodních vrstev komunikací, aby se těžbou nezpůsobila nestabilita podkladu.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						-43 685,70 Kč *

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): -43 685,70 Kč	Cena víceprací (bez DPH): 0,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): -43 685,70 Kč	Vliv na termín: NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo: 5			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	11. 8. 2015	
za TDI	Jakub Valeš	18. 8. 2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18. 8. 2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17. 8. 2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

* OPRAVA CHYBY VÝPOČTU - 43.663,40 Kč (viz. příloha)

20.8.2015 M.L.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
 Objekt:
 Soupis: **ZL 05 - ponížení mocnosti odkopu spodní stavby**
 Místo: Železný Brod Datum:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem (původní)							43 685,70
HSV - Práce a dodávky HSV							43 685,70
1 - Zemní práce							43 685,70
50	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	111,500	120,00	13 380,00
51	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - aktivní zóna	m3	111,500	30,00	3 345,00
36	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 resp. skládku zhotovitele	m3	111,500	220,00	24 530,00
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,500	20,00	2 230,00
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,700	1,00	200,70
111,500*1,8=200,7							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem (s opravou početní chyby)							43 663,40
HSV - Práce a dodávky HSV							43 663,40
1 - Zemní práce							43 663,40
50	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	111,500	120,00	13 380,00
51	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - aktivní zóna	m3	111,500	30,00	3 345,00
36	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 resp. skládku zhotovitele	m3	111,500	220,00	24 530,00
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,500	20,00	2 230,00
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	178,400	1,00	178,40
111,500*1,6=178,4							

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
 IČO: 002 62 633
 Nám. 3. května 1
 468 22 Železný Brod

Aut



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č. 7	
Název :	D+M štěrbínových žlabů a asf.plochy před vjezdem
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpovědný zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	D+M štěrbínových žlabů a asf.plochy před vjezdem
Popis a zdůvodnění změny:	Primární odchycení povrchových vod vtékajících do areálu z přístupové komunikace a jejich odvedení do dešťové kanalizace, zpevnění vjezdu u nové brány s napojením na opravenou místní komunikace (oprava proběhla v roce 2013)
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						17 125,50 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): 0	Cena víceprací (bez DPH): 17 125,50 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): 17 125,50 Kč	Vliv na termín : NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo : 7			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	6.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17.8.2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
 Objekt:
 Soupis: **ZL 07 D+M štěrbinových žlabů a asf.plochy před vjezdem**
 Místo: Železbý Brod Datum:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **17 125,50**

HSV - Práce a dodávky HSV 17 125,50

1 - Zemní práce 17 125,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,000	45,00	315,00
2	K	R	ACO11 40mm, ACL16 70mm, spoj. Postřik,ŠD 200	m2	7,000	840,00	5 880,00
3	K	R	D+M štěrbinových žlabů s čistícím kusem osazených do betonu	m	3,000	3 500,00	10 500,00
50	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (pro žlaby) 3,5*0,5*0,5=0,875m3	m3	0,875	250,00	218,75
36	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 resp. skládku zhotovitele	m3	0,875	220,00	192,50
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,875	20,00	17,50
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,750	1,00	1,75

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
 IČO: 002 62 833 
 Nám. 8. května 1
 468 22 Železný Brod

Aut



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		8
Název :	Hutnické zkoušky	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o.		Město Železný Brod	
Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpořevdný zástupce objednatel:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Převdáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozov		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o.		TDI	Jakub Valeš
Vejřichova 272, 511 01 Turnov		Objednatel/Investov	Ing. Daniel Mach
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Převdět změny:	Hutnické zkoušky
Popis a zdůvodnění změny:	zkoušky nad rámeček TP 4 vyvolané aktivními zónami
Vyřádření autorského dozov:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. přívloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						14 000,00 Kč

Počev přívpojených listů specifikací: 1	Počev přívpojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH):	Cena víceprací (bez DPH):
0	14 000,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	Vliv na termín :
14 000,00 Kč	NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo :			8
	Jméno, přívjmení	Datum	Podpis
za objednatel	Ing. Daniel Mach	17.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozov	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitel	Michal Šmejda	17.8.2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
Objekt: ZL 08 - Hutní zkoušky

Místo: Železný Brod

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							14 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							14 000,00
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	4,000	3 500,00	14 000,00

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
ICO: 002 62 633
Nám. 3. května 1
460 22 Železný Brod

And



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		9
Název:	Změna trasy plotu u přístřešku ruční váhy	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpočívání zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Změna trasy plotu u přístřešku ruční váhy
Popis a zdůvodnění změny:	Změna projektu nastala na základě připomínek pracovníků sběrného dvora - úpravou vedení plotu (ve skutečnosti jeho zkrácením) vznikla nová plocha vedle příruční váhy. Tato plocha v záměru chybí, nepočítalo se s tím, že obsluha občas potřebuje odložit část zvážených odpadů a vážit další předtím, než je odveze do příslušného kontejneru. Tím, že se tyto odpady nebudou odkládat na asfaltovou plochu, zvýší se bezpečnost a pohodlí projíždějících zákazníků a obsluhy.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						4 030,00 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): 0	Cena víceprací (bez DPH): 4 030,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): 4 030,00 Kč	Vliv na termín: NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo: 9			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	8.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17.8.2015	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dovlabení sběrného dvora v Železném Brodě

Objekt:

ZL 09 změna trasy plotu u přístřešku ruční váhy

Místo:

Železný Brod

Datum:

767 - Konstrukce zámečnické		4 030,00
2	R-767-001 D+M oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,ocel,sloupky, D+W oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,ocel,sloupky, beton,patky a 2500mm	-470,00
	m	1,000
		-470,00
		4 500,00
5 - Komunikace		
9	K 56485111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	4 500,00
	m2	36,000
		125,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm		

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
IČO: 002 62 633 5
Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název :	Změnový list č.	10
Název stavby:	Doplnění betonových dlaždic	
Smlouva o dílo:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě 99/15rm ze dne 26.1.2015	

Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpočívá zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejrichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	Doplnění betonových dlaždic
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě připomínek obsluhy sběrného dvora byl změněn návrh přístupu do stávající buňky sběru elektroodpadu. Změnou se zkvalitní přístup do skladovacího kontejneru.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						5 696,00 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): -336,00 Kč	Cena víceprací (bez DPH): 6 032,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): 5 696,00 Kč	Vliv na termín : NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo :			
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
za objednatele	Ing. Daniel Mach	11.8.2015	
za TDI	Jakub Valeš	18.8.2015	
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18.8.2015	
za zhotovitele	Michal Šmejda	17.8.2015	

Poznámka: Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě
 Objekt:
 Soupis: **ZL 10 Doplnění betonových dlaždic**
 Místo: Železný Brod Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 696,00
HSV - Práce a dodávky HSV							5 696,00
1 - Zemní práce							5 696,00
1	R		Terénní úpravy pro osazení dlaždic 2,9*1,2*0,1	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
2		215901101	Zhutnění podloží	m2	4,200	40,00	168,00
3		596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek 150mm - dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m2	4,200	920,00	3 864,00
4	R		Přesun hmot	ks	1,000	800,00	800,00
55		R-A.00-181301112	Rozprostření ornice tl. Vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 včetně dodání ornice	m2	-4,2	80	-336,00


20ks=5m2

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
 IČO: 002 62 633
 Nám. 3. května 1
 468 22 Železný Brod

Handwritten signature



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vedu,
vzduch a přírodu

Změnový list č.		11
Název :	D+M branky v severní části	
Název stavby:	Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě	
Smlouva o dílo:	99/15rm ze dne 26.1.2015	


Zhotovitel		Objednatel / Investor	
Evosa, spol. s r.o. Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou		Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod	
Změnový list vystavil:		Odpovědný zástupce objednatele:	Ing. Daniel Mach
Datum vystavení:		Předáno objednateli dne:	
Generální projektant/autorský dozor		Zhotovitel	Evosa s.r.o.
Profes Projekt s.r.o. Vejřichova 272, 511 01 Turnov		TDI	Jakub Valeš
Zodpovědná osoba:	Ing. Petr Štěpánek	Objednatel/Investor	Ing. Daniel Mach
		Projektant	Ing. Petr Štěpánek

Předmět změny:	D+M branky v severní části
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě připomínky nevhodného přístupu za ocelový přístřešek pro sběr plastových lahví byla doplněna ocelová branka. Přístup je nutný pro údržbu přilehlých ploch v majetku města.
Vyjádření autorského dozoru:	

Cenová specifikace změnového listu						
Oddíl	Kód/JKSO	Popis	m.j.	množství	cena/m.j.	cena/oddíl
1		viz. příloha				0,00 Kč
2						0,00 Kč
3						0,00 Kč
4						0,00 Kč
5						0,00 Kč
6						0,00 Kč
7						0,00 Kč
8						0,00 Kč
9						0,00 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
CENA CELKEM (BEZ DPH)						8 530,00 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací (bez DPH): 0	Cena víceprací (bez DPH): 8 530,00 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH): 8 530,00 Kč	Vliv na termín : NE
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky na celé dílo.	

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu číslo :				11
	Jméno, příjmení	Datum	Podpis	
za objednatele	Ing. Daniel Mach	6. 8. 2015		
za TDI	Jakub Valeš	18. 8. 2015		
za autorský dozor	Ing. Petr Štěpánek	18. 8. 2015		
za zhotovitele	Michal Šmejda	17. 8. 2015		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek smlouvy.				
Poznámka:				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě

Objekt:

Soupis: ZL 11 D+M branky v severní části

Místo: Železný Brod

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 530,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 530,00

767 - Konstrukce zámečnické

8 530,00

1	K	R-767-003	D+M branka 1000/2000mm ,žár.zinek, vč.zemních prací, beton.patek	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
2		R-767-001	D+M oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,ocel.sloupky, beton.patky a'2500mm	m	1,000	-470,00	-470,00	

D+M oplocení ze strojového pletiva 1800mm,PZ,poplast,ocel.sloupky, beton.patky a'2500mm

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
IČO: 002 82 833
Nám. 3. května 1
466 22 Železný Brod