

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY „ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY V ŽELEZNÉM BRODĚ“

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Město Železný Brod
se sídlem: Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
Jednající: Mgr. František Lufinka, starosta
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 30189-963249319/0800
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. František Lufinka, starosta
technických: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: EVOSA spol. s r.o.
Sídlo: Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Doručovací adresa: Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený: Michalem Šmejdou
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 271140-451/0100
IČ: 18384501
DIČ: CZ18384501
Telefon/Fax: +420 724 134 818
E-mail: evosa@evosa.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Michal Šmejda
technických: Ing. Leoš Šmejda
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Ing. Luděk Kunc
Telefon/Fax/E-mail: +420 777 940 723

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název akce (stavby): **„Zateplení sportovní haly v Železném Brodě“**

Ident.č.projektu OPŽP: 115D222004163, CZ.1.02/3.2.00/13.19385

Místo stavby: **Město Železný Brod, Masarykova ulice č.p. 500**

Stavebník: **Město Železný Brod**

Vlastník objektu: Město Železný Brod

Projektant: Adam RujbrArchitects s.r.o.

2.2 Realizace uvedené stavby probíhá dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované firmou Adam RujbrArchitects s.r.o., Brno a podle rozhodnutí stavebního úřadu:

SP/ÚR	Číslo rozhodnutí	Vydal	Ze dne
ÚR + SP	SÚ-5874/2013	Stavební úřad	29.5.2013

dále v souladu s nabídkou ze dne 17.7.2014, předloženou v rámci veřejné zakázky.

2.3 Smlouva se uzavírá v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Doba plnění
Změna bodu 4.1 a 4.2 smlouvy o zhotovení stavby

4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Zahájení prací: **1. 9.2014**
- b) Dokončení a předání kompletního díla: **30.4.2015(nejpozději 30.4.2015)**

Ostatní termíny: viz zaktualizovaný časový harmonogram Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 k této Smlouvě (dále jen „časový harmonogram“).

Uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle zaktualizovaného podrobného časového harmonogramu.

XXVII.
Závěrečná ujednání
Změna bodu 27.5 smlouvy o zhotovení stavby

27.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:

- příloha č.1 - oceněný výkaz výměr
- příloha č.2 - aktualizovaný harmonogram prací
- příloha č.3 - seznamsubdodavatelů
- příloha č.4 - prohlášení o započtení slevy z ceny zakázky

Dodatek č.1 Smlouvy o zhotovení stavby byl schválen usnesením Rady města Železný Brod č.40/14rm/n ze dne 1.12.2014.

V Železném Brodě dne: 16.12. 2014

Ve Frýdštejně dne: 16.12. 2014

Za objednatele:

Mgr. František Lufinka
starosta



Za zhotovitele:

Michal Šmejda
jednatel



EVOSA spol. s r.o.
Ekologické a vodní stavby

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
© IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501

