

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo
vedené u zhotovitele pod č. H227/13/03028
schválené na straně objednatele usnesením Rady města Železný Brod
č. 387/13rm dne 2.10.2013.

uzavřená v souladu s ustanovením § 3028 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
se sídlem:	nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
zastoupený:	André Jakubičkou, starosta města
IČ:	00262633
DIČ:	CZ00262633
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Železný Brod
číslo účtu:	27-0963249319/0800
zástupce ve věcech technických:	Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje,
kontakty:	tel. 483 333 966, 606 179 334, e-mail: d.mach@zelbrod.cz

a

Zhotovitel:	SYNER, s.r.o.
sídlo:	Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
jednající:	Ing. Martin Borovička – jednatel a Robert Špott - jednatel
IČ:	48292516
DIČ:	CZ48292516
bank. spojení:	Komerční Banka a.s.
č. účtu:	53001461/0100
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153 (dále jen „zhotovitel“)	

ČLÁNEK I. - UKONČENÍ SMLOUVY

I.1. Název stavby: **Terminál Železný Brod - 1. etapa**

Místo plnění smlouvy: Městský úřad Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod (sídlo objednatele), pokud nebude dohodnuto jinak.

Místo stavby: Město Železný Brod, Nádražní ulice a Masarykova ulice

I.2. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. H227/13/03028 schválené usnesením Rady města Železný Brod č. 387/13rm dne 2.10.2013 v souladu s článkem 25.6. smlouvy. Datum ukončení smlouvy nastane oboustranným podpisem Dohody.

I.3. Důvodem ukončení smlouvy je chyba v zadávacím řízení ze strany objednatele, která ohrožuje budoucí financování a realizaci projektu včetně možných sankcí za chybu ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

K

ČLÁNEK II. - FINANČNÍ VYROVNÁNÍ

- II.1. Smluvní strany se dohodly na vyrovnání bez finančních nároků vůči objednateli. Náklady spojené s přípravou podkladů budou účtovány v rámci plnění výše uvedené zakázky na základě uzavřené nové smlouvy o zhotovení stavby.
- II.2. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuzavření Dohody zůstane v platnosti původní Smlouva o dílo se všemi povinnostmi a důsledky platnými pro Objednatele i Zhotovitele.

ČLÁNEK III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- III.2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně rozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- III.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách města Železný Brod www.zeleznybrod.cz.

Smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 106/14rm ze dne 5.3.2014.

V Železném Brodě dne: 14.3.2014

Objednatel:



André Jakubička

Zhotovitel:

Ing. Martin Borovička

Robert Špott

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 560/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ45292516



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.