Trigema Building
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ: 27653579 (26)

910 000 006 166

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PELECHOVSKÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ

Číslo smlouvy objednatele: 241/13rm	Číslo smlouvy zhotovitele: 571

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Železný Brod
sídlo:	náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
jednající:	André Jakubička – starosta města
IČ:	00262633
DIČ:	CZ00262633
č. účtu:	27-0963249319/0800

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:	Trigema Building a.s.
sídlo:	Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 00
jednající:	Karel Branda – předseda představenstva Martin Malínský člen představenstva
IČ:	27653579
DIČ:	CZ27653579, pro DPH CZ699000188
bank. spojení:	ČSOB Praha 1
č. účtu:	212935908/0300
společnost zapsaná v:	obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je posun termínu zahájení realizace díla dle SoD č. 571, články IV. a V.

Změna článku IV.
Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH).
2. Bez náhrady se ruší bod 7. článku IV. smlouvy.

Změna článku V.
Doba provádění díla

1. Termíny zahájení a dokončení díla se upravují takto:
   - **Zahájení prací 17. 7. 2013**
   - **Ukončení 22. 8. 2014**

I. etapa - Zahájení 10. 8. 2013

Ukončení 31. 8. 2013

Kromě pavilonu MVD2. Na tomto pavilonu proběhne výměna oken až od 1. 9. 2013 do 14. 9. 2013. V I. etapě budou nejdříve vyměněna okna v kuchyni a jídelně do 23. 8. 2013. Termín ukončení prací do 31. 8. 2013.

II. etapa - Zahájení 17. 7. 2013

Ukončení 30. 9. 2013

III. etapa - Zahájení 17. 7. 2013

Ukončení 24. 11. 2013

IV. etapa - Termín plnění IV. etapy díla bude řešen dodatkem smlouvy, a to na základě schváleného rozpočtu Města Železný Brod na rok 2014.

2. Přetěsnění topení pokud nebude provedeno v období do 31. 8. 2013 bude prováděno vždy až po výuce v odpoledních hodinách.

Doplnění článku XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení v základní smlouvě zůstávají beze změny.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1	Harmonogram stavby

Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Železný Brod č. 287/13rm ze dne 10.7.2013.

V Železném Brodě dne 29. července 2013

V Praze dne _____

Objednatel:

André Jakubička
starosta města

MĚSTO -2- ŽELEZNÝ BROD

Zhotovitel:

Ing. Karel Branda
Předseda představenstva

Ing. Martin Malínský
Člen představenstva

trigema building

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ: 27653579 (26)

Příloha č. 1 - Harmonogram stavby

Termíny zahájení a dokončení díla :

- **Zahájení prací 17. 7. 2013**
- **Ukončení 22. 8. 2014**

I. etapa - Zahájení 10. 8. 2013

Ukončení 31. 8. 2013

Kromě pavilonu MVD2. Na tomto pavilonu proběhne výměna oken až od 1. 9. 2013 do 14. 9. 2013. V I. etapě budou nejdříve vyměněna okna v kuchyni a jídelně do 23. 8. 2013. Termín ukončení prací do 31. 8. 2013.

II. etapa - Zahájení 17. 7. 2013

Ukončení 30. 9. 2013

III. etapa - Zahájení 17. 7. 2013

Ukončení 24. 11. 2013

předáno 25/7/2013

Harmonogram prací: Snížení energetické náročnosti ZŠ Pelechovská v Železném Brodě

I. až III. etapa



Dne 24.7.2013

trigema building
Buchlovcova 2641/14, 152 00 Praha 5
IČ: 27553379 (15)