Priloha ¢. 3 ZP

Smlouva o dilo

. objednatele: 12/2017
. zhotovitele: 14/2017

ev.
ev.

O O«

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami
podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku a v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek v platném znéni (dale jen ZZVZ)

1. Smiuvni strany

Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, p.o.

Zastoupeny: MiloSem Havlikem, feditelem
Sidlem: PFiéna 350, 468 22, Zelezny Brod
IC: 64669033

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Milo§ Havlik, feditel
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Milo$ Havlik, Feditel,

a TDI: Ing. Zbynék Matura.

dale jen "objednatel™ na strané jedné

a

STAV-AGENCY s.r.o.

Zastoupeny: Jifim Smidem jednatelem

Sidlem: Katerinska 736 Straz nad Nisou 46303
IC:. 26482505

DIC: CZ25482505

Bankovni spojeni: Ceska Spofitelna a.s.

Cislo G&tu: 986888359/0800

Zapsana: v obvhodnim rejstiiku Krajsky soud v Usti nad Labem oddil C.vloZka 20247
Ve vécech smluvnich je opravnén jednat:  Jifi Smid , Ing Michael Franc
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Jaroslav Vanéura . Ing Michael Franc

dale jen "zhotovitel" na strané druhé
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2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

3.2,

3.3.

3.4.

3.3

Predmét smiouvy

Prfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na své naklady a
své nebezpedi dilo ,Zatepleni fasady Vanéékova ul. ¢p. 407 v Zelezném Brodé*, které
spociva v zatepleni obvodovych stén bytového domu v ulici Vanéckova &p. 407 v Zelezném
Brodé, ktery je ve spravé objednatele (dale jen ,dilo“). Jednd se o samostatné stojici
panelovy vézovy objekt TO6B o 13-ti nadzemnich a 1 podzemnim podlazZi s pfistavenou
kotelnou. V objektu se nachazi celkem 69 bytovych jednotek. Zatepleni obvodovych stén
objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, vyrobce: BAUMIT
(zhotovitel doplni typ a nazev vyrobce nabizeného zateplovaciho systému).

Rozsah pInéni zavazku zhotovitele je uréen:

a. zadavacimi podminkami (dale jen ,ZP*) k vefejné zakézce ,Zatepleni fasady
Vanéckova ul. ¢&p. 407 v Zelezném Brodé" vypsané objednatelem formou
zjednoduseného podlimitniho fizeni dle ZZVZ (dale jen ,zadavaci fizeni a ,verejna

zakazka").

b. projektovou dokumentaci ve stupni pro provedeni stavby, zpracovanou Ing.
Zbynkem Maturou, 1C: 13233564, se sidlem: Za $kolou 77, 512 51 Lomnice nad
Popelkou v 04/2017 (dale jen ,DPS"), ktera byla pfilohou zadavacich podminek

nabidkou zhotovitele na verejnou zakazku ze dne 2.6.2017.
d. ocenénym polozkovym rozpoctem, ktery byl predlozen jako soucéast nabidky
zhotovitele a ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze na zakladé shora uvedené specifikace je
dilo dostate¢né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, podoby
a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

Objednatel se zavazuje predmét smlouvy od zhotovitele pfevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

Cena za dilo

Cena za dilo je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 2.6.2017 a podminek
objednatele stanovenych v ZP a DPS.

Celkova cena dila je stanovena za pfedmét pInéni sjednany v¢El. 2 této smlouvy
nasledovné:

Cena celkem bez DPH 15%: 8.831.342,-- K&
DPH 15%: 1.324.701,,-- K&
Cena véetné DPH 15%: 10.156.043,-- Ké

Podrobna kalkulace ceny dila je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy, kterou tvori ocenény
poloZzkovy rozpocet véetné rekapitulace.

DPH je vy€isleno ke dni uzavieni této smlouvy, pficemZ jeho skute¢na vySe bude
dopoctena dle danovych predpisu platnych v dobé vystaveni dariového dokladu a Gétovana
pfi fakturaci zdanitelného pinéni.

Cena dila zahrnuje veSkeré naklady nutné k fadnému dokonéeni dila tj. (naklady na: zfizeni,
provoz a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na bezpecnostni opatfeni, naklady na
dodavku elektfiny, vodné, stocné, naklady na pouzivani stroji a sluZzeb aZ do pfedani a
prevzeti dokonéeného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zafizeni, materiall, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za $kody, bankovni
garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadéni vS8ech pfipustnych, normami a
vyhlaSkami stanovenych zkouSek materidl(, dili a pfedavacich zkousek, naklady na nutna,
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3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

4.4

4.5

Ci urady stanovena opatfeni k realizaci dila jakékoliv dalsi vedlej$i vydaje, potfebné pro
realizaci dila).
Objednatel nepfipousti zménu ceny dila s vyjimkou nasledujicich pfipadii:

a. pokud se v prubéhu provadéni dila vyskytne potfeba zménit rozsah realizovanych
praci oproti rozsahu stanovenému v poloZzkovém rozpoétu, ZP a DPS
b. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy

znamy, dodavatel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

-6 pokua”se pri realizaci zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace piedané

objednatelem

Tyto zmény je mozné realizovat pouze se souhlasem objednatele a za podminek jim
stanovenych, a to zejména pfi spInéni podminek uvedenych v nasledujicich odst. 3.5 az 3.6
této smlouvy. Zhotovitel je povinen na skuteGnosti zji§téné v daném smyslu neprodiené
upozornit objednatele.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci, dodavek a sluzeb vyéislenych
podle nabidkového rozpodtu v pfipadé sniZeni jejich rozsahu, nebo v ostatnich pfipadech

specifikovanych zapisem ve stavebnim deniku.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména ceny dila, je zhotovitel povinen
provést soupis praci, dodavek a sluzeb, které jsou divodem pro zménu ceny dila véetné
jejich objemu ¢i mnoZstvi, takovy soupis ocenit na zakladé jednotkovych cen uvedenych
v nabidce zhotovitele, a pokud to neni mozné, tak se bude odvijet od smérnych cen RTS a
bude vychazet z cenovych relaci platnych v dobé pinéni dila.

Termin pinéni

Zhotovitel se zavazuje prevzit misto pInéni (staveni§t®) na zakladé pisemné vyzvy
objednatele zaslané zhotoviteli nejpozdéji 10 dnli pfed poZadovanym terminem. Zhotovitel
se zavazuje staveniSté v objednatelem stanoveném terminu prevzit a bez zbyteéného
odkladu zahajit pinéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokondit a predat objednateli ve Ihuté max. 5 mésica,
pocinaje dnem protokolarniho predani staveni$té zhotoviteli a konée dnem protokolarniho

predani dokonceného dila objednateli.

Casovy harmonogram postupu praci je pfilohou ¢. 2 této smilouvy. Casovy harmonogram
byl zpracovan zhotovitelem dle podminek uvedenych v ZP a odsouhlasen objednatelem
vramci soucinnosti pfed podpisem smilouvy. Casovy harmonogram obsahuje pevné
stanoveneé kliCové body stavby odpovidajici ucelenym ¢astem dila z hlediska technologické
posloupnosti, které urCuji zavazné terminy pro dokonéeni jednotlivych dilgich etap dila.
KliCové body stavby jsou uvedeny podle jednotlivych obvodovych stén objektu (vychod, jih,
zapad a sever).

Harmonogram je mozné po dohodé& smluvnich stran upravit s ohledem na klimatické a
provozni podminky, ale pouze za predpokladu dodrzeni max. lhiity pinéni uvedené
vodst. 4.2 tohoto ¢lanku smlouvy. Kazdy novy harmonogram musi byt v takovém
pfipadé zpracovan pisemnou formou, odsouhlasen obéma smluvnimi stranami a stane se

novou pfilohou této smlouvy.
Zavaznou Ihutu pro dokonéeni dila je mozné prodlouzit pouze z nasleduijicich pficin:

a. neplinéni zavazkl ze smlouvy na strané objednatele

b. pozastaveni praci zdivodu na strané objednatele (které nejsou dusledkem
neplnéni zavazku zhotovitelem)

G v dusledku vy$$i moci
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4.6

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Pfipadné realizace praci nad ramec polozkového rozpoétu (viceprace) do 5% z celkové
ceny dila véetné DPH nema vliv na termin dokonéeni dila.

Platebni podminky

Platby budou objednatelem realizovany mési¢né, bezhotovostné, na zakladé predloZzenych
danovych doklad(l (faktur) vystavenych zhotovitelem na zékladé soupisu skuteéné
provedenych praci a dodavek odsouhlasenych povérfenou osobou objednatele. Objednatel
uhradi faktury do vySe 90% z celkové ceny dila, zbyvajicich 10% bude pozastavka
splatna po odstranéni vad a nedodélku ze Zapisu o predani a prevzeti dila.

Splatnost faktur je 30 kalendainich dnG od data jejich prokazateiného doruéeni
objednateli. Objednatel neposkytuje zalohové platby.

Dail z pfidané hodnoty bude vypoétena dle pfislusnych pravnich predpisi CR platnych
k datu podani nabidky. V pfipadé novelizace pravnich predpist o DPH v dobé podani
nabidky bude DPH v cené za ¢ast dila nerealizovanou k datu u¢innosti pfipadné novely
prepoctena dle nové platnych pravnich predpisu.

Jednotlivé faktury budou splfiovat veskeré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Nedilnou soud&asti
faktury bude soupis skute¢né provedenych praci a dodavek odsouhlaseny povéfenou
osobou objednatele.

V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je zadavatel opravnén
zaslat je ve lhuté splatnosti zpét vybranému dodavateli k dopinéni, aniz se tak dostane do
prodleni se splatnosti; Ihuta splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnénych ¢i opravenych dokladu.

Zaruky a smluvni pokuty

Na provedené dilo poskytuje zhotovitel zaruku po dobu 60 mésict (5 let). Zaruc¢ni doba
poc¢ina béZet dnem kompletniho predani dila (= dnem podpisu Zapisu o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl ze Zapisu o piedani a prevzeti dila obéma smluvnimi
stranami). V zaru€ni dobé je zhotovitel povinen odstranit veskeré vady bezplatné a bez

zbyteéného odkladu.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila, pficemz
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruky se povazuje za v¢as uplatnénou.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu. PFi prokazani neopravnénosti reklamace méa zhotovitel pravo

na uhradu vzniklych nakladu.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporu¢enym
dopisem (v pfipadé havarie postacuje telefonicka forma). Zde je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuii.

V pfipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady dila v zaruéni dobé& nastoupi zhotovitel na
odstrafiovani vady dila nejdéle do 7 kalendainich dni, nebrani-li vada béznému uzivani
dila (pFi havarijnim stavu nejdéle do 1 dne) po dorudeni reklamaéniho dopisu/
e-mailu/po telefonické &i faxové vyzvé, pokud se s objednatelem nedohodne jinak Ci
objednatel nestanovi v oznameni vady k jejimu odstranéni jinou pfiméfenou lhttu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zzadné
vicenaklady. V opaéném pripadé tyto naklady hradi zhotovitel.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.2.

7.3.

O odstranéni vady dila uplatnéné v zaruéni dobé musi byt smiuvnimi stranami sepsan
Zapis o odstranéni vad dila. Pokud tento zapis nebude podepsan obéma smiluvnimi
stranami, reklamace nebude uznana za vyrizenou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila fadné objednatelem uplatnénou v zaruéni dobé
v terminu stanoveném v &l. 6.4 této smlouvy, uhradi pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou

vadu a za kazdy den prodieni.

Smluvni pokuta za nedodrZeni zavazku dle €l. 4.2 této smlouvy (maximalni IhGta pinéni)
ze strany zhotovitele Cini 20.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni, jak se ob& smluvni
strany dohodly. Ob& smluvni strany se dale dohodly, Ze zhotovitel snizi zavéreénou fakturu
o smluvni pokutu.

Smiuvni pokuta za nedodrzeni zavazku dle ¢l. 4.3 této smlouvy (klicové body - terminy pro
dokonceni jednotlivych dil¢ich etap dila) ze strany zhotovitele ¢ini 5.000,- K& za kazdy
zapocCaty den prodleni, jak se ob& smluvni strany dohodly. Obé smiuvni strany se dale
dohodly, ze zhotovitel snizi zavére¢nou fakturu o smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranéni drobnych vad a nedodélk
z pfedani a pfevzeti dila v terminu stanoveném v Zapisu o predani a prevzeti dila, a to ve
vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za nedodrzeni Ilhity pro napravu pfi dodani
chybnych, nepravdivych ¢i netplnych dokladi pro predani a prevzeti dila poZzadovanych
smlouvou o dilo dle ¢l. 8.6 této smlouvy, a to ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodieni.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve Ihuté do 1 tydne po dokonéeni dila. Po tomto terminu je
zhotovitel opravnén ponechat na stavenidti pouze zafizeni a material nutny k odstranéni
vad a nedodélku, zjiSté&nych pfi pfedani a prevzeti dila. V pfipadé nevyklizeni stavenisté do
1 tydne po protokolarnim pfedéni, méa objednatel pravo fakturovat zhotoviteli pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude staveni§té uzivano neopravnéné.

Pri prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur bude objednateli Gétovano 0,1 %
z ceny predmétné faktury véetné DPH za kazdy den prodleni.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni provadéni dila az do dne odstranéni
posledniho nedodélku ¢i vady dila z pfedani a prevzeti dila stavebni denik, na jehoZ prvni
strané (a nasledujicich stranach pfed prvnim zapisem) budou uvedeny jmenovité:

a. odpovédné osoby zhotovitele a objednatele,

b. seznam technik( (nebo ¢lenu technickych Utvartl) podilejicich se na provadéni
montaze vné&jSiho kontaktniho zateplovaciho systému vnéjSich st&n a na provadéni
omitek

o seznam techniku proskolenych vyrobcem zateplovaciho systému

d. seznam vyznamnych poddodavek

Stavebni denik bude veden v souladu s ustanovenim § 157 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni.

Zhotovitel ma uloZen stavebni denik na misté provadéni dila tak, aby k nému mél pristup
zastupce objednatele v pracovni dobu kazdy den.

Zhotovitel vede ve stavebnim deniku denni zaznamy, jejichZz minimalnim obsahem bude:
a. datum,

b. pocet a jména zaméstnancl zhotovitele G¢astnénych na dile,
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7.4.

7.5.

7.6
7.7

7.8

8.2.

8.3.

8.4.

(o] pocasi véetné stupriti °C,
d. popis provadénych ¢innosti, pouzity material,
e. pfipadné mimoradné udalosti, napr.:

- pracovni Urazy,
- kolize s jinymi zhotoviteli,
- pozastaveni provadéni dila véetné divodu pozastaveni,

- oznameni nutnosti vicepraci,

f. oznameni o odstranéni nedostatku zjisténych objednatelem nebo tieti osobou,
g. oznameni terminu pfipravovanych zkousek, prejimky...,
h. interval a data kontrolnich dnu + kdo se jich bude ucastnit.

Objednatel/zastupce objednatele podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadiuje se k jednotlivym
zapisum, zapisuje zjisténé nedostatky v provadéni dila s vyzvou Kk jejich odstranéni
a zapisuje pozadavky objednatele ve véci provadéni dila.

Zhotovitel provadi zapisy ve stavebnim deniku minimalné v tolika vyhotovenich, aby:

a. zhotovitel i objednatel obdrzeli 1x propsanou kopii stavebniho deniku (ne kopii
z kopirky)
b. technicky dozor nebo zastupce objednatele obdrzel min. kopii stavebniho deniku.

Original stavebniho deniku obdrzi objednatel pfi predani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele toto dal$i vyhotoveni kaZdého zapisu
objednateli predat.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zpUsobilé ménit obsah prav a povinnosti vyplyvajicich z
ustanoveni smlouvy o dilo ani téchto obchodnich podminek.

Predani a prevzeti predmétu dila

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli predmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a
provede za tim U¢elem na své naklady vSechny potfebné opravy nebo nahradni dodavky a
vykony, pokud dilo vykazuje vady anebo bylo mezitim jakkoliv po§kozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a
dohodne s nim terminy a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

Objednatel je opravnén prevzit radné provedené dilo i pfed sjednanou dobou pinéni.
Zhotovitel oznami objednateli nejméné 3 pracovni dny pfedem, ke kterému dni bude dilo
pfipraveno k pfedani. Oznameni se uskuteéni e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

Objednatel se dostavi k prevzeti dila nejpozdéji do tfi pracovnich dni ode dne dorugeni
pisemné nebo telefonické vyzvy ze strany zhotovitele.

VSechny doklady, jimiZz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi
zhotovitel objednateli/zastupci objednatele nejpozdéji ke dni zahajeni piejimky. Jde

zejména o tyto doklady:

a. revizni zpravy,

b. certifikaty, prohlaSeni o shodé, ujisténi o prohlaSeni o shodé ke komponentim na
stavbu dodanym,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

¢. doklady o radné likvidaci odpadu,

d. zarucni listy vyrobk( a zafizeni,

e. navody na pouzivani, obsluhu a Gdrzbu v eském jazyce ve dvou vyhotovenich,

f. doklady o zaSkoleni obsluhy uzivatele/objednatele,

g. v8echny predepsané doklady osvédcujici radné a kvalitni provedeni dila, které

dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepiedal,

h. ostatni doklady poZadované objednatelem v prabéhu provadéni dila (napf. doklad o
provedeni destrukéni zkousky)

i. stavebni denik (viz ¢lanek 7. Stavebni denik),
i protokoly o provedeni pfipadnych ostatnich zkousek.

Tyto doklady budou v Zapisu o pfedani a prevzeti dila taxativné vyjmenovany a presné
popsany (vyrobce/dodavatel, pfedmét dokladu — ¢eho se tyka, pfipadné oznadeni/disla
vykrest, datum vyhotoveni dokladu). VSechny doklady budou pfedany objednateli

minimainé ve dvou vyhotovenich.

Pokud se zjisti pfi prejimacim fizeni stavby jako celku nutnost dodani dalSich dokladu,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem
na zakladé pozadavku objednatele ¢i prislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i netplnych dokladi poZzadovanych smlouvou o dilo bude
hodnoceno jako vadné provedeni dila. Objednatel pfi zjisténi této skuteénosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité provést napravu.

Pri pfedani kompletniho dila zhotovitel vyhotovi na zakladé Uspé&sného prejimaciho Fizeni
Zapis o predani a prevzeti dila, ktery podepi$i vSichni Ucastnici prejimaciho Fizeni.
Podpisem Zapisu o predani a pfevzeti dila dochazi k predani predmétu dila objednateli.
Prevzeti je mozno odepfit v pfipadé zjisténi vad dila nebo pfi nepredloZeni pozadovanych
dokladl pro pfejimaci fizeni. Zapis o pfedani a prevzeti dila (véetné pfipadného Soupisu
vad a nedodélku) bude vyhotoven pouze ve dvou originalech pro objednatele a zhotovitele,
ostatni zac¢astnéné strany obdrzi kopie.

Objednatel mize prevzit pfedmét dila i v pfipadé, Ze vykazuje maly po&et drobnych vad a
nedodélkl, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila ani
neztézuji Ci nebrani provadéni prfipadnych navaznych praci. V takovém pfipadé bude
prilohou Zapisu o predani a prevzeti dila Soupis vad a nedodélkl, obsahujici seznam
konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad

neodstranitelnych.
Soupis vad a nedodélkl (pfiloha Zapisu o predani a prevzeti dila) musi obsahovat
minimalné tyto udaje:

a. datum zjisténi vady/nedodélku,

b. presny popis vady/nedodélku,

C. kde se vada/nedodélek na dile nachazi,

d. termin odstranéni vady/nedodélku dany objednatelem nebo zastupcem objednatele,
e. datum skuteéného odstranéni vady/nedodélku,

f. podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popfipadé podpis uZivatele.
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Pokud o odstranéni vad a nedodé&lki z predani a prevzeti dila nebude vyhotoven a vsemi
zucastnénymi stranami podepsan zaznam do obou originalt Zapisu o predani a prevzeti
dila, ma se za to, Ze vady a nedodélky nebyly odstranény. Kontrola téchto vad a nedodélk(
bude probihat nejpozdéji v posledni den terminu k odstranéni vad a nedod&Ikci (i bez
pritomnosti zhotovitele). Je ale povinnosti zhotovitele se t&chto kontrolnich dni G&astnit

Pocatky a konce zarucnich Ihit budou jasné dany a zapsany v Zapisu o pfedani a prevzeti
dila. Obé& smiuvni strany maji povinnost maximalni soucinnosti pfi podpisu tohoto Zapisu.
Pokud objednatel odmitne pievzeti pfedmétu dila, uvede duvody takového odmitnuti

v zapisu z kontrolniho dne. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko
a jeho odlvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin pfejimky nebo predani predmétu

dila.

V pfipadé zjisténi jakychkoli vad v prib&éhu pfedavani predmétu dila je objednatel opravnén
prejimaci fizeni prerusit, vyhotovit seznam zjisténych vad & nedod&lk( s terminy jejich
odstranéni a po kontrole jejich odstranéni v pfejimacim fizeni pokracéovat.

Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve Ihitach dohodnutych smluvnimi
stranami, jinak bez zbyte¢ného odkladu po oznameni téchto vad zhotoviteli.

Dilo se povaZuje za spinéné po jeho fadném zhotoveni bez vad a nedodé&lkd. Dilo se
povazuje za splnéné jeho prevzetim objednatelem, tj. dnem podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila, pfipadné zaznamem o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Odpovédnost za Skody a pojisténi

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné poskozeni a zni¢eni materialu, zafizeni,
mechanisml a pomcek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, véetné
nebezpecCi $kod zplUsobenych v souvislosti s provadénim dila na zdravi, majetku nebo
dalSich vécech tretich osob, a to aZ do okamziku prevzeti dila, nebo jeho casti
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost i za $kody na zdravi a majetku tfetich osob, ke kterym by
dosSlo v dusledku skrytych vad po pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel odpovida i za $kodu na
dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadsji.

Zhotovitel ma sjednané pojisténi v rozsahu: Pojisténi odpovédnosti za $kodu z vykonu
podnikatelské Cinnosti, kryjici $kody na vécech a na zdravi ve vy$i alespori 10.000.000,-
K¢, dale pak Pojisténi stavebnich a montaznich rizik a Zivelni pojisténi min. ve vysi
ceny provadéného dila.

Kopie pojistnych smluv zhotovitele budou predloZeny objednateli k nahlédnuti v ramci
soucinnosti pfed podpisem Smlouvy o dilo. NepredioZeni dokladi prokazujicich platné
pojisténi je porusenim povinnosti zhotovitele, které opravhuje objednatele k neuzavieni

smlouvy.

PozZadavkem uvedenym v ¢lanku 9.3 v Zadném pfipadé neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu celkové vyse pfipadné $kody.

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré tkony vidi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je soucasné povinen informovat objednatele o veskerych skuteénostech spojenych s
pojistnou udalosti. Objednatel poskytne zhotoviteli v souvislosti s pojistnou udalosti
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
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Dalsi smluvni ujednani

Zhotovitel se zavazuje piné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v ¢lanku 2 smlouvy o dilo. Zhotovitel provede v8echny stanovené prace kvalitné, v souladu
se ZP a DPS, vsouladu s ¢eskymi, pfip. evropskymi technickymi normami a obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Zatepleni bude odpovidat pozadavkim CSN 73 2901 —
Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému (ETICS) a bude provedeno
v souladu s technologickym predpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych

materialt a komponent.

Zhotovitel se zavazuje pouZit zateplovaci systém od jednoho vyrobce a pouzit pouze
materialy a technologické postupy specifikované vyrobcem pravé pro tento systém.

Zhotovitel je povinen si sam zajistit pracovniky nezbytné pro efektivni realizaci dila ve
lhatach a kvalité poZadované touto smlouvou. Pracovnici zhotovitele budou Fadné
kvalifikovani, kompetentni a ve svych pfislusnych oborech a profesich zku$eni. Seznam
technikd/€lent technickych uUtvard pro podstatné ¢asti dila (kontaktni zateplovaci systém,
omitky) je uveden na prvni strané ve stavebnim deniku. Minimain& 1 technik z kazdého
utvaru pro podstatné ¢asti dila byl vyrobcem realizovaného zateplovaciho systému fadné

proskolen.

Zmeéna v seznamu technikl pro podstatné ¢asti dila nebo v osobé technika proskoleného
vyrobcem je moZna pouze po pisemném souhlasu objednatele a pouze za predpokladu
spinéni kvalifikace min. ve stejné drovni, jaka byla zhotovitelem prokézana v jeho nabidce.
Souhlas objednatele mGze byt vyjadfen prostiednictvim e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz),
nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za prokazatelné zjisténi,
Ze nesplnil povinnost odsouhlaseni zmény techniku/¢lenu technickych Utvar objednatelem,
nebo za poruseni povinnosti realizovat podstatné ¢asti dila (kontaktni zateplovaci systém,
omitky) za Ucasti vyrobcem proSkolenych pracovniki. Objednatel je rovnéZ v té&chto

pfipadech opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti
prace v souladu se v8emi platnymi bezpeénostnimi pfedpisy a normami, pfedev§im bude
dodrzovan zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci a dodrZovéna vyhlaska ¢. 324/1992 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
opatienich pfi stavebnich pracich. Vzhledem k charakteru dila je zhotovitel povinen
realizovat dilo tak, aby neohrozil bezpec¢nost tretich osob. Zhotovitel je piné zodpovédny
za dikladné zabezpeceni oken a dvefi lodZii z hlediska BOZP zejména v obdobi

vymény zabradli lodzii.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét tak, aby jeho &innost neméla nepfiznivy dopad na
Zivotni prostfedi a okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavebni prace pouze v dennich hodinach, a to
v pracovni dny od 07:00 do 19:00 hod. Provadéni stavebnich praci v sobotu je mozné

pouze po predchozi dohodé s opravnénou osobou objednatele, a to pouze v dobé od 09:00
do 17:00 hod. Provadéni stavebnich praci v nedéli a o svatcich je jednoznaéné zakazano.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, jeho zastupci jsou opravnéni ke vstupu
na veskera pracovisté spojena s provadénim dila.
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zhotovitel povinen nejméné 2 pracovni dny pfedem vyzvat objednatele k provedeni
kontroly. Pokud tak zhotovitel neucini, je objednatel opravnén pozadovat odkryti takové

¢asti dila na naklady zhotovitele.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén prfedmétné prace zakryt po provedeni prikazné fotodokumentace, kterou
neprodlené preda objednateli. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatedné& poZadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Jestlize objednatel v prub&hu realizace dila zjisti, Ze je zhotovitel v prodleni se zahajenim
nezbytnych ¢innosti na dile nebo v prodleni s jejich postupem oproti dohodnutym terminam,
pfipadné, Ze nejsou ze strany zhotovitele zajiStény potfebné kapacity stavebnich strojti,
material( ¢i pracovnikl, stanovi zhotoviteli Ihitu k odstranéni zjisténych nedostatkd.
V pfipadé, Ze zhotovitel v této IhGté nezjedna napravu, je objednatel opravnén od této
smlouvy o dilo odstoupit. Toto je objednatel povinen pisemné sdélit zhotoviteli.

Pokud nesplinénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jakoZz i povinnosti zajisténych
smluvni pokutou, pfipadné vadnym provedenim dila, vznikne $koda, je pfisludna smiuvni
strana, ktera takovou Skodu zpulsobila, povinna tuto $kodu druhé smluvni stran& nahradit.
Obé smiuvni strany se vzajemné dohodnou o formé nahrady takové 3kody. Pokud
ke vzajemné dohodé nedojde, plati, ze smluvni strana, jez zpUsobila $kodu, je povinna ji
nahradit v penézich.

Ustanoveni této smlouvy tykajici se TDI objednatele se pouZiji pouze tehdy, pokud si
objednatel technicky dozor sjednal.

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro spinéni zavazku
zhotovitele.

Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje dilo realizovat sam, nebo za pomoci svych poddodavatel(, jejichz
seznam je uveden ve stavebnim deniku. Vyjimku tvofi montaZz kontaktniho zateplovaciho
systému, kterou zhotovitel realizuje viastni kapacitou, bez vyuZiti poddodavatelt.

Zmeéna poddodavatele, ktery je uveden v seznamu poddodavatelt, je v prab&hu provadéni
dila mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele muze byt
vyjadfen prostfednictvim e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skuteénost
uvedena i ve stavebnim deniku. Za poddodavatele, ktery podiéha odsouhlaseni
objednatele, se povazuje takovy poddodavatel, ktery se na pinéni dila podili z vice jak 10%
z celkové ceny dila bez DPH.

Zmeéna poddodavatele, jehoz prostrednictvim prokazoval zhotovitel profesni zpusobilost &i
technickou kvalifikaci v zadavacim fizeni, je v prub&hu pinéni dila moZna pouze v dusledku
objektivné nepredvidatelnych skutecnosti a pouze za predpokladu, Ze nahradni
poddodavatel prokaze spinéni profesni zpusobilosti a technické kvalifikace ve shodném
rozsahu jako puvodni poddodavatel. Seznam poddodavatelt bude v takovém pFipadé
aktualizovan.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve vy$i 20.000,- K& za prokazatelné
zjisténi, Zze zhotovitel neprovadi dilo viastnimi pracovniky nebo pomoci poddodavatelt
uvedenych vseznamu poddodavateli ve stavebnim deniku, nebo odsouhlasenych
objednatelem formou zépisu ve stavebnim deniku, nebo jeho poddodavatel nema pfislusné
opravnéni k podnikani. Objednatel je rovnéz v téchto pfipadech opravnén odstoupit od

smlouvy.
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Zhotovitel je odpovédny za spinéni v8ech ustanoveni této Smlouvy i ze strany
poddodavatelu.

Odpovédné osoby

Za objednatele:

a. Milo Havlik, feditel Bytového podniku mésta Zelezného Brodu,
Tel.: 602 142 580, e-mail: m.havlik@zelbrod.cz

b. Technicky dozor investora: Ing. Zbynék Matura
Tel.:777 814 800, e-mail: zbynek.matura@gmail.com

Za zhotovitele:

Zhotovitel povéruje funkci stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zdkona &.183/2006
Sb., Stavebni zakon): pana/pani Jaroslav Vancura tel:605227355 email: vancura@stav-
agency.cz autorizovaného v oboru pozemni stavby dle zak. ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrt a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Zména v osobé stavbyvedouciho je mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele a
pouze za predpokladu spinéni kvalifikace min. ve shodné urovni, jaka byla zhotovitelem
prokazana v jeho nabidce. Souhlas objednatele muze byt vyjadien prostfednictvim e-mailu
(m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za prokazatelné zjisténi,
Ze tuto povinnost nesplnil, nebo za poruseni povinnosti vykonavat funkci stavbyvedouciho
prostiednictvim osoby s osvédéenim o autorizaci. Objednatel je rovnéz v t&chto pfipadech

opravnén odstoupit od smlouvy.

Ukoncéeni smlouvy

Smiuvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
platné pravni prepisy nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemné a je u¢inné okamzikem jeho dorucéeni druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel porusi tuto smiouvu
podstatnym zplusobem. Za podstatné poruSeni smlouvy se rozumi zejména:

a. prodleni s plnénim zavazku zhotovitele dle pfedmétu této smlouvy trvajici déle nez 15
dnu
b. poruseni jiné ze smluvnich ¢i zakonnych povinnosti

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu
podstatnym zpusobem. Za podstatné poruseni smiouvy se rozumi zejména:

a. prodleni s pinénim penézitého zavazku objednatele trvajici déle nez 60 dnu,

b. neposkytnuti soucinnosti k realizaci pinéni predmétu smiouvy ani v dodateéné Ihité
stanovené pisemné zhotovitelem

G: porudeni jiné ze smluvnich ¢ zakonnych povinnosti

Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim této smlouvy. Smlouva bude zvefejnéna v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy véetn& vSech pfiloh, zmén a dodatkii a vySe skutedn&
uhrazené ceny za plnéni dle této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original této smlouvy, véetné dodatki a pfiloh,
veSkere originaly dokladu a listin (zejména Ucetnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy &i
s nim souvisejicich ¢innosti, po dobu 10 let od uzavieni smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, pism. e) zakona &. 302/2001 Sb. o
financni kontrole subjektim provadéjicim audit a kontrolu vdechny nezbytné informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti spojenych s pfedmétem této smiouvy.

Tuto smlouvu je mozno ménit a doplfiovat pouze formou pisemnych odislovanych dodatki
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami. Dodatky by poté tvorily nedilnou sou&ast této
smlouvy.

Dojde-li v prib&hu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smiluvnich stran, popf. preménu
této smluvni strany v jiny pravni subjekt ¢i vjinou pravni formu, pfechazeji prava a
povinnosti z této smlouvy na likvidatora nebo na nové vznikly pravni subjekt, pokud s tim
druha smluvni strana vyslovi souhlas. Paklize souhlas neudéli, plati, Ze smlouva k datu
uvedenému v pisemném prohladeni o neudéleni souhlasu zanika a obé smluvni strany jsou
povinny do 30 dni po zaniku této smlouvy vzajemné vypoiadat své zavazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZz kazdy z Ucastniki obdrzi 2
exemplare.

Tato smlouva se stava platnou datem podpisu obéma smiuvnimi stranami, pfipadné
pozdéjsim datem podpisu jedné ze smluvnich stran.

Statutarni zastupce zhotovitele sou¢asné prohlasuje, Ze zhotovitel je existujicim pravnim
subjektem dle zahlavi této smlouvy a zaroven je opravnén tuto smlouvu takto sjednat a
podepsat. '

Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi obchodnim zakonikem, predevsim
ustanovenim § 536 a nasledujicich.

Obé smluvni strany si fadné preCetly znéni smlouvy a bez vyhrad s ni souhlasi, coZ
potvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva byla schvélena usnesenim Rady Mésta Zelezny Brod ¢.160/45R/20127 ze dne

19.6.2017
\V Zelezném Brodé dne: 11.7.2017 V Liberci dne: 11.7.2017
wwwstav—agency.cz 2
T | STAV-AGENCY, s.r.0.
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Priloha: 1/ Ocenény polozkovy rozpodet ze dne 2.6.2017
Pfiloha 2/ Casovy harmonogram
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Polozkovy rozpocet

Zakazka: Zatepleni fasady ép.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto ZeleznyBrod
Objednatel: Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu IC:
Pfi¢na 350 DIC:
46822 Zelezny Brod
Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o. IC: 25482505

Katefinska 736
463 03 Straz nad Nisou

DIC: CZ25482505

Rozpis ceny Celkem
HSV 5378 757
PSV 3 307 085
MON 55 000
Vedlejsi naklady 58 000
Ostatni naklady 32 500
Celkem 8 831 342

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 8 831 342 CzK
Snizena DPH 15 % 1324 701 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0 CzK
Zakladni DPH 21 % 0 CzK
Zaokrouhleni 0 CzK

Cena celkem s DPH

10 156 043 czK

Cenova soustava : www.cenovasoustava.cz, CU RTS 2017
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 115613
62 Upravy povrchi vnéjsi HSV 4 597 481
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 96 715
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 202773
95 Dokonc¢ovaci kce na pozem.stav. HSV 90 586
96 Bourani konstrukci HSV 328 711
99 Stavenistni prfesun hmot HSV 50 978
711 Izolace proti vodé PSV 415 216
712 Ziviéné krytiny PSV 24 527
764 Konstrukce klempiiské PSV 258 969
767 Konstrukce zamecnické PSV 2114 391
769 Otvorove prvky z plastu PSV 6 720
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 461 230
783 Natéry PSV 26 031
M21 Elektromontaze MON 55 000
VN Vedlejsi naklady VN 58 000
ON Ostatni naklady ON 32 500
Cena celkem 8 831 342

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky  |Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |Celkem /MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
Dil: [1 Zemni prace 11 512,78 0 0
1(132101110R00 Hloubeni ryh $.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNE m3 19,28850 370,00 7 136,75 0 0 0 0
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,55*0,5 19,28850
21174101109 Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim, - jilova zemina - m3 19,28850 94,80 1828,55 0 0 0 0
ucpavka vé.dodani zasypu
3[290101001 Ochranna vrstva z geotextilie vé.dodavky geotextil, m2 28,05600 90,80 2 547,48 0 0 0 0
vé.dodavky geotextilie
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,4 28,05600
Dil: |62 Upravy povrchii vnéjsi 4 597 481,25 91,80854 0
41600101001 Vytazna zkouska pro ovéfeni tinosnosti kotevnich, soubor 1,00000 1 200,00 1200,00 0 0 0 0
prostredku
51600101002 Zkouska zmydelnéni povrchu soubor 1,00000 500,00 500,00 0 0 0 0
61600101003 Zkouska pidrznosti armovaci vrstvy soubor 1,00000 500,00 500,00 0 0 0 0
71600101004 Zkouska pfidrznosti lepici hmoty k podkladu soubor 1,00000 500,00 500,00 0 0 0 0
8[600101005 Vypocet mnozstvi hmozdinek soubor 1,00000 500,00 500,00 0 0 0 0
od autorizovaného inzenyra dle vysledk( zkousek na stavbé a podkladu od dodavatele ETICS
91620101002 Vyspraveni a vyprofilovani &ela lodzZiového panelu [m2 | 24322500 185,00 44 996,63 0,01 2,43225 0 0
Vyspraveni a vyprofilovani éela lodziového panelu a asti podhledu v RS 500 mm s odsekanim vadnych a
¢elo,podhled lodzii $.30 cm: 3,45%(0,2+0,3)*141 243,22500
101620101003 Vyspraveni a reprofilace betonovych traverz, - nastavba |m2 61,00000 310,50 18 940,50 0,01 0,61 0 0
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1*2*8+2,5*10+4,6*4)*(0,15%*4+0,2*2)
11]620991121R00 Zakryvani vyplni vnéjsich otvoru z leseni m2 1104,63590 25,00 27 615,90 0,00004 0,04419 0 0
vychod: 1,37*(1,51+0,39)*13+(2,77*1,85+0,82*0,91)*39 262,79630
sever: 1,37%(1,51+0,39)%(12*5+4)+2,9*2 6 174,‘1(3200
zapad: (2,77*1,85+0,82*0,91)*(4*12+2) 293,53500
- jih: 1,37*1,51+0,39)*13+(2,77*1,85+0,82*0,91)*52 339,11540
kotelna: 1,64*2 14+1,62*2,6+0,89*1,78*7 18,81100
nastavba: 0,55*0,55*2+0,58%0,58+0,55*0,72*2 1,73340|
:3,24*1,74+1,03*1,24 6,91480
vstup: 2,9*2,62 7,59800
12]1622311134RT5 Zateplovaci systém ETICS, fasada, EPS F t.140 mm, m2 224,23170 948,00 212 571,65 0,01359 3,04731 0 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vE.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova Gprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim predepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
pfedpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
nové zatepleni - stény:
vychod: 4,8%37-0,5-12,1)+3,6*37-0,5*9-12,1)- 171,94170
1,37*1,51*9
sever: 2,1%(37-12,1) 52,29000
13]622311135 Ponechané plochy zatepleni z desek EPS tI.140 mm m2 343,55570 30,00 10 306,67 0 0 0 0
Kontrola funkénosti véech stavajicich hmozdinek prostym zatlaéenim palcem a poklepem na hmozdinku, nefunkéni
sever: 2,1%(37-12,1) 52,29000
zépad: 3,6%(37-0,5-12,1)+1,2*(34,5-12,1) 114,72000
jih: 8,18*(37-0,5*7-12,1)-3,8*0,5*2-1,37*1,51*9 1562,63370
.. 0,98%37-0,5-12,1) 23,91200|
141622311136 Ponechané plochy zatepleni z desek EPS tl.140 mm m2 343,55570 50,00 17 177,79 0 0 0 0
Kompletni zbrouseni stavajicich desek — odstranéni vrchni vrstvy polystyrénu v sile cca 1,0-2,0 mm.
15]622311137 Ponechané plochy zatepleni z desek EPS tI.140 mm |m2 | 343,55570| 60,00| 20613,34 0,001 0,34356 0 0
Sanace stavajiciho nefunkéniho spojeni tepelného izolantu z EPS k podkladu (nefunkéni lepeni a kotveni desek)
16]622311829R00 Zatepl.syst. ETICS fasada, miner.desky PV 40 mm, m2 | 744,08940 1 037,00' 771620,71 0,02309 17,18102 0 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v¢.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, piebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova Uprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
pfedpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
Zatepl.syst. ETICS, fasada, MW — desky s pfevazné rovnobéznymi viakny, pevnost v tahu kolmo k desce TR min.
15kPa
tl. izolantu 40 mm, nanoplastova tenkovrstva omitka, pozadavky na ETICS viz TZ a vykresova &ast
sténa lodzii:(3,45+2,62*2)*0,46*141 563,63340,
sviské stény mezi lodziemi:0,23%(35,4*4+33,6) 40,29600]
svislé stény rohové s napojenim na zatepleni 140,16000,
stén:(0,16+0,48)*(37*5+34)
171622311830R00 Zatepl.syst. ETICS, fasada, miner.desky PV 60 mm, m2 628,47930 1 050,00 659 903,27 0,016 10,05567 0 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tfida A
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu ve.list
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebroudeni desek,
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost [hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem /MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3
Zatepl.syst. ETICS, fasada, MW — desky s pievazné rovnobéznymi viakny, pevnost v tahu kolmo k desce TR min
10 kPa
tl. izolantu 60 mm, nanoplastova tenkovrstva omitka, pozadavky na ETICS viz TZ a vykresova ¢ast
lodzie - boky,podhledy: (3,17+2,62*2)*0,53*141 628,47930
18(622311834RT5 Zatepl.syst. ETICS fasada, miner.desky PV 140 mm, m2 863,84950 1157,00 999 473,87 0,03126  27,00394
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tfida A
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu v list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova Gprava
omitkou
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
pfedpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
Zatepl.syst. ETICS, fasada, MW — desky s pfevazné rovnobéznymi viakny, pevnost v tahu kolmo k desce TR min.
10 kPa
tl. izolantu 140 mm, nanoplastova tenkovrstva omitka, pozadavky na ETICS viz TZ a vykresova ¢ast
nové zatepleni - stény:
vychod: 4,8(0,5+12,1)+3,6%(0,5*9+12,1)-1,37*1,51*4 111,96520
sever: 2,1%(12,1*2+0,5) 51,87000
zapad: 3,6%0,5+12,1)+1,2*12,1 59,88000]
jih: 8,18*0,5*7+12,1)+3,8*0,5*2- 135,48120
1,37*1,51*4+0,98*(0,5+12,1)
lodzie - ¢elni stény:(3,29*2,62-1,91*1,61-0,78*2,52)*141 504,65310
19(622311854R00 Zatepl.syst. ETICS, osténi, miner.desky PV 40 mm, m2 76,42200 1007,00 76 956,95 0,01912 1,46119
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v&.dodavky materidlu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tiprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
Zatepl.syst. ETICS, fasada, MW — desky s prevazné rovnobéznymi viakny, pevnost v tahu kolmo k desce TR min.
15 kPa
tl. izolantu 40 mm, nanoplastova tenkovrstva omitka, pozadavky na ETICS viz TZ a vykresova éast.
lodzie - osténi,parapety:(1,95+0,91+2,56)*0,1*141 76,42200
20(622421301x05 Zateplovaci systém ETICS,osténi EPS tl. 20 mm, m 103,68000 792,00 82 114,56 0,002 0,20736
listy, stérka, perlinka,omitka nanoplastova
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v¢.dodavky materialu vé list
Naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
vychod: (1,37+1,51)*2*9 51,84000
jih: (1,37+1,61)*2*9 51,84000
21]622311850%x05 Zateplovaci systém ETICS,osténi miner.vata PV, tl. 20 m 46,08000 814,00 37 509,12 0,002 0,09216
mm, listy, stérka,perlinka,omitka
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v¢.dodavky materidlu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, prebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany poéet hmozdinek viz vykres NOV.3.
Zatepl.syst. ETICS, fasada, MW — desky s pfevazné rovnobéznymi viakny, pevnost v tahu kolmo k desce TR min.
15kPa
tl. izolantu 20 mm, nanoplastova tenkovrstva omitka, pozadavky na ETICS viz TZ a vykresova éast.
vychod: (1,37+1,51)*2*4 23,04000|
jih: (1,37+1,51)*2*4 23,04000
221622421001x01 Penetrace podkladu m2 2716,37880 20,00 54 327,58 0 0 0
Kvalitativni tfida A.
sever: 19,837 4-4,99*2,2+2,4*2, 8*2+1,5*1,3 74493200,
. =(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné ¢asti:
lodzie - stény,podhled: 745,26960
(2,62*0,08"2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
cela podlah lodzii: 3,45%0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy pred lodzii: 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodzemi:
vychod: 10,65%0,15+0,8) 10,1750
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ [mnozstvi [cena/MJ [Celkem / MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
zapad: 14,25%0,15+0,8) 13,53750
jih: 14,25%0,15+0,8) 13,53750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890
sever: 2,12*37 1565,40000
zapad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000
jih: (8,18+0,98)*37-5,1*1,7-1,37*1,51*13 303,35690
£(1,37+1,51)*2*0,15*13 11,23200
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7,8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180)
(1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
.. -0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690|
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55%0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
.. -0,68*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.:(0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
.0 -3,24*,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680,
. (1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5%2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,92,62+(2,9+2,62*2)*0,15
23622421002x01 Natér fasady fungicidnim a algicidnim pfipravkem, za m2 542,29520 170,00 92 190,18 0 0 0 0
ucelem zbaveni povrchu biologického znecisténi
Kvalitativni tiida A
sever: 19,8*37,4-4,992,2+2 4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200,
. -(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
24(622421003x01 Preventivni natér pipravkem proti biologickym, €initelim |m2 798,28140 115,00 91 802,36 0 0 0 0
Kvalitativni tfida A
sever: 19,8*37,4-4,99"2 2+2 4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
£+(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7,8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
1(1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
.. -0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55"0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
..-0,568*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
1(0,;55%0;72*2)"0,15%2 0,59700
:-3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1 24 -5,90680
.:(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9*2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
25(622481211x01 Vyrovnani podkladu stérkou m2 2 460,39260 35,00 86 113,74 0,00366 9,00504 0 0
Kvalitativni tfida A
Vyrovnani podkladu stérkou za tcelem vyrovnani podkladu pod tepelné izolaéni desky v pfedpokladané tl. 0-30 mm,
10% z celkové plochy.
sever: 19,8%37,4-4,99*2,2+2,4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200
. +(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné casti:
lodzie - stény,podhled 745,26960,
(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
cela podlah lodzii: 3,45*0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy pred lodzii: 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodzemi:
vychod: 10,65%(0,15+0,8) 10,11750
zapad: 14,25%0,15+0,8) 13,53750
jih: 14,25*(0,15+0,8) 13,53750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890.
sever: 2,1*2*37 1565,40000
zépad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000
jih: (8,18+0,98)*37-5,1*1,7-1,37*1,561*13 303,35690
.1 (1,37+1,51)*2*0,15*13 11,23200
26(622481212x01 Oprava kavern-ocisténi,osetieni vyztuze,zatmeleni, ks 100,00000 400,00 40 000,00 0,00366 0,366 0 0
vyhlazeni (vytvarovani) rohy apod.cca 20x20x3 cm
Kvalitativni tfida A.
271622 48-1211 Montaz vyztuzné sité do stérkového tmelu stén, véetné ,m2 I 1 520,66480, 180,501 274 480,00 0,00366 5,56563 0 0
vyztuzné sité a stérkového tmelu
Kvalitativni tfida A
sever:19,8*37 4-4,99"2 2+2,4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
-(1,37*1,51+4(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné casti: ::
lodzie - 745,26960
stény,podhled:(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
Cela lodzii:3,45%0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy nad 98,61750
lodzii: (0,3+0,15)"(37*5+34,15)
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ |Celkem / MJ celk.(t) /[ MJ celk.(t)
obvodové panely nad lodziemi
vychod:10,65*0,15+0,8) 10,11750
zapad:14,25%0,15+0,8) 13,53750
jih:14,25%(0,15+0,8) 13,53750
281622471521x01 Omitka vnéjsi tenkovrstva tl.1,5 mm, nanoplastova m2 1 5637,78580 230,00 353 690,73 0,00366 5,6283 0
tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A
sever:19,8*37 4-4,99*2 2+2 4*2 8*2+1 51,3 744,93200
-(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680!
nezatepelné ¢asti: ::
lodzie - 745,26960
stény,podhled:(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
¢ela lodzii:3,45%0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy nad 98,61750
lodzii:(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely nad lodziemi
vychod:10,65%(0,15+0,8) 10,1750
zapad:14,25%(0,15+0,8) 13,63750
jih:14,25%(0,15+0,8) 13,53750
osténi oken
vychod:(1,37+1,51*2)*13*0,15 8,56050
jin:(1,37+1,51*2)*13*0,15 8,56050
29]622471931R00 Pfiplatek za vicebarevné provadéni, - viz architektonické |m2 3 850,63000 5,00 19 253,15 0,0001 0,38506
feseni
Kvalitativni tfida A.
628,48+744,09+863,85+76,42+1537,79 3 850,63000
30|622904110 Pfiprava podkladu pro lepeni tepelného izolantu m2 3 055,15300 25,00 76 378,83 0 0
Pfiprava podkladu pro lepeni tepelného izolantu v souladu s technologickymi predpisy dodavatele ETICS, CSN a
lodzie: (1,95*0,91+0,51*2,62+(3,29+2,62*2)*0,53)*141 1076,05560
.1 (2,62%0,08"2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141 745,26960
Cela podlah lodzii: 3,45*0,2*141 97,29000|
obvodové panely budovy pied lodzii 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodzemi
vychod: 10,65%0,15+0,8) 10,11750|
zépad: 14,25%0,15+0,8) 13,53750
jih: 14,25%(0,15+0,8) 13,563750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890,
sever; 2,1*2*37 155,40000
zapad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000
jih: (8,18+0,98)*37-5,1*1,7-1,37*1,51*13 303,35690
(1,37+1,51)12*0,15*13 11,23200
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1*2*8+2,5*10+4,6*4)*(0,15*4+0,2*2)
311622904111 Omyti podkladu tlakovou vodou m2 3 055,15300 25,00 76 378,83 0 0
32(626904112 Ocisténi podkladu parnim cisticem,mechanicky m2 798,28140 80,00 63 862,51 0,001 0,79828
- omyti fasady parnim GistiCem, pfipadné rucni docisténi kartacem (PE)
sever: 19,837 4-4,99*2,2+2 4*2 8*2+1,5"1,3 744,93200
.0=(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55*0,55*2+0,55%0,15*3*2 140,69000
.. -0,68*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.. (0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
:-3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700|
2,9%2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7 8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
.1 (1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
.. -0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690
33|622311132RV1 Izolace suterénu, EPS F t.100 mm, zakoncéeny stérkou s [m2 74,79200 497,00 37 171,62 0,00932 0,69706 0
vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materiélu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, bez povrchové tpravy omitkou.
vychod: 19,65%(0,4+0,8)*2-0,87*0,6*4 45,07200|
sever: (24-5,34)%(0,4+0,8)*0,5 11,19600|
zapad: 11,1*0,6-0,87*0,6*3 5,09400
jih: (3,02+1,2+14,85+0,98)*0,8-0,87*0,6*5 13,43000
341622311512R00 Izolace suterénu, XPS tl. 50 mm, bez PU, zakonceny m2 63,82400 562,00 35 869,09 0,00807 0,51506 0
stérkou s vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tfida A
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vé.list.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady &p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost [hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ_|mnozstvi  [cena /MJ [Celkem /MJ celk.(t) [ MJ celk.(t)
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaeni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky, bez povrchové tpravy omitkou
severni strana tl.50 mm:
sokl-400 mm pod+400 mm nad terén:
(11,1+28,98+19,65+18,85+1,2)*0,8 63,82400
35(622311832R00 Izolace suterénu, miner.desky PV 100 mm, zakonceny m2 22,51000 1 047,00 23 567,97 0,03222 0,72527 0 0
stérkou s vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vé.list
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, piebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, bez povrchové Upravy omitkou.
vychod: 14,85*0,5 7,42500
zapad: 11,1*0,5 5,55000
jih: (3,02+1,2+14,85)*0,5 9,563500
36)622432112R00 Tenkovrstva stérka z barevnych kaminkt, + penetrace  [m2 129,21000 460,00 59 436,60 0,00618 0,79852 0 0
Kvalitativni tfida A
sokl: 74,79+63,82*0,5+22,51 129,21000
37(622429001 Vyspraveni povrchu soklu pod zatepleni m2 161,12000 110,00 17 723,20 0,025 4,028 0 0
Kvalitativni tiida A
Po hrubém vybourani mozaiky, vyspraveni, vyrovnani podkladu stérkou, srovnani do roviny.
74,79+63,82+22,51 161,12000
38622429101 Vyspraveni po kotevnich prvcich zabradli , ve sténach - |soubor 141,00000 215,00 30 315,00 0 0 0 0
4ks/1x zabradli
391622471311x01 Natér stén fasadni barvou dvojnasobny m2 859,28140 150,00 128 892,21 0,00093 0,79913 0 0
Kvalitativni tfida A.
- dvojnasobny natér fasadni barvou — 1x zakladni natér castecné fedény, vrchni (koneény)
fasadni natér - paropropustny samocistici natérem s fotokatalickym efektem zvysujicim ochranu
fasady pred biologickym znecisténim
sever: 19,8*37,4-4,99*2 2+2 4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200
. +(1,37*1,61+4(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680,
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7,8+1,7+2,2)*3 85-1,64*2,14 106,46180
.(1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
..-0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55*0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
.:-0,68*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.:(0,65+0,72*2)*0,15*2 0,59700
. -3,24™1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.2(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650|
vechod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9%2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1*2*8+2,5*10+4,6*4)*(0,15*4+0,2*2)
40(627991033 Obnova zatmeleni spar stavajicich oken mezi ramem, a |m 370,81600 143,00 53 026,69 0,00005 0,01854 0 0
omitkou silikonovym tmelem
(1,387+1,51)*2*(56*12+4) 370,81600
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce 96 715,41 30,18273 0
41]632921913R00 Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm, m2 42,08400 536,00 22 557,02 0,27827 11,71071 0 0
vé.podkladni vrstvy
okap.chodnik: 42,08400
(2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,6
421632451024R00 Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm m2 145,93500 230,00 33 565,05 0,1231 17,9646 0 0
lodzie-doplInéni ¢asti podlahy: 3,45*0,3*141 145,93500
43(636904111 Pfiprava betonového podkladu podlahy m2 507,41670 80,00 40 593,34 0,001 0,50742 0 0
Pfiprava betonového podkladu podlahy lodziového panelu pod hydroizolaéni stérku — mechanické zbrouseni
lodzie: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670,
Dil: [94 LeSeni a stavebni vytahy 202 773,22 22,30663 0
44(941941032x01 Montaz leseni leh.fad.s podlahami m2 1206,12000 34,00 41 008,08 0,01838 22,16849 0 0
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu.
Vyméra - pohledova plocha zvétsena na rozich a v koutech o 2x §itku leseni
dostavéné - sever+2x1m za 1206,12000
roh:((1+22,05+1)*1,2+1,2*1,2*2)*38
45(941941192RT3 Piiplatek leseni k pol.1032 m2 1206,12000 50,00 60 306,00 0 0 0 0
Piiplatek k cené,délku pronajmu uréi dodavatel dle svych potieb.
46(944944011R00 Montaz ochranné sité z umélych viaken [m2 | 1 208,12000| 5,00] 6 030,60 0 0 0 0
Montaz ochranné sité z umélych viaken na celou pohledovou plochu leseni.
47|944944031R00 Pfiplatek pouziti siti k pol. 4011 [m2 | 1 208,12000] 1,80| 2171,02 0 0 0 0
Po celou dobu vystavby.
48(941941832x01 Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami m2 3 776,44000 22,00 83 081,68 0 0 0 0
49(944944081R00 Demontaz ochranné sité z umélych viaken m2 3 776,44000 2,00 7 552,88 0 0 0 0
50/941955002R00 Leseni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m m2 87,43200 30,00 262296 0,00158 0,13814 0 0
kotelna: (4,98+13,14+10,14+4,6)*1,2 39,43200
nastavba: (12,65+7,35)*2*1 2 48,00000
Dil: [95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. 90 585,84 1,34735 0
51]952901111R00 Vycisténi budov o vysce podlazi do 4 m m2 507,41670 50,00 25 370,84 0,00004 0,0203 0 0
lodzie: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670,
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.8. [Cislo polozky  |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [Celkem /MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
521959901001 Ptaci budky - rorys ks 34,00000 850,00 28 900,00 0 0 0 0
53/953 94-1411. Osazeni ventilaci o plode do 0,10 m2, vé.dodavky miizek |kus 135,00000 269,00 36 315,00 0,00983 1,32705 0 0
Dil: 196 Bourani konstrukci 328 710,80 0,00161 62,3495
54|113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 42,08400 39,80 167494 0 0 0,138 5,80759
okap.chodnik 42,08400|
(2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,6
55)|764410850R00 Demontaz oplechovani parapett,rs od 100 do 330 mm m 99,06000 34,50 3417,57 0 0 0,00135 0,13373
lodzie: 2,05*39 79,95000
okna - zatepleni: 1,47*13 19,11000
56|764430850R00 Demontaz oplechovani zdi,rs 600 mm m 87,48000 39,50 3 455,46 0 0 0,00337 0,29481
(24+19,74)*2 87,48000
57|767134831x01 Demontaz oplechovani stén lamelami Sidlavar, m2 153,07180 110,00 16 837,90 0 0 0,033 5,05137
ve¢.pokladni konstrukce
vychod: 3,6*37-1,41*1,54*13 104,97180|
sever: 1,337 48,10000
581767999001 Vybourani a demontaz balkonového zabradli, ks 102,00000 350,00 35 700,00 0 0 0,05 51
vé.kotevnich prvku
591965043331R00 Bourani podkladi bet., potér tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 2,01825 2 560,50 5167,73 0 0 2,2 4,44015
lodzie-odbourani ¢asti podlahy: 3,45%0,3*0,05*39 2,01825
60[962081131R00 Bourani pficek ze sklenénych tvarnic tl. 10 cm m2 2,40210 112,50 270,24 0,00067 0,00161 0,055 0,13212
N8: 1,53*1,57 2,40210
61]965081713R00 Bourani dlazdic keramickych tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 106,43808 44,40 472585 0 0 0,02 2,12876
lodzie 20% z celkové plochy: 106,43808
(3,29"0,56+3,45*0,56)*141*0,2
62|965048230R00 Docisténi povrchu po vybourani dlazeb, MC do 30% m2 106,43808 16,20 1724,30 0 0 0,0153 1,6285
lodzie 20% z celkové plochy: 106,43808
(3,29*0,56+3,45*0,56)*141*0,2
63]970241109x01 Rezani prostého betonu hl. fezu 50 mm m 486,45000 95,00 46 212,75 0 0 0,00046 0,22377
lodZie-odbourani ¢asti podlahy: 3,45*141 486,45000
64(976074131x01 Vybourani drzaku na pradlo kus 48,00000 60,00 2 880,00 0 0 0,008 0,384
65|978059631R00 Odsekani vnéjsich obkladl stén nad 2 m2 m2 197,57090 97,10 19184,13 0 0 0,089 17,58381
Odsekani vnéjsich obklad( stén ze sklenéné mozaiky a to véetné podkladu (cementova malta tl. 10-50 mm.
vychod: 19,65*1,2+1,6)*2+4,8*2,8-0,87*0,6*4 121,39200
sever: (24-5,34)*(0,6+1,3)*0,5+2,1*2,8*2 29,48700
zéapad: 11,1*(0,8+1)*0,5-0,87*0,6*3 8,42400
jih: (3,02+1,2+14,85+0,98)*1,6+(3,02+0,98)*2,8 43,28000,
:-0,87*0,6*5-1,53*1,57 -5,01210
66)978071621x01 Demontaz izol. desek z MV nad 5 cm nad 1 m2 m2 153,07180 30,00 4 592,15 0 0 0,0102 1,56133
pod vnéjsim obkladem Sidalvar:
vychod: 3,6*37-1,41*1,564*13 104,97180
sever: 1,3*37 48,10000
67|978041203R00 Odstranéni KZS osténi EPS F tl. 30 mm bez omitky m2 37,94000 49,00 1859,06 0 0 0,00958 0,36347
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytk lepidla na
podkladni konstrukci.
lodzZie - osténi,parapety:(1,95+0,91+2,56)*0,1*70 37,94000
68[978041203R00 Odstranéni KZS osténi EPS F tl. 30 mm bez omitky m2 29,34400 49,00 1437,86 0 0 0,00958 0,28112
Demontaz tepelné izolacnich desek bez povrchové (pravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytkl lepidla na
podkladni konstrukci.
lodzZie - ¢ela bo¢nich panelti:0,08*2,62*2*70 29,34400|
69(978041206R00 Odstranéni KZS EPS F tl. 60 mm bez omitky m2 395,93400 49,00 19 400,77 0 0 0,00861 3,40899
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytkd lepidla na
podkladni konstrukci
lodzie - 395,93400
boky,podhledy:((3,17+2,62*2)*0,62+(1,65+2,77)*0,1)*70
70|978041208R00 Odstranéni KZS EPS F tI. 80 mm bez omitky, - fenolické [m2 197,68700 49,00 9 686,66 0 0 0,00895 1,7693
desky
Demontaz tepelné izola¢nich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytky lepidla na
podkladni konstrukci
lodzie - Celni stény:(1,95%0,91+0,41*2,56)*70 197,68700
71|978042203R00 Odstranéni KZS osténi,mineral tl. 30mm bez omitky m2 28,80000 59,80 172224 0 0 0,01787 0,51466
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové tpravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytk lepidla na
podkladni konstrukci.
jih:(1,37+1,51)*2*5 28,80000
72|978042203R00 Odstraneni KZS osténi,mineral tl. 30mm bez omitky m2 13,41440 59,80 802,18 0 0 0,01787 0,23972
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytk lepidla na
podkladni konstrukci
lodzie - ¢ela bo¢nich panelt:0,08*2,62*2*32 13,41440
73|978042206R00 Odstranéni KZS mineral.izolace tl. 60mm bez omitky m2 180,99840 59,80 10823,70 0 0 0,01943 3,5168
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytkl lepidla na
podkladni konstrukci.
lodzie - 180,99840
boky,podhledy:((3,17+2,62*2)*0,62+(1,65+2,77)*0,1)*32
741978042208R00 Odstranéni KZS mineral.izolace tl. 80mm bez omitky m2 90,37120 59,80 5 404,20 0 0 0,02147 1,94027
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytk lepidla na
podkladni konstrukci
lodzie - ¢elni stény:(1,95%0,91+0,41*2,56)*32 | | 90,37120|
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ_[mnoZstvi |cena /MJ |Celkem /MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
75|978042214R00 Odstranéni KZS mineral.izolace tl.140mm bez omitky |m2 21 1,86050' 105,00| 22 245,35 0 0 0,02759 5,84523
Demontaz tepelné izolaénich desek bez povrchové Upravy véetné odstranéni hmozdinek a zbytkd lepidla na
podkladni konstrukci.
zapad:(3,6+1,2)*14,9+14,20,5 78,62000
jih:(8,18+0,98)*14,9-1,37*1,51*5+14,2*0,5 133,24050
761979011211R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nosenim t 62,35000 358,80 2237118 0 0 0 0
77(979011219R00 Pripl.k svislé dopr.suti za kazdé dalsi NP nosenim t 62,35000 214,00 13 342,90 0 0 0 0
78[979081121R00 Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 62,35000 15,10 941,49 0 0 0
Pocet dalSich km urc¢i dodavate
791979081111R00 QOdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 62,35000 172,00 10 724,20 0 0 0 0
80[979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 62,35000 210,00 13 093,50 0 0 0 0
81]979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 62,35000 23,40 1458,99 0 0 0 0
Pocet dal$ich 5 m uréi dodavatel
82|979089001x01 Poplatek za skladku - sklo t 0,13000 1 400,00 182,00 0 0 0 0
83(979089002x01 Poplatek za skladku - komunalni odpad, ramy oken apod. |t 25,83000 1 200,00 30 996,00 0 0 0 0
84(979089000x01 Poplatek za skladku - sut' t 36,39000 450,00 16 375,50 0 0 0 0
Dil: |99 Stavenistni presun hmot 50 977,50 0 0
85]999281212R00 Pfesun hmot, opravy vnéj. plastu vysky do 36 m t 145,65000 350,00 50 977,50 0 0 0 0
Dil: |711 I1zolace proti vodé 415 216,33 2,24188 0
86|711101001 Oprava stavajici izolace proti vodé soklu, - viz vykresovoa |m2 56,11200 250,00 14 028,00 0 0 0 0
cast
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,8 56,11200
87(711212113x01 Natér hydroizolaéni proti vihkosti stérkou, vé.penetrace  |m2 1384,43670 250,00 346 109,18 0,0016 2,2151 0 0
lodzie - podlaha: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
lodzie - podlaha pfes okapnicku: 3,45%0,2*141 97,29000
lodzie - sokl: (3,37+1,08*2)*141 779,73000
88(711212231R00 Tésnici pas do spoje podlaha - sténa m 892,53000 55,00 49 089,15 0,00003 0,02678 0 0
lodzie: (3,37+1,08*2+0,1*8)*141 892,53000
89(998711203R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m soubor 1,00000 5 990,00 5990,00 0 0 0 0
Dil: [712 Zivitné krytiny 24 527,20 0,49426 1,22472
90|712300951RT2 Oprava podél atik stfech do 10°, pasy piitav., 1vrstva - v¢. [m2 87,48000 265,00 23 182,20 0,00565 0,49426 0,014 1,22472
dodavky asfaltovych past
(24+19,74)*2*1 87,48000
91]998711203R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m soubor 1,00000 1 345,00 1345,00 0 0 0 0
Dil: |764 Konstrukce klempirské 258 969,31 2,00603 0
92(764317200R00 Krytina hladka barveny Pz stfiSek nad vchody , a m2 1,50000 876,00 1314,00 0,0246 0,0369 0 0
elektroskfini
elektroskfin: 1,5 1,50000
93(764322220R00 Oplechovani okapl PZ plech s povr.tpravou, z vyroby, m 486,45000 180,00 87 561,00 0,0018 0,87561 0 0
pod dlazbu, r§ 330 mm
D+M systémové okapnicky s perforovanou ¢asti pro osazeni a integrovanou vystuznou tkaninou pro napojeni
hydroizolaéni stérky u lodziového panelu
lodzie: 3,45*141 486,45000
94|764430250R00 Doplnéni oplechovani atiky po provedeni ETICS, m 87,48000 391,00 34 204,68 0,00489 0,42778 0 0
(rozsif.atiky) z Pz plechu r$ 600 mm
Clenéni dle vykresové Gasti
(24+19,74)*2 87,48000
95764430259 Uprava podkladu pod oplechovani zdi a nadezdivek m 87,48000 110,00 9622,80 0 0 0 0
Clenéni dle vykresoveé ¢asti
96(764928104R00 Oplech.parapett PZ s natérem vé.roht r§ 250 mm m 289,05000 275,00 79 488,75 0,00158 0,4567 0 0
lodzie: 2,05*141 289,05000
971764928106R00 Oplech.parapett PZ s natérem vé.roht r§ 390 mm m 94,08000 293,50 27 612,48 0,00158 0,14865 0 0
okna sever: 1,47*(12*5+4) 94,08000
98(764928107R00 Oplech.parapett PZ s natérem vé.roht r§ 470 mm m 38,22000 330,00 12 612,60 0,00158 0,06039 0 0
okna - zatepleni: 1,47*13*2 38,22000
991998764203R00 Presun hmot pro klempifské konstr., vysky do 24 m soubor 1,00000 6 553,00 6 553,00 0 0 0 0
Dil: |767 Konstrukce zamecnické 2 114 391,00 0,00648 0
100|767161119x01 Zabradli lodzii 3350 x v.1100 m,bezpeé.sklo mlééné, ks 108,00000 14 594,00 1576 152,00 0,000086 0,00648 0 0
povrchova Uprava, kotveni
Povrchova Uprava : Zarové pozinkovani + dvouvrstvé praskové lakovani zakladni
a vrchni (komaxit), ktery je uréeny do venkovniho prostiedi
Barva viz samostatny vykres o architekta
101]|767161120x01 Zabradli lodzii 3350 x v.1200 m,bezpeé.sklo mlécné, ks 33,00000' 14 963,00] 493 779,00 0 0 0 0
povrchova Uprava, kotveni
Povrchova Uprava : zarové pozinkovani + dvouvrstvé praskové lakovani zakladni
a vrchni (komaxit), ktery je uréeny do venkovniho prostiedi
Barva viz samostatny vykres o architekta
102767991001 Drzak na pradlo dI.380 mm s hacky, komaxit, ks 48,00000 865,00 41 520,00 0 0 0 0
matny,barva bila
103|998767203R00 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 24 m soubor 1,00000 2 940,00 2 940,00 0 0 0 0
Dil: |769 Otvorove prvky z plastu 6 719,72 0 0
104]769000010x01 Montaz plastovych oken a dvefi s vypénénim |m | 6,20000 185,00| 1147,00 0 0 0 0
PoloZka obsahuje osazeni okna vé.osazeni a dodavky parotésné félie z vnitini strany,
izolaéni PUR péna v celé $ifi profilu a komprimaéni pasky do spary z venkovni strany
(pfi zalomeném osténi)
Zpusob méreni - obvod jednotlivych vyplini
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.407 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem. dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi  [cena/MJ [Celkem / MJ celk.(t) / MJ celk.(t)
N8: (1,53+1,57)*2 6,20000
105(611160150 Okno plastové 1600x1500 mm - N8, rozsifujici profil 40  |ks 1,00000 3 860,00 3 860,00 0 0 0 0
mm L+H+P
106)769000090 Parapety vnitini m 1,63000 278,90 426,72 0 0 0 0
N8: 1,53 1,53000
107998769203 Pfesun hmot pro otvorové prvky z plastu, vysky 24 m soubor 1,00000 1286,00 1286,00 0 0 0 0
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady 461 230,31 12,75666 0
108]771101121R00 Provedeni penetrace podkladu, vé.dodavky penetrace m2 507,41670 30,00 16 222,50 0 0 0 0
lodzie: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
109]771475014R00 Obklad soklik( keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm m 779,73000 71,50 55 750,70 0,00028 0,21832 0 0
lodzie: (3,37+1,08*2)*141 779,73000
110]771575109R00 Montaz podlah keram.,rezné hladké,mrazuvzdorny, m2 507,41670 325,00 164 910,43 0,00455 2,30875 0 0
tmel flexibilni,hydrofobni tprava spar
lodzie: (3,29%0,56+3,45%0,56)*141 532,19040
111(59762101 Soklovka keramicka m 818,71650 110,00 90 058,82 0 0 0 0
1,05*779,73 818,71650
112)59764203.t01 Dlazba protiskluzova min.R10 m2 532,79100 237,50 126 537,86 0,0192 10,22959 0 0
1,05*507,42 532,79100,
113|998771203R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 24 m soubor 1,00000 8 750,00 8 750,00 0 0 0 0
Dil: |783 Natéry 26 030,91 0,05057 0
114783201821t01 Ocisteni podklad natérd m2 69,26800 110,30 7 640,26 0,0003 0,02078 0 0
kotelna:
dvefe: 1,64*2,21*2+1,62*2,6*2 15,67280
elektroskfiné: 0,6*0,6%4+1,2*1,2 2,88000
vétraci miizky: 1*0,5*2 1,00000
nastavba
okna:0,55*0,72*2*5+3,24*2,74*2 21,71520
dvere:1*2*2*4 16,00000
ocelova traverza: 12,0 12,00000
115]783624920t01 Udrzba, natér otvorovych prvkd 2x +1x email m2 69,26800 265,50 18 390,65 0,00043 0,02979 0 0
kotelna:
dvefe: 1,64*2,21*2+1,62*2,6*2 15,67280
elektroskfiné: 0,6*0,6*4+1,2*1,2 2,88000
vétraci mrizky: 1*0,5*2 1,00000
nastavba:
okna:0,55*0,72*2*5+3,24*2,74*2 21,71520,
dvefe:1*2*2*4 16,00000
ocelova traverza:12,0 12,00000
Dil: |M21 Elektromontaze 55 000,00 0 0
116]210201001 Hromosvody - demontaz a opétovna montaz soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 0 0 0 0
Dil: [VN Vedlejsi naklady 58 000,00 0 0
117[/004111010R Prizkumné prace Soubor 1,00000 1 000,00 1000,00 0 0 0 0
118/005121010R Zarfizeni stavenisté Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 0 0 0 0
119[005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0 0 0 0
120]005124010R Koordinaéni ¢innost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0
Dil: [ON Ostatni naklady 32 500,00 0 0
121]005211010R Pfedani a prevzeti stavenisté Soubor 1,00000 1 000,00 1000,00 0 0 0 0
122]005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 0 0 0 0
123]005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0
1241006011001 Zabezpeceni oken a dvefi lodzii z hlediska BOZP soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0
Uzivatelli a pracovniku, vehodu, oploceni a potfebné tkony z hlediska BOZP.
26 8 831 341,58|
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