Cislo smlouvy objednatele: 241/13rm

Cislo smlouvy zhotovitele: 571/2013

DODATEK C. 3 KE SMLOUVE O DiLO

dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich, zakona ¢. 89/2012 Sb., novy obcansky

1. Objednatel:

zakonik
Smluvni strany

Mésto Zelezny Brod

sidlo: namésti 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod
jednajici: André Jakubicka - starosta mésta

e 00262633

DIC: CZ00262633

C, uctus 27-0963249319/0800

(dale jen ,objednatel™)

2. Zhotovitel: Trigema Building a.s.
sidlo: Bucharova 2641/14, Praha 5, PSC 158 00

jednajici: Karel Branda - predseda predstavenstva
Martin Malinsky ¢len pfedstavenstva

IC: 27653579

DIC: CZ27653579, pro DPH CZ699000188

bank. spojeni: CSOB Praha 1

¢. uctu: 212935908/0300

spoleénost zapsana v: obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, odd.

B, vlozka 11535
(dale jen ,zhotovitel™)

I.
Predmét dodatku

1. Pfedmétem tohoto dodatku &.3 je vzajemna dohoda smluvnich stran o Upravé realizacni
ceny dila stanoveném ve smlouvé o dilo SoD 571/2013 ze dne 4.7.2013 a v dodatku ¢&.2
SoD 571/2013 ze dne 13.11.2013.

Doplinéni clanku III. smlouvy
Cena dila
1. Na zdkladé rekapitulace zménovych listd &.19 a? &.37, které tvofi pfilohu tohoto

dodatku, s provedenim vicepraci a ode¢tenim méné praci se snizuje cena dila uvedena
v ¢lanku III. smlouvy o dilo 0 559.198,66 KC bez DPH.

Cena dila dle smlouvy o dilo 571/2013 ze dne 4.7.2013 bez DPH
Cena dila dle dodatku ¢. 2 smlouvy o dilo ze dne 19.11.2013
Snizeni ceny dila dle zménovych listl €.19-37 bez DPH

Celkova cena dila dle tohoto dodatku€.3 bez DPH

25.071.954,- K&
25.151.363,- K&
- 559.198,- K&
24.592.165,- K&




Smluvni strany se dohodly, Ze rozpoCtova rezerva ve vysi 853.396 K&, kterd pfi realizaci
stavebnich praci v 1. az 3. etapé nebyla vyuZita, bude pfesunuta do realizace posledni
4, etapy projektu.

Objednatel béhem realizace dila po zjisténi zdvainého prodleni s plnénim terminu
oznamil Zhotoviteli, Ze bude uplatiovat sankci za nesplnéni diléiho terminu plnéni dila
ve smyslu bodu X.1. smlouvy o dilo. VySe sankce je vypoétem uvedenym v piiloze &. 2
dodatku €. 3 smlouvy stanovena na 1.403.741 K¢&. Zhotovitel podpisem dodatku ¢&. 3
smlouvy tuto sankci uznava.

Doplnéni clanku XV. smlouvy
Zavérecéna ustanoveni

Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdr#i objednatel a
jeden zhotovitel.

Ostatni ustanoveni v zékladni smlouvé, v dodatkué.1 a dodatkué.2 smlouvy nedotéené
témito dodatky zUstavaji beze zmény.

PRILOHY

Pfiloha €. 1 | Rekapitulace ZL, zmé&nové listy €.19 - &.37.

Priloha €. 2 | Vypodet smluvni pokuty z realizaéni ceny

Dodatek €. 3 Smlouvy o dilo byl schvalen usnesenim Rady mésta Zelezny Brod

w

. 9% /14rm ze dne 12.2.2014.

E.
V Zelezném Brodé dne __ 7%-2.297% V Praze dne 7% 2. 2071%

Objednatel: o Zhotovitel:

_’———74&

starosta mésta

dré Jakubicka Ing. Karel Branda

Pfedseda pFedstavenst

Al

P2
Ing. Martin Malinsky
Clen predstavenstva
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ZMENOVY LIST CISLO 19
néazev Viceprace, ménéprace, odeéty - UT a MaR
P S D iy T R P e -
nazev stavby: Snizeni energetické naro&nosti objekil zakladni skoly Pelechovska v Zeleznam Brode
ISoD: 571
objednate] Zhotovitel
Mésto Zelezny Brod  INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod némésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek [Praha 5
generélni projektant | pfedani objednateli ke kontrole (18.11.2013)
Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger DI ing. Jan Hajek
zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesinger
cenova specﬁkace zménového listu
oddil lpopis mj. mnoZstvi lccna I mj cena / oddil
T i ol
1 gg{;tvaﬁ elektricky zasobnikovy DraZice OKCE KUS 1 10300k 14 038,00 K&
2 Topna pfiruba TPK 210-12,8-12 kW 8-12kW KUS 1 §22600K 522600 K&
3 |Nerezovéa ohedna trubka WRO04 DN25 M 7 600 KE|  2562,00 K&
4 vsuvka mosazné 1™ KUS 6 119,00 Kg| 714,00 KE|
5 pieviedna matice 1™ KUS 6 88,00 K¢ 528,00 K&
6 Montaz HOD 8 30000KE] 240000 K&
7 Elektro pfipojeni KPL 1 220000k¢|  3200,00 K&
CELKEM | 28668,00 KE
Chybéjici polodky v rozpoétu
Ustfedni vytap&ni
1 Spoj prirubovy PN 6/l do 200°C DN 50 SOUB 2 58300K8] 1 166,00 K&
2 Spoj pfirubovy PN 6/1 do 200°C DN 65 sous 2 67500 ke|  1350,00 K&
3 Kulovy kohout se zaji§ténim MK 3/4™ KS 1 651,00 K& 651,00 K&
4 Kulovy kohout se zajiténim MK 1™ [ | 95000KE| 2 850,00 K&
|Navarek s trubkovym zavitem G 1/2 (pro
5 ABGURSE kohout KS 2 13100K8]  3013,00 K&
Priplatek k potrubl ocelovému hladkému za
7 zhotoven| pfechodu z trubek hladkych kovanim KS 2 785,00 Ké 1 570,00 K&
DN 65/32
Pfiplatek k potrubi ocelovému hladkému za
8 zhotoveni pfechodl z trubek hledkych kavanim KS 4 138000K¢  5440,00 K&
_L_DN 100/50
Pfiplatek k potrubi ocelovému hladkému za
8 zhotoveni pfechodl z trubek hladkych kovanim KS 2 233000KE| 4 660,00 K&
DN 150/80
!Pﬁplatek k potrubi ocelovému hladkému za
10 zhotoven| pfechodll z trubek hladkych kovanim KS 2 189000Ke]  3780,00 K&
DN 150/100
Pfisludenstvi iakomérl kohout éepovy K70-181-
H 716 s natrubkovou pfipojkou M 20x1,5 mm i . e B0k
|Piipojka zévitové tlakomér DN 15 s trubkovym
L zéviter wnéjSim a metrickym zavitem wnitfnim " : ke Q0K
13 IMezipiimbova uzaviraci klapka PN10/16 DN 65 KS 4 1886,00Ke| 7 464,00 K&
14 IMez‘rpfirubové uzaviraci klapka PN10/16 DN 80 KS 2 240000K8  4800,00 K&
15 —R‘!ezipfirubové uzaviraci klapka PN10/16 DN100 KS 4 290000k 11600,00 K&
16 Mezipfirubova uzaviraci klapka PN10/16 DN125 KS 4 3571100k 14 284,00 K&




17 Mezipfirubové uzaviraci klapka PN10/16 DN150 KS 4 453400k 18 136,00 K&
18 g:v;;eni odbotky na potrubi ocelové zavitové & 3 231,00 K8 462,00 K&
Navareni odbocky na potrubi ocelové hladké D
19 57%2.9 mm KS 3 240,00 K& 720,00 Ké
Navafeni odbotky na potrubi ocelové hladké D
* 76x3.2 mm £ il 270,00 KE 270,00 Ké
2 Navafeni odbocky na potrubi ocelové hladké D s g 338,00 KA 1008,00 K¢
89x3 6 mm
Navafeni odbocky na potrubi ocelové hladké D
22 10BA Fiih KS 3 507,00 k& 1521,00 K&
|Navafeni odboéky na potrubi ocelové hladké D
4 133%4.5 mm ne ! 766,00 Ke 766,00 K&
24 Obéhové derpadio TPE 100-30/4F Kus 1 5320000 K&| 53 200,00 K&
25 {Monté? ob&hového terpadia DN100 KUS 1 182700Kkel 182700 Kel
|CELEKEM 144 402,00 K&
723-Zdravotechnika
26 Nerezova plipojovaci hadice DN25; 0,5-1m KS 2 70200 K& 140400 K¢
27 Potrubi ocelové zévitové bezedvé nizkotiaké DN 15 M 14 18300Ke 2 562,00 K&
CELEKEM 3 966,00 Ké
Vicepréce poloZek dle rozpo&tu
723-Zdravotechnika
001 Fz’gtrubi ocelové zavitové bezevé nizkotlaké DN & " 198,00 2 316,80 K¢
‘ |CELEKEM 316,80 K&
733-Ustfedni vytapéni
082 moglai potrubl ocelového hladkého pfi opravé D i 1,2 — 138,00 Ke
trubka ooelova bezesva iadka kruhova T1353 1
o D381 32 mm M 12 wooke  19320Ks
088 ;Aoon!ét potrubi ocelového hladkého pfi opravé D i a 200k 3192.00Ke
trubka ocelové bezedva hladka kruhova 11353.1
089 D761 3.2 mm M " 38000 ke 5320,00 K&
094 :ﬂ(}?téz potrubl ocelového hladkého pfi opravé D i 7 sooky  237.00Ke
trubka ocelovéa bezesva hladké kruhova 11353.1
G D108 1 4,0 mm " ’ i B
098 :dsc;nléz potrubi ocelového hladkého pfi opravé D i 6 ookt 2778,00 K
[trubka ocelova bezesva hiadké kruhova CSN
o 411353.0 D159 145 mm Y : e MLl
CELKEM 23 453,20 K&
734-Ustedni vytapéni
104 Kohout kulovy chrom R250D 1" &erveny voda KS 2 294,00 K8 588,00 K&
Vypoustéc! kul koh. 3/8" - R608 , s hadicovou
116 vivodkou PN 10 N KS 5 134,00 K2 670,00 K&
Vypoustéci kul koh. 3/8™ - R608 |, s hadicovou
17 vivodkou PN 10 KS 2 134,00 K¢ 268,00 Kg|
Vypoustécl kul.koh. 3/8™ - R608 , s hadicovou
el vivodkou PN 10 1S 3 wookel  40200Ke
132 ;)rep:;?-eé )i pevnym stonkem primér 100 (rozsah o . i 401,00 K
148 Pojistny pruinovy ventil DUCO KD 1x5/4 KS 1 76300KE] 763,00 K&
ICELKEM | 309200 Ké}
783-Dokongovac prace
Natéry syntetické litinovych radiatorl barva drazsi
24 leski povrch 2x entikorazni a 2x emeil v T 16100kef 184 667,00 Ke
{CELKEM 184 667,00 K&
Odeéty, ménépréce, neprovedené poloZky
UT - Ustfedn| vytapni

9 - Ostaini konstrukce a prace-vioZkovani kominu + odkoufent




VyvloZkovani stavajiciho kominového télesa
1 oot o Shaeri m -119 799,00 K&| -950810 K&
6 Vnitini tésnéni kus -12 38,00 K& -456,00 K&
7 ProdiouZeni nerez 1000 mm DN 200 kus -11 1672,00 K&] -18 392,00 K|
Prvek pro vyrovnéni délky 320 - 480 mm s )
13 |iasngnim a spokou kus -1 228200 Ke| -2282,00 K&
Celkem -28 356,10 K&
99 - Pfesun hmot
18 Presun hmot t -5871 118,00 K& -692.78 K&
Celkem -692,78 Ké
733 - Ustfednl vytapni
Potrubi ocelové zAvitové svafované béné v i
69 kotelnéch nebo strojovnéch DN 10 m -368 177,00 K&| -85 136,00 K&
Potrubl ocelové zavitové svafované bazné v
0 ketelnch nebo strojovnéch DN 15 m 3795 203,00 K2) -77038,50 K&
Potrubi ocelové zévitové svafované béiné v
7l Kotelnéch nebo strojovnéch DN 20 m i 2800 ke AN M6a0ke
Potrubi ocelové zévitové svafované béiné v
n kotelnéch nebo strojovnéch DN 25 i 10 28300K8) 283000 K
Potrubl ocelové zavitové svafované b&né v
73 kotelnach nebo strojovnéch DN 32 "‘ 6 MUT.00Ke) 208200 K
Potrubi ocelové zavitové svafované béné v
4 kotelnach nebo strojovnéch DN 40 m 12 40900 KE] -4 908,00 ke
Potrubi ocelové zévitové svafované béné v
G kotelnéch nebo strojovnch DN 50 " 69,1 506,00 KE] -34 964,60 Kt
7 ;gontéi potrubi ocelového hladkého pfi opravé D m 736 170,00 Ke| 1251200 K
trubka ocelové bezedva hladké kruhova 11353.1
m D221126 mm m -136 7200 K| -5299,20 K&
84 nogiéi potrubi ocelového hladkého pfi opravé D m F 200,00 K& 800,00 K&
frubka ooelova bezedva hiadKa kruhova 17353 1
85 D445 126 mm m 4 144,00 K& -576,00 K&
90 ?'Ilﬁonmz potrubi ocelového hladkého pfi opravé D m 2 341,00 Ke 682,00 K&
trubka ocelové beze3véa hladka kruhova 11353.1
91 4076 432 mm _ m -2 282,00 K& -564,00 K¢
102 LT A kus 0,46 177800Ke[  615.19Ke
Celkem -319 453,89 Ké|
734 - Ustfedni vyiapéni
105 Kulovy kohout DN 50 42 do 185°C kus -3 583,00 K&| -1 748,00 K&
106 Kulovy kohout DN 65 do 185°C kus -2 589800 K&| -11796,00 K&
107 |Kulovy kohout DN 70 kus -2 5 898,00 K&| -11796,00 K&
108 Kulovy kohout DN 80 do 185°C kus -2 7296,00 KE|  -14 592,00 K&
108 Kohout kulovy pfimy DN 100 do 185°C kus -4 974700 K&| -38 988,00 K&
110 Kulovy kohout DN 125 do 185°C kus -4 1351600 K&| -54 064,00 Kg|
111 Kulovy kohout DN 150 do 185°C kus -4 17 917,00 K&| -71 668,00 K&
Kulovy kohout DN 66 do 185°C zajistény pfed
112 A —— kus -2 5898,00 K&| -11796,00 K&
113 Kohout kulovy s vypouténim DN 40 kus -2 896,00 K&| -1 792,00 K&
114 |Kulovy kohout s vypousténim DN 65 kus -1 609900 K¢| -6 099,00 K&
136 MontaZ &erpadia ob&hového DN50 a DN 65 kus -1 1726,00 KE|  -1726,00 K&
137 terpadio obéhové teplovodni 65 kus -1 23 110,00 KE[  -23 110,00 K¢
142 g:vszgusﬁovacl néadoba z trubek ocelovych do kus 2 04400Ke| -1 888,00 K
Fittr DN 65 PN 40 do 400°C z uhlikove oceli s
143 vypousiicl pFirubou kus -1 324400 K&| -3244 00 K&
149 Ventil zévitovy pojistny DN 40 - 3 bar kus - 707200 Ke| _-7072,00 K¢
Ponomé aktivni gidlo teploty na potrubi + navarek
155 DN 1/2" + nerezova jimka 55 mm kus -3 127800 K&| -3 834,00 K&
156 Ponorné aktivni &dlo teploty na zasobnik kus -1 127800 KE| -1 278,00 K&
Celkem -265 214,00 K&
735 - Ustredni vytpni
MontéZ otopnych téles panelovych jednofadyc
189 délky do 1500 rm kus -1 389,00 K& -389,00 K&




160 Nové OT 22 deskové 500/900 (Bilé RAL 9010) kus -1 2986,00 KE|  -2986,00 K&
161 Demontaz + zpéina montéz itinovych OT teles kus -140 472,00 KE|_-66 080,00 K¢|
178 Pretésnéni_otopnych téles litinovjch Eldnkovych kus -5100 13,00 K&| -66 300,00 K&
175 Temostatické hlavice v provedeni proti odcizeni kus 49 330,00 K&| -16 170,00 K&
Celkem -148 550,00 K&
736 - Ustredni vytapéni
190 |Oprava stévajici podiahy {dlaZba) m2 -3 177800 K&l  -5334,00 K&
200 |M&feni hiugnosti ks -1 11111,00 K&} -11 111,00 K&
Celkem -16 445,00 K&
722 - Zdravotechnika
Ochrana vodovodnihe potrubl pfilepenymi
159 tepelné izolaénimi trubicemi z PE 4 do 10 mm DN m -5 86,00 Ké -430,00 K&
do 22 mm
Ochrana vodavodniho potrubi pilepenymi
160 tepelng izolaénimi trubicemi z PE tl do 10 mm DN m 6 92,00 K& -552,00 K&,
do 42 mm
Celkem -982,00 K&
723 - Zdravotechnika
174 |Potrubi ocelové hladké &emé bezedvé D65 mm | m | -3 35700 Ke] -1071,00 ke
Celkem -1 071,00 K&
| | | | [
MaR
734 - Amatury
21 SméSovaci ammatura zavitov trojeestna DN 50 - 4 10061.00K&| -10061.00 K&
se servomotorem
2 Pfepinacl armatura zavitova trojcestna DN 50 se lkus 2 358,00 K& 16,00 K
servomotorem
3 Navarek s trubkovym zévitem G 1 kus 1 805,00 K& 905,00 K&
n MontaZ snimage venkovni teploty ks -1,000 420,00 -420,00 K&
k'] snimat venkovni teploty kus 1,000 5 565,00 -5 56500 Ke
Celkem -15 857,00 K¢
CENA CELKEM { -408 056,77 K&
Zména na zakiade srovnéni skutené dodéavaného stavu
POPIS: Byla provedena kontrola jednotlivych poloZek dodavek a montasi éasti UT a MaR. Byly zji¥tény urcité rozspory mezi

dodavanou skuteénosti a polozkami v rozpotu. Sougasné t&snéni radiator nevykazuje znamky nutnosti pietdsnéni. Je zde
velké riziko poSkozeni soutasnjch radiatord pfi rozebréni a opétovné montézi.

POTVRZENT A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CIsLO | 19

Iméno, Piijmeni datum podpis ,
za objednatele Jing. Daniel Mach .2, 201 /L{ Y I’
za TO| fing. Jan Hejek 74.2. 1ory M
za projekanta ling. Petr Schlesinger P
2a zhotovitele fing. Jan Mazouch Ao.2 - 20y o

A

N Na zakladé 2ménového listu bude vypracovn dodatek k ji uzaviené smiouvé o dilo. i
[poznémka | N




ZMENOVY LIST CISLO

| 20

nazev

JKovovy (Al) rodt pro prichyceni desek provétravané fasady

Snizeni energetické narotnosti objekil zakiadni skoly Pelechovskd v Zelezném Brodé

Inkzw stavby:
SoD:

571
| objednatel er zholovitel
Mésto Zelezny Brod _ INV rigema Building a.s.
Ing. Danlel Mach Ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvéina Bucharova 14/2641
Praha 5
pfedini objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
%e_dnawl ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger 1 ing. Jan Hajek
0 fovitel ing. Jan Mazouch
0 ojekiant igg, Petr Schlesinger
[cenova specifikace zménoveho listu
oddil 8 mj. mnoistvi fcena / m| cena / oddil
Al 1odt pro pfichyceni desek
N provBtravané fasédy budovy S2 m2 49,96 T04,00 K&| 3517184 K¢
Al todt pro pfichyceni desek
2N provétravané fasady budovy m2 4577 70400 K&l 32222 08 K&
MVD2
77 MD"VD""’Z AR pay m2 8452 41600Ke| 35 160,32 K¢}
Montaz izolace tepeiné stén
19 plichycenim draty roho2i, pasi, m2 -2 438 148,00 K¢ -360,82 K¢l
dilcd, desek - MVD2 I
pas tepeind izolatni 100 mm
120 7500%1200 mm {lambda m2 -2,56 174,00 K& 445,26 K¢
0,039 WimK) - MVD2
Deska cementoviankita . 8
212 Jmm barevny dekor - 52 m2 -54‘956I 2000,00 Ké[ -109 912,00 K¢
212N Deska OSB P+D 22mm - §2 m2 54,956 167,00 Ké 9 17765 Kél
deska cementoviaknita
142 fasadni 125x62.5 cm .08 cm- m2 -53,029 2000,00 KE| -106 058,00 K&
MVD2
142N WDD‘*S"‘; ORA D) = m2 48,0585} 16700k 802577 Ky
deska cementoviankita L
156 fasédni 125x62.5 cm 1.0.8 om - m2 -53,029 16700 K& -8 855,84 KEl
MVD2
Fasadni deska Cembrit
156N Cembonit . Brmm - MVD2 m2 48,0585 200000 K&} 96 117,00 K¢
{Monta2 bednéni stén z desek
141 cementoviaknitych m2 -2.438' 251,00 K¢ 611,94 Kg}
MontaZ obloZeni stén z
155 cementovidknitych desek do m2 -2 438| 56,00 K¢ -136,53 K&
1,50 m2 "84*
Montaz fasadnich kovovych
. 157 ki et ol m2 2438 646.00Ke TS5
CENA CELREW 8240132 K|
[Copinén chyb&jic! poloZky. opravy die SKUTEEN vymary. opravy foZpotia
Tento zmeénovy list fesi chybéjici poloZky v rozpodtu ohledné AL rodtu provétravané fasady. Déle upravuje
POPIS: vyméry provétravané fasady na budové MVD2 dle dodavané skuteénosti. Zmanovy list rovné2 napravuje
’ chyby v rozpodiu ohledné dodédvanych materialli na provétravanou fasadu. Vrstva OSB P+D 22mm byla
zaméfiavana za findini vrstvu provétravané fasady & naopak. Ceny jednatiivych vrstev byly zachovény.
Polozky upravuji druh dodavaného materialu a pfifazuji k nim ceny ze smiuvnihe rozpodtu
POTVRZENI A ODSOUHLASEN] ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO 1ISTU GISLO 1 2 \
Jméno, Piijmeni datum podpis | 1
22 objednatele ing. Daniel Mach Ayl 2ok %4 7 i
2a TOI Jing. Jan Hajex T 2. Loty ’ ‘WL
za projekanta Jing. Petr Schiesinger o~
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch do.2. 2otv« M

| Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k i uzaviené smiouvé o dilo. ? |

fooznimka

—




[ZMENOVY LIST CISLO

21 |

E

T
nazev Dopinéni prvkii na dfevéné kryty radiatorti, novy k
Inézev stavby: Snizeni energetické naroénosti objektd zakladni §kolyT9elechovské v Zeleznem Brodé
ISoD: 571 -
II objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod némésti 3. kvétna Bucharova 14/2641

0 ing. Jan Hajek

Praha 5

generéini projektant

pfedéni objednateli ke kontrole dne 22.10.2013

[Design4 - projekty, s.r.0. Jobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 rojeklant ing. Petr Schlesinger_
cenova specifikace zménového listu
oddil opis m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
&ptnéni hranolkd D+M kp! 1 2200000 Ke| 22 000,00 K&
Novy kryt radiatoru u hlavniho ks : 7 250,00 Ke 7 250,00 K&
viupu D+M
0,00 K&
CENA CELKEM 29 250,00 K

Zmena dle poZadavku

POPIS:

|Pfi montazi repasovanych krytls bylo zapotiebi dopinéni dfevénych prvki, se kterymi projektova dokumentace
nepotitala. Novy dfevény kryt ve vstupu neni sougasti projektové dokumentace ani rozpogtu.

[POTVRZENT A ODSOUHLASENT ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO |

21
Jméno, Pijmeni datum podpis
za objednatele ing. Daniel Mach Th L Wty /LuzL _
2a TDI ing. Jan Hajek 14.4. Lorty ' A}
za projekanta Iing. Petr Schlesinger 1
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch 0.2 .201y % _ \,,;[
~
| Na z&kladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo, I |
[poznamka | novy kryt radiatoru budovy U122 dle doplnéné PD ||




ZMENOVY LIST CISLO 22
nazev Doplinéni oc. L profili pro montaZ oken, ztuZeni nad okny, vylez
Indzev stavby: Snizeni energetické narocnosti objektl zakladni skoly Pelechovska v Zeleznem Brodé
IsoD: 571
I_ objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
_generéini projektant pfedéni objednateli ke kontrole dne 22.10.2013
IDesignd - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 [Erojektant ing. Petr Schlesinger
fcenova specifikace zménového listu
oddil |Popis m.. mnozstvi fcena / mj cena / oddil
MontaZ a dodavka ocelového L :
3 |profilu 80x80x6, natér, doprava bm e NN 8976,00 ke
Ztuzujici prvek nad okny 2
2 vichodni fasady. vé. montiZe ks 4 4 400,00 K¢ 17 600,00 Kg|
3 Kanutikos i Zrukant vilozl ks 1 483500Ks|  483500Ke
|na stfechu S2
Bourani starého vylezu na . g
4 lstrechu S2 ks 1 1 050,00 K¢ 1050,00 Ké
5 Mo ez tasiehu MU, ks 1 1416000 KE| 14 160,00 Ke
|pozinkovany, dodavka + montaz
6 :ff;;de"‘ Vpeliaec ks ’ 1000,00K8| 100000 K
Nastaveni odstupu Zebfiku na . s
7 ioni strané S2 od fasady ks 1 4 893,20 K& 4 893,20 K¢
8 IJUprava zabradli urampy 82 | ks 1 800,00 Ké 800,00 K&
CENA CELKEM 53 314,20 K&
Zména die poZadavku
Montaz L profilu je nutna z divodu statického uloZeni oken na ocelovou konstrukei provétravané fasady. 4 x
POPIS: ztuZujici prvek (véetné zaklopeni SDK a cementoviaknité desky) nad okna vychodni fasady 2 dopinén na
zékladé poZadavku investora, tak aby bylo do néj mozno provést zakotveni okna a fasady. Konstrukce pro
zruSeni vylezu na stfechu 82 - doplnéna dle poZadavku investora.
[POTVRZENT A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO | 22
Jméno, PFijmeni datum podpis
za objednatele Jing. Daniel Mach Ak, 2. 2014 /L’y,( i
2 TDI fing. Jan Hajek 14.2. Loty \UJ\
za projekanta ]ing. Petr Schlesinger
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ao T oty e %—

I

(I

Na zakladé zménového listu bude vypracovéan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

[poznamka

i |




MENOVY LIST CISLO |
S .y
Doplinéni MW do spar mezi panely na stfefe T2
—
Inézev stavby: Snizeni energetické naroénosti objektt zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
|SoD: 571
| objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod  INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641

0 il’!ﬂ Jan Hajek

Praha 5

generaini projektant

pfedani objednateli ke kontrole dne 25.11.2013

parotésné vrstvy pfi nadlapu. Po dohodé s TDI a GP bylo rozhodnuto, 2e se mezera vypini mineralni vatou.
Mezera bude vypinéna mineraini vatou Isover S, ktera ma pro tento igel vyhovuiici pevnostni viastnost.

rD;mgn# projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil {popis m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
1 oK SO, m3 2,2848 217800KE| 497629 K3
doprava, presun hm.
2 RS e m 476 200K 152320
panely
3 0,00 K&
4 0,00 K&
5 0,00 Ké
6 0,00 K&
7 0,00 K¢
8 0,00 K¢
CENA CELKEM 6 499,49 K
Zména die poZadavku
Béhem odstranovani stavajicich izolagnich vrstev sifechy T2 bylo zjiténo, Ze se mezi stiednim panelema
POPIS: atikou nachazi mezera $ife 10-12cm, hl. cca 40cm, délka na vychodé 23,8m a na zapadé 23,8m.Tuto mezeru
’ je nutné vyplnit nehoflavym materialem z divodu vaeni izolaci plamenem a moZného rizika protrzeni nové

POTVRZENI A ODSOUHLASEN] ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO

Jméno, Pfijmeni datum podpi: =
za objednatele fing. Daniel Mach 4. 2. ik ﬂJ y 3 ,.
2a TDI Jing. Jan Heiek 6.2 Lo
za projekanta ling. Petr Schlesinger
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ado.2 . 201y / 4 f: 5
1 Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

[poznamka

|




ZMENOVY LIST CISLO [ 2
nazev Oplechovani parapetil a hran pfistavh rampy S2
[nézev stavby: Snizeni energetické naroenost objektd zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brode
ISoD: 571
| [ objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna JBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek _|Praha 5

___generéini projektant

pfedéni objednateli

ke kontrole dne 25.11.2013

rampy objektu S2.

Designd - projekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Iprojektant ing. Petr Schlesin
cenové speciﬁ-kace zménového listu
oddil #apls m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
1 Oplechovani parapeti TiZn r$ i 23 206,00 K& 47380 K&
do 150mm
2 Oplechovani parapetl TiZn r§ m 313 220,00 K 716.77 K
do 230mm
Oplechovani parapetu Tizn r3 A .
3 o280 m 6,16 252,00 K¢ 15562,32 Ké
4 0,00 Ké&
5 0,00 Kg
6 0,00 Ké
7 0,00 K&
8 0,00 Ké
CENA CELKEM 274289 K
Zména die poZadavku
POPIS: Na zakladé pozadavku investora bude provedeno oplechovani stavajicich okennich vypini a hrany pfistavby

POTVRZENI A ODSOUHLASEN] ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO

| I
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele {ing. Daniel Mach Tk 2. W4 H ol Lt
za TDI fing. Jan Hajek 7%.1. torty - ' l
za projekanta Iing. Petr Schlesinger '
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ao.2 . 204 & %

(I

Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzavi‘ené smiouvé o dilo.

[poznamka |




ZMENOVY LIST CISLO R
nazev NavySeni mnozstvi hydroizolace pred zasypy $2
Inizev stavby: Snizeni energetické narodnosti objektl zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
|SoD: 571 c
objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha §
generalni projektant piedéni objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 'projektant ing. Petr Schlesinger
[cenova specifikace zménového listu
oddil opis m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
Provedeni izolace proti zemni
1 vihkosti za studena lakem m2 10,35 13,00 Ké 134,55 Ké
|asfaltovym
2 |1k asfaltovy t 0,003 52 136,00 Ké 156,41 K¢
Provedeni izolace proti zemni o
3 vihkosti pitavenim m2 10,35 158,00 K& 163530 K&
4 as 182k asfaltovy m2 10,35 86,00 K& 820,10 K&
5 0,00 K¢
6 0,00 K¢
li 0,00 K&
8 0,00 K&
CENA CELKEM 2816,36 K
Zména dle poZadavku
POPIS: Die dohody TDI a GP bylo provedeno piezazeni hydroizolaci u 2ésypu objektu S2 na jizni strané o 0,5m.

PietaZeni bylo provedeno v drovni prechodu hydroizolace na betonové dno a na rozich.

POTVRZEN! A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO 1 25
Jméno, Pfijmeni datum podpis

2a objednatele ing. Daniel Mach T4.2. 2014 pa 4l
za TDI fing. Jan Hajek 14-1. Lotk Mt
za projekanta Iing‘ Petr Schlesinger ' -
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch 40 2. 201% /

v j
I Na zaklad& zménového listu bude vypracovén dodatek k jiZ uzaviené smiouvé o dilo, ]
|poznamka | |




o

ZMENOVY LIST CISLO 26
nizev Oprava stiechy rampy S2
[nézev stavby: Snizeni energetické naroénosti objektl zakladni skoly Pelechovska v Zeleznem Brodé
ISoD: 5N
| objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namasti 3. kvtna JBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generéini projektant predéni objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
hDesigm - projekty, s.r.o. objednate! ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 fprojektant ing. Petr Schlesinger
[cenova specifikace zménoveho listu
oddil opis m.j. mnoistvi fcena / mj cena / oddil
1 rrosstinn] prdsomedoniny m2 39,69 12400K| 492156 K
pfitavenim v plné plode 1. vrstva
2 pas asfalovy modifiomy 1. m2 46,6435 21000K8| 958514 K
vrstva
3 FLoweieh| polishors hoyny m2 39,69 12400Ke] 492156 Ke
pritavenim v piné plose 2. vrstva
4 lsf:w“:fa"“y Pedkeuny2. m2 45,6435 2000K8] 958514 Ke
DemontaZ stavajiciho . :
5 cplachovini (odka) m 18,3 40,00 Ké 732,00 Ké
Nové oplechovani okapové
6 Ihranyz pozinkovaného plechu m 183 150,00 K& 274500 K&
vetné Sedého natéru
CENA CELKEM 32 490,39 K,
Zména die poZadavku
POPIS: Tento zménavy list fedi provedeni novych hydraizolaénich vrstev na stfechu pfistavby rampy u objektu S2
veetné nového oplechovani okapové hrany. Sougasna krytina je v nevyhovujicim stavu a stfechou zatéka.
[POTVRZENT A ODSOUHLASEN ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 26
Jméno, Pfijmeni datum podpis 1
2a objednatele [ing. Daniel Mach Ay 2. 2O Ak o
za TDI fing. Jen Hjek 74.2. 2074 v
Za projekanta ing. Petr Schlesinger -
za zhotovitele ing. Jan Mazouch Ao.2 . 204% /
7 P

L

Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

{poznamka |




NOVY LIST CISLO R
nazev KZS
nizev B 1 Snideni energetické néroénost objektu 28kladni ikoly Pelechovakd v Zelezném Brodé 1
SoD: | 571 ]
| Thotovitel
Méslo Zeierny Brod ___ INV rgema Buiding s 5.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
2elezny Brod namésti 3. kvéina Bucharova 1472641
. 0 ing. Jan Hijek Praha §
ini projektant prediini objednateli ke kentrole dne 26.11.2013
Designd - projekly s.ro el ing. Daniel Mach
Ing. Patr Schissinger I%l ing, Jan Hajek
0 tovitel ing. Jan Mazouch
1 i ing. Petr Smw T
canovh apacifikacs zminoviho liatu
mj mnoistvi fcena / na / oddil
m2 123 165,00 K&| 20 285,00 Kg|
kg 482/ 525 K% 2583 00 K¢
m2 165,151 24500 KE| 40 461,75 ke
Tenkovrstva akryltova
52 mozaikovd hrubo2mng omita m2 -100)] A12.00K¢  -37 200,00 K¢
vietnk penetrace vnéidich stén
&2 I"""“ & dodbvhy ERS<F m2 6759 3n00Kke 2051445 K4
.40 mm
§2-43 peofi okenni LPE m -608,791 3300Ke| -16780,10 K&
Zakryti vypini otvonl a svistych
MvD2 ploch féli phiepenou lepici m2 554.2 2TO0KEY -14 983 40 K¢
kou
Tenkovrstva sidkonovs zmith
MvD2 omitka 1. 2.0 mm vietné m2 31338 22200Ke] 6957036 Ke|
penetrace vnéibich sién
Tenkowrsiva akrylilova
MvD2 mozaikova hrubozmna omitica m2 10.203 208 .00 Ke| 2101 B2 Ke
viein penetrace wndidich stén
WvD2 Fotateni mbilich 3k m2 31343 500Ky &1 ses ke
MVD2 [tmet lepici a stérkovy kg 125372 4 68 K¢ 5867 41KE
Monta2 zatepleni vndjich stén
MvD2 7 polystyrénovych desek i do m2 6233 193] 1190503 K¢|
160 mm
desks fasadni polystyrénova
MmvD2 EPS TOF 1000 x 500 x 180 m2 63.5766 144,12 9 162,66 K¢
mm (lambda =0,038 W/mK]
MvD2 tmel lepici a stérkovy kg 249.32 4l 1 166,82 K¢,
Monté2 zatepleni wéidich sién
2 polystyrénovych desek XPS
MyD2 i 340 ram ( m2 15,289 177 270615 K&
20,037WimK) "S7, 813
deska fasadni polystyrénova
izolatni extrudovany 1250 x
MVD2 &5001 140 mm | m2 15 59478 308 88| 4818 48 KE
=0,037TWimK)
MVD2 46 profil okenni LPE m 462,69 24) 1113336 K¢
CENA CELKEM 90 858,62 Kg
Zména die potadaviu
POPIS: Tento zménovy fist fedi nesculad skutené provedenjch vymér K28 eproti smiuvnimu rozpodiu. Déle ha
! 2ikladé potadaviy i 2 TD! byla provedena 2 vyztudné armovaci vrstva KZS do vidky 2m. Jedns se
o 2dvojenou sklotexbini sitovinu 2 duvodu vyB3i odolnosti proti mechanickému podkozeni fasddy.
POTVRZEN] A ODSOUHLASEN| ROZEAHU A CENY LSTu 0 § 21
méno, Pfijmeni datum WFI.
2a objadnalele ing. Daniel Mach A -2 WY / ued,
za D! ing Jan Hijek 7.2 - 27y :
2a projekanta ing. Petr Schlesinger
za zhotovitele ing. Jan Mazouch Ao. 2. b‘('f
= =
1 Na zaklad$ zménoviho Hetu bude mﬁvsn dodatek k |Ii uzavhons smiouvi o dilo. |

[poznimka

1

1
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[ZMENOVY LIST CISLO 1 =]
nazev 0SB desky na zhlavi atik, navy$eni atiky T2
Inazev stavby: Snizeni energeticke narocnosti objektt zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
[SoD: : 571
| objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building as.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna JBucharova 14/2641
0 in.g. Jan Hajek I.Pﬁha 5
Eneréinl projektant pfedani objednateli ke kontrole dne 20.12.2013
IDesign4 - projekty, s.r.o. lobjednatel i ng. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 {projektant ing. Petr Schiesinger
cenova specit'i'kace zménoveého listu
oddil popis m.j. mnoistvi fcena / mj cena / oddil
T2 SEBaa 2 R m2 233 16700Ke| 389110 Ke
atiky §. 300mm
P) FIE gl TEmof bl m2 30,1 167,00Ke| 502670 K
aliky 8. 400mm
T2 |Polystyren EPS 100 S m3 3,01 1.290,00 Ké 3 882,90 K¢
OSB deska tl. 18mm na zhlavi 2
52 atiky m2 67.4 167 11 255,80 Ké
MVD2 aoti? veskaf. TommnERilav] m2 75 167,00 K8 11840,50 Ke
celek Montaz OSB m2 1923 51,00 K& 9 807,30 K&
vyrovnani protispadi
T2 panelového stropu T2, lepidlo, kpl 1 7200,00 K¢ 7200,00 K&
EPS, montaZ
| CENA CELKEM | 5300430 k&
Zména die pozadavku
POPIS: Jedna se o chybgjici polozky v rozpoélu. Zhlavi atik je vyztuZeno dle PD osb deskou tl. 18mm. Na atikach T2
’ byio nutné pouZiti jedné vyztuZné vrstvy OSB desky t1.22mm navic a to 2 divodu navySovani atiky oproti PD a
nevyhovujiciho podkladu pro zatepleni atiky.
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO B 28
Jméno, Pfijmeni datum podpis ;
za objednatele fing. Daniel Mach Gk 2 2214y M - \
za TDI Iing. Jan Hajek 7%4.2. Zcrﬂ-/
za projekanta —an. Petr Schiesinger
za zhotovitele Jing. Jan Mazouch Ao . 2. 20 ‘{"f’ M’%
— 7
| Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

[poznamka 1 |




ZMENOVY LIST CISLO

| 2
Inazev IDopojeni vyhfivanych vpusti T2, MVD2 a §2, pfivod pro MaR, osvétleni
nazev stavby: Snizeni energetické narodnosti objektu zakladni 2koly Pelechovska v Zeleznem Brode
SoD: 571
1 objednatel I? zhotovitel
[Mésto ZeleznyBrod IV rigema Building a.s.
| ing. Danlel Mach ing. Jan Mazouch
|Zetezny Brod namésti 3. kvéina Bucharova 1472641
0 ing. Jan Hajek Praha 5 -
__generdini projektant pedéni objednateli ke Itonlmlign_e 26.11.2013
Designd - projkty, 5.7.0. jobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 tovitel ing. Jan Mazouch
0 jeklant ing. Pelr Sd\iesirger
fcenova specifikace zménového listu
il 1 mj. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
P ni odtahovych ventllatoru
1 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 10] 32,00 K& 320,00 KE]
2 Vivodka PG13 ks 14| 14,00 196.00 K&
3 |Zapojeni zafizeni ks 7 370,00 K& 2 590,00 K
Celkem 3 106,00 K&
Vyména jlsténi RH kotelny
4 Jistié BO/C/3 ks 1 3 100,00 K¢; 3 100,00
Uprava rozvedéte, monta2,
5 material ks 1 2 000,00 K¢ 2 000,00 K&
Celkem 5 100,00 KE|
Nova svitidia uhelna §2
6 f;:;“ SIGTRINTE ks 10 2000k 290000Ke
7 Monta’ svitidia ks 10] 172,00 K| 1 720,00 Kq
Celkem 4 620,00 K
jeni vyhfivanych vpusti S2 - 2ks, MVD2 - 2ks, T2 - dks
8 JistiGochranié 10A/B/1/003 {ks 6] 1300[ 7 800.00 K
montaZ - JistiGochranic
g 1OAB/1/003 ks o 2550 153000 K&
10 Cyky 3Cx1,5 ks 150 9 1.350,00
11 monta? - Cyky 3Cx1.5 ks 150 1 1650.00 K
12 |Liéta vidadact 20x20 lks 110] 32 3520,00
13 |monta? - Lidta vkladaci 20x20 lks 110 35 3 850,00 Ki
14 [Krabice panslova s vigkem _ [ks B 23 184,00
|montaZ - Krabice panelova s
15 vickem ks 8 25 200,00
16 Uprava rozvadéCe (materidl) ks 5 300] 1.500,00
17 monté3 - Uprava rozvadéte  [ks 5 15000 7 500,00 K&
18 LeSeni 3 960,00 K¢
19 Drobny material lks 2 1000] 2 000,00 Kg]
Celkem 35 044,00 K2|
CENA CELKEM | 47 8?0:00 Kg
Zména dle poZadavku
Pfipojeni stiesnich odiahovych ventolator neni ve smiuvnim rozpo2tu. Bylo zapotfeby provést prodioueni
stavajiciho kabelu a dopojeni ventilétor(s na stfase S2 a MVD2. Dale bylo zapotfebi provést vymanu
stavajicino nefunkénina jistide v hlavnim rozvadédi. Tento zménovy list také fesi osazeni novych svitide! do
POPIS: prostoru uhelny na objektu S2. Die PD se méla provést demontaz/monta slavaijicich svitidel, ale fada z nich
uZ neni funkéni a nespiiuji poZadavky. Pastedni kapitola tohoto zménového fistu fedi dopojeni véech novych
vyhfivanyeh stfeSnich vpusti Toto dopojeni neni obsaZeno ve smiuvnim rozpogtu. Viyméry, pofty ks atd
ohledné dopojeni vpusti jsou orientatni. Neni jisté zda bude v navrhovanych rozvadégich dostatek prostoru
pro piipojeni.( do dnesniho dne neni vyjadfeni GP).
[POTVRZENT A ODSOURLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHD LISTU GISLO | 2
Jméno, Pfjmeni datum podpls )
|za cbjednatele fing Daniel Mach P2 2oy S hg e
2a DI ling. Jan Hajex 74.4. Loty M N)\Q
|22 projekanta ing. Petr Schiesinger
kza znotovitele Jing Jan Mazoueh 40.1- Llody e
1 Na zaklade Zménoveho l1stu bude vypracovan dodatek K JI2 uuﬁna smIouVe o dilo., |

[poznamka




MENOVY LIST CISLO

[

[nazev stavby: SniZeni energetické naroénosti objekti zakladni §koWeIechavské v Zelezném Brodé
ISoD: 571
| objednatel | zhotovitel
IMésto Zelezny Brod ~ INV ~|Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna [Bucharova 1412641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant pfedéni objednateli ke kontrole dne 25.41.2013
IDesign4 - projekty, s.r.o. lobjednate! ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesinger
cenové speaﬁ-kaoe zménového listu
oddil Ipopis m.j. mnostvi fcena | mj cena / oddil
Dodavka + montaZ ukoncovaci . d
1 E—— . bm 13 65,00 K& 7 345,00 Ké
2 0,00 K&
3 0,00 Ké&
4 0,00 Ké
5 0,00 Ké
6 0,00 KE
7 0,00 Ké
8 - 0,00 K¢
CENA CELKEM 7 345,00 K
Zména dle pozadavku
FORIS: Dodavka a montaz na zakladé poZadavku.
[POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 30
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele fing. Daniel Mach . 2. Loy rew l 3 ad
za TDI Iing. Jan Hajek 19.2. (dba f \JV\J\
za projekanta Iing. Petr Schiesinger s ;
za zhotovitele ling. Jan Mazouch /{o. 2. 20{y %_
s
I Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. |
[poznamka | |




[ZMENOVY LIST CISLO ;i | |
nazev Zaména TiZn lakovany oplechovani T2 za TiZn leskly

nézev stavby: SniZeni energetické naroénosti objektl zakladni Skoly Pelechovska v Zelozném Brods
SoD: 571
| objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek IPraha 5
generaini projektant ptedéni objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
IDesign4 - projekty, s.r.0. lobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 ]proiektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil lpopis m.J. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
-T2 OPISIHEVENt Tiznz] @200 742 47500 Ke|  -35245,00 Ks
mm véetnd roht - lakovany TiZn
bm
Oplechovani TiZn zdi r§ 1000 o
JIN-T2 | mm vietn rohd - leski Tizn i 74,2 474 00 K&} 35 170,80 K&
0,00 Ké
0,00 K&
0,00 K&
0,00 K&
0,00 K&
0,00 K&
CENA CELKEM -74,20 K
Zména die pozadavku
POPIS: Dodavka lakovaného TiZn plechu je v souasné dobé v CR nemozna. Po dohods s investorem, TDI a GP
’ provedeno oplechovani atiky z lesklého TiZn plechu. Z divodu navyseni atiky oproti PD dochazi k vétsi
rozvinuté $ii dodavaného oplechovani.
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 31
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele ing. Daniel Mach 4. 2. 20M /L/ L
za TDI Jing. Jan Hajek 74. 2. 101y VU\M I
za projekanta Iing. Petr Schlesinger
za zhotovitele ]ing. Jan Mazouch Ao. 1. ol //é,_%
I Na zékladé zm&nového listu bude vypracovén dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

|poznamka | |




IZMENOVY LIST CISLO
Sleva - neprobarveni omitek

Inazev stavby: Snizeni energetické narocnosti objektl zakladni skoly Pelechovska v Zelszném Brods
{SoD: 571
| objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach __Ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek {Praha 5
generalni projektant piedani objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
{Design4 - projekty, s.r.o. jobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petr Sch|asing§
cenova specikaace zménového listu
loddil lpopis m.j. mnozstvi fcena / mj cena / oddil
1 Sleva za neprobarveni omitek kpl 1 1 920,00 Ké& -1920,00 Ké
2 0,00 K&
3 0,00 K&
4 0,00 K&
5 0,00 Ké
6 0,00 Ké
7 0,00 Ké
8 n 0,00 Ké
CENA CELKEM -1 920,00 K

Zména die poZadavku

Zhotovitel pfedklada slevu za neprovadéné probarveni "bilé" silikonové KZS omitky. Byl proveden odedet za

POpIS: pigment a obsluhu michani. Jedna se cca 3200 kg omitky. Uspora na 1 kyblu (25kg) = 12,5K (obsluha) +

25K (pigment) = 15K&/kybl

[POTVRZENT A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 32
Jméno, Pfijmeni datum podpis

za objednatele Jing. Daniel Mach A2, 2014 A“j ‘ s

za TDI Iing. Jan Hajek 1421014 Wl x/

za projekanta Iing. Petr Schlesinger ”

za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ao.2 . 2oy /

/ ”~
B Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. B

[poznéamka || 1




ZMENOVY LIST CISLO 3 |
néazev fBramborérna - oprava hydroizolaci + nové obklady a dlazba
o e i
Indzev stavby: Snizeni energetické naroénosti objektl zakladni ﬁxoly Pelechovska v Zelezném Brodé
ISoD: 571 ‘
objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod _ INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna JBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5

Jonerélnl projektant

predani objednateli ke kontrole dne 25.11.2013

soucasného zarizeni mistnosti.

Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ingietr Schlesinger
[cenova specifikace zménového listu
oddil f\opis m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
1 MontaZz nové dlazby vc. lepidla m2 16,2 450,00 K¢ 7 280,00 K¢
2 Dodavka diazby m2 16,2 350,00 K& 5 670,00 K
3 MODER? ok slin d5 vjse m2 28 450,00Ke| 1026000 kg
1,6m vé. lepidia
4 Dodavka obklad( m2 228 300,00 Ké 6 840,00 K&
5 Hydroizolaéni stérka m2 39 600,00 K&| 23 400,00 K¢
6 DemONiAE + vrach onkiiilin m2 3| 18000KE| 702000 Ke
diazby
7 opravy omitek a podlah m2 39| 100,00 K¢ 3 900,00 K&
8 . | 0,00 Ké
CENA CELKEM 64 380,00 K&
Zména dle pozadavku
Zhotovite! predkléda zménovy list na zakladé pozadavku investora. Jedna se o nabidku provedeni oprav
|hydroizolaci, provedeni nové dlazby a obkladi. Tyto prace nesouvisi se smiuvnim terminem. Cena obkladi a
POPIS: dlazby je odhadovana a bude upravena dle vyb&ru materialu. Po odstranéni soutasnych obkladl a dlazby

mizZe byt podkiad (podiaha a sténa) v nevyhovujicim stavu pro lepeni novjch vrstev. Proto odhadujeme
rozssah oprav téchto povrchi. Dale bude feSeno die skute@nosti. Dale neni pocitano s demontai a montazi

POTVRZENI A ODSOUHLASEN| ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU ClIsLO | 33
méno, Pfijmeni datum podpis }
za objednatele Jing. Daniel Mach . 2. Ply M \ . \
za TDI ling‘ Jan Hajek % 2. Lot
za projekanta 'ing. Petr Schlesinger
za zhotovitele Jng. Jan Mazouch /b, o i Qafl.f / Z?
| Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzavi‘ené smiouvé o dilo.

fpoznamka




[ZMENOVY LIST CISLO

Inézev [Stuky a sklotextil

I I
niﬁ?ovina MVD2 a kotelna

[nazev stavby: Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni 3koly Pelechovska v Zeleznam Broda
IsoD: 571
| objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod  INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek JPraha 5

generéini projektant

pfedani objednateli ke kontrole dne 26.11.2013

|Design4 - projekty, s.r.0. fobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 Zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojeltant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil opis m.j. mnoistvi fcena / mj cena / oddil
1 tuky kotelna m2 70 233,00 K&} 16 310,00 Ké|
2 Amovaci vrstva kotelna m2 70 165,00 K& 11 550,00 Ké
3 Penetrace kotelna m2 70 1,00 K& 70,00 Ké
4 Stuky MVD2 m2 93 8| 318,00 K&| 29 828,40 K&
5 Armovaci vrstva MVD2 m2 25 16500 K| 412500 Ke
6 |Penetrace MVD2 m2 938 1,00 Ké 9380 Ké
: ' - 0,00 K
CENA CELKEM 61977,20 K&
Zména dle pozadavku
Na budové MVD2 bylo provedeno na zékladé poZadavku investora vyitukovani zdi za radiatory. Vzhledem ke
POPIS: Spatnému stavu omitek za radiétory v prostoru dilen v 1.NP na budové MVD2 byla provedena navic armovaci

vrstva se sklotextilni sitovinou. Dale investor poZaduje provedeni novych tenkovrstvich omitek na sténu mezi
kotelnou a mistnosti s pivodnim kotlem na tuhé paliva. Na provedeni novjich omitek v kotelné se nevztahuje

termin dle SoD.
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 34
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele {ing. Daniel Mach -2 2084 ﬂ«/ ‘ n
za TDI Iing. Jan Hajek 7 ¢.2. Lol VU\A
za projekanta ing. Petr Schlesinger - /
za zhotovitele ing. Jan Mazouch /fo. 2. Wody /é_\ f
Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. i

L
[poznamka |




ZMENOVY LIST CISLO T 35

nazev Stukovani nadpraZi a osteni / SDK
Inazev stavhy: Snizeni energetické nérotnosti objektl zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Broda
IsoD: 571
I_ objednatel || zhotovitel
Mésto Zelezny Brod __ INV “|Trigema Building a.5.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod némésti 3. kvétna JBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek _ JPraha5
generéin| projektant piedéani objednateli ke kontrole dne 26.11.2013
|Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 rojektant ing. Petr Schlesinger
Jcenova specifikace zménového listu
oddil Jpopis . m.j. mnoZstvi fcena / mj cena / oddil
Provedeni SDK kastliku . y
1 nadpraZi nad okny bm 206 450,00 K&} 92 700,00 K¢
Vapenocementova $tukova
22-82 omitka osténi nebo nadprai m2 -79,23 460 -36 44580 Ké
3-Myp2 |Vopenccementovd Stukova m2 7223333 460 3322733 K
omitka osténi nebo nadpraZi
5 0,00 K&
6 0,00 Ké
7 0,00 K&
8 0,00 Ké
CENA CELKEM 23 026,87 K¢
Zména dle poZadavku
POPIS: Vzhledem k nerovnému nadprazi nebylo moZné provést $tukové omitky v prostoru nadprai u novych oken. 2
tohoto dlivodu se po dohods provedio SDK zaditéni ve formé kastliku.
[POTVRZENT A ODSOURLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO 1 3
Jméno, Pfijmeni datum podpis |
za objednatele fing. Daniel Mach A4-2- Yy /L,Z \ £ % \
za TOI ling. Jan Hajek %.1. 2oty NLA
za projekanta Iing. Petr Schiesinger _— e
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ao. 2 . JoAy / /
‘ -~
1 Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. I |

[poznémka | 1




[ZMENOVY LIST CISLO

36

Dodavka okennich folii

[ndzev stavby: Snizeni energelické narotnost objektts zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brods
[SoD: 571 ‘
| objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod _ INV Trigema Building as.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generaini projektant pfedéni objednateli ke kontrole dne 25.11.2013
Designd - projekty, s.r.0. Jobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 __Iprojektant ing. Petr Schlesinger
cenové specifikace zménového listu
oddil opis m.j. mnoZstvi fcena / mj cena [ oddil
Dodéavka a montaz .
! rotisluneénich okennich folii ne Ly MKy Ve
2 Doprava kpl 1 1 800,00 K& 1800,00 K&
3 0,00 Ké
4 0,00 Ké
b 0,00 K¢
6 0,00 Ké
7 0,00 K&
8 0,00 K¢
CENA CELKEM 12 440,00 K&
Zména die poZadavku
POPIS: Na zakladé poZadavku provozovatele Skoly predioZen tento zménovy list. Jedna se o dodavku a montaz
’ profislunecnich folii na sklo oken u skiadt 3kolni kuchyné. Nabizené folie potladuji 7% sluneéni energie. Typ
folie R 20 SI.
POTVRZEN| A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 36
Jméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele {ing. Daniel Mach Ay 2- 207 M o N
2a TDI fing. Jan Hajek 7.2. 2ot W
Za projekanta Iing. Petr Schlesinger e ;
za zhotovitele Iing. Jan Mazouch Ao -2 - 2oy /k-———-
g /
| Na zékladé zménového listu bude vypracovéan dodatek k jiZ uzavfené smlouvé o dilo. 1
[poznamka | |




ZMENOVY LIST CISLO 37
nazev ODECTY z rozpoétu, ménéprace
[nézev stavby: Snizeni energeticke narognosti objektl zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
fSeD: 571
| objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod __INV Trigoma Building a.5.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek ~ [Praha 5 _
erélni projektant | pfedani objednateli ke kontrole dne leden.2013
=il
Design4 - projekty, s.r.0. lobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 jekiant ing. Pelr Schlesinger
cenova specifikace zménoveho listu _
oddil is m.j. mnoistvi  fcena/mj cena / oddil
Hioubeni ryh § do 600 mm ruénim
$2-1 nebo pneum nafadim v soudrnych m3 -69,962 266,00 18 609,89 K&
horninach tf. 3
Pfiptatek za lepivost u hloubeni ryh
2 $§ do 600 mm rué&nim nebo pneum m3 -69,962 18,00 1259,32 K¢
néafadim v hominé t. 3
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem
3 objekld sypaninou se zhutndnim m3 -31,743 70,00 222201 K&
5 ﬁ:ﬁ:@f:ﬂ;ﬁ;:f etk m -110,700| 140,00 15498,00 K8
Chranitka kabeld z trub HDPE v
6 Fimse DN 80 m -71,650 119.00| 8 526,35 K&
Podklad z kameniva hrubého
8 drceného vel. 63-125 mm ti 300 m2 -6,073 355,00] 2 155,92 K&
mm
i :gdn:c:d 2 vibrovaného &térku VS tl b 2,638 76.00] 200,49 K&
Podkiad z kameniva hrubého
® dreeného vel. 32-63 mm 1l 100 mm e i s 2BOfR 1
Vyrovnani povrchu dosavadnich
11 krytd Zivitnou smési pro asfaltovy m2 -85,475 473,00 40 429,68 Ké&
Ikoberec otevieny AKO tl do 40 mm
Komunikace s ABS krytem v&etné
12 Jlechnoiogick Shio Bailivat m2 -6,073 473,00H 287253 K&
Osazeni chodnikového obrubniku
13 betonového stojatého s boéni m -8,485 252,00} 2 138,22 K&
opérou do loZe z betonu prostého
obrubnik betonovy chodnikovy ;
14 100x15x25 cm kus 9,000 81,00 729,00 K&
Kladeni zamkové dlaZby
15 komunikaci pro pési tl 60 mm m2 -4,243 178,00 755,25 K¢
skupiny A pl do 50 m2
dla2ba deskova betonova 50x50x6
16 oy m2 -44,000 375,00 16 500,00 K&
Oprava cementové hladké omitky
21 vnéjSich stén v rozsahu do 50% i -38:464 - e i
2 ey e m2 79,234 460,00)  36447,64 K&
32 Isg';i"oi:i":g""‘:’:"a'aé"' ROty m -9,570 101,00 966,57 K&
42 Ilist_a; dilatagni prub&2na AL 2 m m -8,852 93,00} 823,24 K&
72 DECOTE T MAAROkel - Btk m2 -10,040 43300] 434732k
roti hmyzu "S




73

Dodavka a montaZ oken - okenni
Zaluzie "Z"

m2

-28,690

491,00

14 086,79 K&

82

Bourani podkladl z litého asfaltu ti
do 100 mm pl do 1 m2

m3

-0,425

776,00

329,80 K&

87

Vybourani dfevénych raml oken
dvojitych véetné& kfidel pl pies 4 m2

m2

-113,700

350,00

39 795,00 K¢

98

Vnitrostavenistni doprava suti a
vybouranych hmot pro budovy v do
18 m s pouZitim mechanizace

-55,276

127,00

7 020,06 K&

99

Odvoz suti na skladku a
vybouranych hmot nebo
meziskladku do 1 km se sloZenim

-66,276

124,00

6 854,24 K&

100

Pfiplatek k odvozu suti a
vybouranych hmot na skladku ZKD
1 km pfes 1 km

-552,761

9,50

5 251,23 K&

101

Poplatek za uloZeni stavebniho
betonového odpadu na skiadce
(skladkovné)

-55,276

184,00

10 723,57 K¢

103

Pfesun hmot pro haly s nosnou kei
zdénou nebo monolitickou v do 20
m

-97,798

73,79

7 216,53 K&

13

pas asfaltovany

m2

-64,420

137,00}

745554 K&

121

félie stfedni mPVC na detaily
35170 1,5 mm

m2

-37.217

174,00

6 475,76 K&

142

Potrubi kanaliza&nl z PP svodné
systém HT DN 70

-7,000

172,00

1204,00 K&

143

Potrubi kanaliza&ni z PP svodné
systém HT DN 100

-29,000

229,00

6 641,00 K&

144

Potrubi kanalizaéni z PP svodné
systém HT DN 125

-49,000

252,00

12 348,00 K&

147

|ProtipoZarmi manzeta DN 125_

kus

-21,000

B36,00

17 556,00 K&

158

Ochrana vodovodniho potrubi
pfilepenymi tepeiné izolaZnimi
trubicemi z PE tl do 10 mm DN do
22 mm

-5,000

86,00

430,00 K&

160

Ochrana vodovodniho potrubl
pfilepenymi tepelné izolaénimi
trubicemi z PE tl do 10 mm DN do
42 mm

-6,000

92,00

562,00 Ké

174

Potrubi ocelové hladké éerné
bezedvé D65 mm

-5,900

357,00

2 106,30 K&

204

SDK sténa pfedsazena deska 1x A

nosné kce

m2

-119,790

431,00

51 629,49 K&

229

|i1 2,5 mm lepené celoplo3né& bez

Repase difevénych krytu radiatortl

-24,940

621,00

15 487,74 K&

230

|Dodavka a monta# vrchnich
dievénych krytl radiatorl

-4,400

1 035,00

4 554,00 K¢

231

Dodavka a montaZ bo&nich
drevénych krytl radiatort

-33,540

1 035,00

34 713,90 K&

Celkem 52

~410 547,82 K&

MVD2 -

Pfiplatek k vodorovnému
pfemisténi vykopku/sypaniny z
horniny tf. 1 aZ 4 ZKD 1000 m pfes
10000 m

m3

-123,127

23,00

283192 K¢

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem
objekid sypaninou se zhutnénim

m3

-40,456

70,00

283192Ke

16

Podklad z vibrovaného $térku VS ti
80 mm

m2

-43,035

95,00

4 088,33 K¢|

17

lPodk{ad z kameniva hrubého
drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm

m2

-61,483

95,00

5 840,89 K&

18

Vyrovnani povrchu dosavadnich
krytQ Ziviénou smési pro asfaltovy

koberec otevieny AKO tl do 40 mm

m2

-24,332

276,00

671563 K&




Vyspraveni celoplo$né cementovou
33 maliou vnéj§ich stén betonovych m2 -140,701 117,00 16 462,02 K&
nebo Zelezobetonovych
lista zakladaci LO 163 mm
38 1.1,0mm m -62,308 48,00 2990,78 K&
profil omitkovy dilataéni pro
39 amiicy venkovni 18 mi m -26,565 93,00 2 470,55 K&
45 lita dilataéni prib&2na AL 2 m m -22,350 93,00 2 078,55 K¢
82 ALY AR m2 42,200 491,00 20 764,39 Ke
17 Demontaz _ Boletickych panell m2_ -84,520 416,00 35 160,32 K&
|Odsekani a odebrani obklad( stén
82 z vn&jSich obkladatek plochy do 1 m2 -13,925 119,00L 1 657,08 K&
m2
Vnitrostavenistni doprava suti a
90 vybouranych hmeot pro budovy v do t -14,803 127,00 1 879,92 K&
18 m s pouZitim mechanizace
Odvoz suti na skladku a
91 vybouranych hmot nebo t -14,803 124,00“ 183551 K&
mezisklédku do 1 km se sloZenim
Priplatek k odvozu suti a
92 vybouranych hmot na skladku ZKD t -148,026 9,50 1408,25 K¢
1 km pfes 1 km
Poplatek za uloZeni stavebniho
93 betonového odpadu na skladce t -14,803 194,00 2 871,69 Ké
skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho
94 odpadu z izolaénich hmot na t -0,083 679,00 56,53 K&
skladce (skladkovné)
Pfesun hmot pro haly s nosnou kci
95 zdénou nebo monolitickou v do 20 t -41,738 78,40 327228 K&
m
félie stieSni mPVC na detaily
116 35170 1.5 mm m2 -33,734 174,001 5 869,72 Kg|
Montaz izolace tepelné stfech
126 |plochych volné poloZené atikovy m -674,684 10,00 6 746,84 K&
klin
127 ':r"'n‘: atikovy pfechodny 11.80 x 80 kus -119,000 5700 678300 K&
144 MontaZ ventilaéni nastavec kus -7,000 159,00 1 113,00 K&
souprava ventilaéni stfesni i
145 |plastova HL810 DN110 kus 7,000 108,00 756,00 K&
\Vyména vnitfnich parapetnich
169 desal: derrionthh s ontis m -6,300 270,00 1701,00 Ké
deska parapetni dievotfiskova - L
161 vnitni 130 mm U03 m 6,900 401,00 2766,90 K&
178 parapet keramicky U04 m -19,405 167,62 3 252,67 K&
Pfesun hmoet tondZni pro obklady
i keramické v objektech v do 6 m ! ~0.058 18200 AD K
Celkem MVD2 -144 213,09 K&
i L
CENA CELKEW 554 760,90 K§]
[zména die poZadavku
POPIS:
[POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CBLO 1 37
Jméno, Plijmeni datum podpls
za objednatele ing. Daniel Mach P 2. 205 ﬁ | \
2a TDI fing. Jan Haiek 74.2. L7 iy b




2a projekanta Iing‘ Petr Schiesinger s
za zholovitele Iing. Jan Mazouch 40. 2. 2044 /Z__,__/ ’?
ol
| Na zaklad# 2ménového listu bude vypracovan dodatek k fiZ uzaviené smlouvé o dilo. ]
{poznémka 1

]




Pfiloha €. 2 - Vypocet smluvni pokuty z realizaéni ceny

Smluvni pokuta za nedodrZeni dil¢iho terminu realizace dila je vypo&tena na zdkladé ustanoveni
€lanku X.1 smlouvy o dilo s pfihlédnutim k dodatku €. 1 smlouvy o dilo, kterym se méni terminy realizace
stavby z dlvodu zadani praci v jiném terminu, neZ byl pfedpokladan v zakladni smlouveé.

Smluvni pokuta je definovéna jako povinnost zhotovitele uhradit jednorazovou smluvni pokutu
za nesplnéni kazdého dilciho terminu plnéni vefejné zakazky ve vy3i 100.000 K& a 0,05% z ceny dila
za kazdy den prodleni.

Termin zahajeni pracl s s 17.7.2013

Termin ukonéeni pracina l. etapé .........occcveevmeirseesernensennn. 31.8.2013 (dle dodatku €. 1)
Termin skutecného dokonceni l. etapy ...ccceveeerveciveniierienenee.. 13.12.2013

Potet dol prodleni .occassassinn svmsmimasmmmmmssmee LSRG

Smluvnicena dild st msamisnnsasamsmamas 29,071,954 Ké

Vypocet smluvni sankce :
a) jednordzovd sankece ..........ccinieniesee.. 100,000 K€
b} 0,05% z ceny dila x 104 dnil
25.071.954 x 0,0005 x 104 .......cocvvervvnvervrnnnncicinnene. 1.303.741 KE
Sankce celkem ..., 1,403,741 KE

Sankce za nedodrZeni terminu realizace lIl. etapy jako dil¢iho terminu plnéni nebyla uplatnéna,
protoZe v té dobé byla nadéle uplatfiovdna sankce za neplnéni I. etapy. Nesplnéni terminu I. etapy p¥imo
podmiriovalo pInéni IIl. etapy dila, proto sankce nebyla uplatriovana. pfi jejim uplatnéni by zfejmé doslo
ke kumulovani sankci za stejnou chybu dodavatele.




