EVROPSKA UNIE

Pro vodu,
Fond soudrinosu

vzduch a prirodu

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTRID]

Dodatek €.3 Smlouvy ¢€.128/14rm o zhotoveni stavby
,,SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI KULTURNIHO DOMU
JIRKOV*

uzaviend podle § 2623 a souvisejicich, zékona. ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku,

Evropsky fond pro regionalni rozvo)

a souvisejicich pfedpist

Smluvni strany I.

Objednatel
Nazev: Mésto Zelezny Brod
se sidlem Nam. 3. kvétna 1
468 22 Zelezny Brod
Jednajici: André Jakubicka, starosta
IC: B 00262633
DIC: CZ00262633
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. uctu: 963249319/0800
Zastupce opravnény jednat za objednatele v zéleZitostech:
smluvnich: André Jakubicka, starosta
technickych: Ing. Daniel Mach, vedouci odboru

(dale jen ,,objednatel”)

a
Zhotovitel

Nazev: NATURTEP spol. s r.o.

Sidlo: Na Lucindch 10, PROBOSTOV 417 12
Dorucovaci adresa Ruska 431, Dubi 417 01

Zastoupeny: Machackem Petrem — jednatelem spoleénosti
Bankovni spojenit: CSOB a.s. pobocka Teplice

Cislo G¢tu: 219484361/0300

IC: 27347311

DIC: Cz27347311

Telefon/Fax: 774216263/417560003

E-mail: naturtep@naturtep.cz

Zastupce opravnény jednat za zhotovitele v zaleZitostech:

smluvnich: Machdcéek Petr — jednatel spole¢nosti
technickych: Machdacek Miroslav — jednatel spoleénosti

Odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci):
Jméno, pfijmeni, titul: Machdacek Miroslav — jednatel spole&nosti
Telefon/Fax/E-mail 777772495/417560003/naturtep@naturtep.cz

(dale jen ,,zhotovitel)

uzaviraji na zakladé vzajemné dohody a na zékladé bodu XXII. Smlouvy tento Dodatek ¢. 1 Smlouvy
o zhotoveni stavby
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I.
Predmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku ¢&.3 je vzdjemnd dohoda smluvnich stran o Upravé
realizacni ceny dila stanoveném ve smlouvé o dilo SoD 128/14rm ze dne 26.3.2014
realizace ,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI KULTURNIHO DOMU JIRKOV* dle
projektové zadavaci dokumentace zpracované spoleénosti AGORA, arch. a stavebni
ateliér s.r.o..

Realizatni cena byla upravena na zdkladé Uprav provadécich detaild realizaéni
dokumentace autorskym dozorem a Uprav objemu praci, vyzadanych zastupcem
investora ve vécech technickych v soulinnosti s TDI, které byly stanoveny a
prOJednany se zhotovitelem v obdobi kvéten - zafi 2014. Rozdilovy vykaz vymer je
pfilohou €. 1 dodatku ¢. 3 smlouvy.

DoplInéni ¢lanku V. smlouvy
Cena dila
Na zakladé upravy ceny dle upravené dokumentace a praci objednanych zéstupcem

investora byl zpracovan rozdilovy vykaz vymér na plnéni pfedmétu zakazky. Cena
stavebnich praci se zvySuje v ¢lanku V. smlouvy o dilo 0 457.842,39 K& bez DPH.

Smluvni cena bez 21% DPH a s 5% rezervou 2.939.678,49 K¢
Smluvni cena bez 21% DPH a bez 5% rezervy 2.799.693,80 K¢
Zvyseni ceny dila dle zménového vykazu vymér bez DPH 457.842,39 K¢
Celkova cena za dilo dle dodatku €.1 bez DPH 3.257.536,19 K¢
DPH 21 % 684.082,59 K¢
Cena celkem vcéetné 21 % DPH 3.941.618,78 K¢

Doplinéni ¢lanku XV. smlouvy
Zavérecna ustanoveni

Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyrech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a
dva zhotovitel.

Ostatni ustanoveni v zakladni smlouvé 128/14rm, nedot¢ené timto dodatkem zUstdvaji
beze zmény.

Pfiloha €. 1 | Rozdilovy vykaz vymér

Ostatni €asti smlouvy o zhotoveni stavby ¢. 128/14rm se neméni.

Dodatek &3 byl schvdlen usnesenim Rady mésta Zelezny Brod ¢ 414/14rm ze dne 1.10.2014
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