

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SE/LI/2013/015
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami :

Objednatel:

Město Železný Brod, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod

zastoupený: **ve věcech smluvních André Jakubička - starosta města**
ve věcech technických Ing. Daniel Mach – vedoucí odboru ÚPaRR
(technický dozor objednatele)

IČ: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Železný Brod, č.ú.: 27-0963249319/0800

telefon: 483 333 911, e-mail: podatelna@zelbrod.cz

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1; č.ú.: 7408-201/0100

telefon: 286 003 511, e-mail: colas@\colas.cz

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna termínu plnění předmětu smlouvy v rozsahu :
MK 1 - Popluž, realizace úpravy a pokládky asfaltových vrstev včetně prodloužení úpravy komunikace k č.p. 165 do 30.4.2014.

II.

Popis díla

beze změny

III.

Cena

1. Smluvní strany se dohodli na změně fakturačních podmínek v rozsahu :

- 1.1. Platba za realizaci staveb MK 2 až MK 5 včetně provedení víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy ve výši **559 310,04 Kč** bez DPH
676 765,15 Kč včetně DPH

(Slovy : šestsetsedmdesátšesttisícšedsmsetšedesátpětkorun patnácthaléřů)

- 1.2. Platba za realizaci stavby MK 1 včetně stavby propustků dle dodatku č. 1 smlouvy ve výši
..... **549 883,59 Kč bez DPH**
665 359,14 Kč včetně DPH
(Slovy : šestsetšedesátpěttisícitřístapadesátdevětkorun čtrnácthaléřů)

Uvedené ceny obsahují veškeré stavební práce, veškerý materiál a práce uvedeného díla včetně odvezení odstraněného nebo přebytečného materiálu na skládku. Uvedené ceny jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými a konečnými.

2. Fakturace díla dle bodu 1.1. bude provedena po dokončení a převzetí prací, nejpozději do 30.12.2013.
3. Fakturace díla dle bodu 1.2. bude provedena po dokončení a provedení prací v termínu dle článku I. dodatku č. 2 smlouvy

Další články smlouvy

beze změny

XI.

Závěrečná ustanovení


- 11.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 11.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
- 11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 11.5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 507/14rm ze dne 4.12.2013.

Dne: 18.12.2013


André Jakubička
starosta
(objednatel)




Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
(zhotovitel)

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (3)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500