



EVOSA spol. s r.o.
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

Harmonogram prací - Zateplení sportovní haly v Železném Brodě

HSV - Práce a dodávky HSV	11/2014				12/2014				1/2015					2/2015				3/2015				4/2015						
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1 - Zemní práce	výkopy základů přístavby, přemístění zeminy																											
2 - Zakládání	základy pod přístavby, ztr.bednění, zákl.desky																											
3 - Svislé a kompletní konstrukce	zdivo nosné																											
	osazování překladů a nosníků																											
	příčky z cihel																											
4 - Vodorovné konstrukce	bednění stropů z trapézů																											
	osazování nosníků																											
	ztužující pásy a věnce																											
5 - Komunikace	zámková dlažba včetně podkladů																											
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osaz. výplní	omítka vnitřních stěn, ostění a nadpraží																											
	zakrytí podlah folií																											
	začištění omítek kolem oken a dveří																											
	oprava omítek vnějších ploch																											
	montáž zateplení vnějších stěn - S stěna																											
	montáž zateplení vnějších stěn - J stěna																											
	montáž zateplení vnějších stěn - JV stěna																											
	montáž zateplení vnějších stěn - JZ stěna																											
	montáž zateplení soklů																											
	mozaiková omítka																											
	silikonová tenkovrstvá omítka vnějších stěn																											
	očistění vnějších ploch																											
	betonová mazanina - podlahy, stopy																											
	provedení výtažných zkoušek																											
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	montáž lešení a sítí																											
	demontáž lešení a sítí																											
	vyčištění budov																											
	bourání zdiva a podlah																											
	vybourání dřevěných rámu a výplní																											
	vybourání dveří a zárubní																											
	otlučení vnitřních omítek v rozsahu 10%																											
	otlučení vnějších omítek v rozsahu 30%																											
997 - Přesun sutě	přesun sutě																											
998 - Přesun hmot	přesun hmot																											
PSV - Práce a dodávky PSV	PSV - Práce a dodávky PSV																											
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	izolace proti zemní vlhkosti																											
712 - Povlakové krytiny	odstranění povlakové krytiny - hala																											
	provedení skladby povlakové krytiny - hala																											
	odstranění povlakové krytiny - krček																											
	provedení skladby povlakové krytiny - krček																											
713 - Izolace tepelné	odstranění izolace tepelné - hala																											
	odstranění izolace tepelné stropů																											
	montáž izolace tepelné podlah																											
	montáž izolace tepelné střeš - hala																											
	montáž izolace tepelné střeš - krček																											
762 - Konstrukce tesařské	bednění střeš - OSB desky																											
	podlahové konstrukce - OSB desky																											
763 - Konstrukce suché výstavby	SDK podhled																											
764 - Konstrukce klempířské	demontáž oplechování																											
	demontáž svodů a žlabů																											
	oplechování ploch a parapetů																											
	montáž žlabů a svodů																											
766 - Konstrukce truhlářské	demontáž truhlářského obložení stěn a roštů																											
	montáž obložení stěn a roštů																											
	montáž výplní otvorů - oken																											
	montáž výplní otvorů - zárubní a dveří																											
	montáž parapetních desek																											
767 - Konstrukce zámečnické	demontáž krytin střeš z plechů																											
	montáž krytin střeš z trapéz. plechu																											
	montáž vnitřního zábradlí																											
	montáž předělu tělocvičny																											
771 - Podlahy z dlaždic	podlahy z dlaždic keramických																											
775 - Podlahy skládané	montáž podlahy z vlysů																											
776 - Podlahy povlakové	montáž podlahy povlakové																											
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	montáž obkladů keramických																											
2 - Zdravotechnické instalace																												
3 - Vytápění																												
4 - Plynoinstalace																												
5 - Elektroinstalace - hromosvod																												
6 - Elektroinstalace - silnoproud																												
7 - Vedlejší rozpočtové náklady																												