

SMLOUVA O DÍLO č. 1-Sd019/12

uzavřená dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování zakázky :

Greenway Jizera – Železný Brod (projektová dokumentace)

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Železný Brod |
| zastoupený | André Jakubičkou, starostou |
| se sídlem | nám. 3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. Jablonec n./N., pobočka Železný Brod |
| číslo účtu | 27-0963249319 / 0800 |
| IČO | 00262633 |
| telefon/fax | 483 333 911 / 483 333 952 |
| e-mail | starosta@zelbrod.cz |
| 2. Zhotovitel: | PUDIS a.s. |
| zastoupený | Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a
Ing. Václavem Krchem, členem představenstva |
| se sídlem | Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 |
| oprávnění k podnikání | Zapsán u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 |
| bankovní spojení | ČSOB a.s., Praha 1 |
| číslo účtu | 105026522/0300 |
| IČ | 45272891 |
| DIČ | CZ45272891 |
| telefon/fax | 274 776 645 / 274 778 656 |
| e-mail | info@pudis.cz |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace „**Greenway Jizera - Železný Brod**“ pro úsek Líšný – Železný Brod – Podspálov pro úseky :

I. úsek Líšný – Železný Brod (hřiště u Sokolovny)

a) Popis úseku a řešené problematiky :

Počáteční bod: Líšný, centrum obce u obchodu
Koncový bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny
Délka úseku: cca 4.200 m

- návrh cyklostezky s povrchem z minerálního betonu nebo s asfaltovým povrchem (cca 4,0 km), v případě vhodných sklonových a šířkových parametrů navrhnout s asfaltovým povrchem (kombinovaný provoz cyklo + in-line), pokud bude řešení výškově náročné nebo budou na trase vybudovány lávky, pak povrch z minerálního betonu,
- součástí řešení úseku je kompletní výškové zaměření terénu a případné posudky stability svahu nebo posudky založení cyklotrasy do svahu dráhy v rozsahu nutném pro zpracování dokumentace a pro jednání se SŽDC s.o., případně s Povodím Labe s.p.,
- úsek je veden po břehu řeky Jizery (úsek není lokalitou Natura2000) a okrajově zasahuje do CHKO Český ráj; je nutné už při návrhu řešení věnovat zvýšenou pozornost dopadu výstavby na okolní přírodu (v případě zásahu do území CHKO Český ráj je předběžné

stanovisko Správy CHKO Český ráj ke stavbě cyklostezky souhlasné, je nutné dohodnout jen podmínky výstavby),

- v případě nalezení vhodného místa bude součástí návrhu vybudování jednoho odpočinkového místa – sezení se stolem, vše z dřevěného materiálu,
- na začátku úseku v Líšném budou současně řešena nástupní místa na cyklostezku – parkovací místa pro 4 – 5 automobilů.

II. úsek průjezd Železným Brodem

a) Popis úseku a řešené problematiky :

Počáteční bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny

Koncový bod: vyústění lávky na Malé náměstí

Délka úseku: cca 400 m

Požadavky na řešení :

- návrh cyklostezky s asfaltovým povrchem,
- součástí úseku je podrobné zaměření terénu a zajištění všech případných posudků pro založení cyklotrasy pod úrovní stoleté vody (pod mostem) a lávky nad hladinou stoleté vody (pro jednání s Povodím Labe s.p.),
- úsek není veden lokalitou Natura2000, ale je nutné už při návrhu řešení věnovat zvýšenou pozornost dopadu výstavby na okolní přírodu, především na vodní tok,
- součástí řešení II. úseku bude návrh úpravy areálu za Sokolovnou, ideové řešení úprav ulice Jiráskovo nábřeží na předmostí u Sokolovny a návrh lávky přes Jizeru,
- v dokumentaci pro územní řízení navrhne projektant pouze umístění a řešení lávky ve vazbě na hladinu stoleté vody (Q_{100}), pro dokumentaci pro stavební řízení obdrží projektant ideový návrh, který vzejde z architektonicko-urbanistické soutěže na Malé náměstí (výsledné řešení bude známo v dubnu 2012), v dokumentaci pro stavební povolení bude návrh rozpracován za podmínky, že se podaří v rámci územního řízení dohodnout vhodné řešení předmostí lávky na nábřeží Obránců míru.

III. úsek – úpravy na komunikaci Železný Brod – Podspálov (II/288)

a) Popis úseku a řešené problematiky :

Počáteční bod: Malé náměstí v Železném Brodě (křižovatka pod zvonici)

Koncový bod: Podspálov - most přes řeku Kamenici

Délka úseku: cca 3.500 m

Požadavky na řešení :

- návrh dopravních opatření na zvýšení bezpečnosti cyklistů,
 - součástí řešení bude návrh na dílčí úpravy zařízení a areálů pro zvýšení atraktivity území pro turisty i místní návštěvníky – např. zajištění odstavení kol u koupaliště, úpravy přírodního tábořiště Paraplíčko,
 - soutok řek Jizery a Kamenice v Podspálově je zahrnuto do lokalit Natura2000, ale zadavatel zde nepožaduje navrhovat žádné technické opatření, proto nebude tento úsek posuzován z hlediska vlivu stavby na životní prostředí,
 - projektant navrhne možnosti dílčích úprav, které alespoň v dílčích úsecích oddělí turistickou nemotorovou dopravu od motorové.
- 1.2. Součástí plnění díla je provedení vlastního výškového zaměření terénu (zjednodušeného pro zpracování dokumentace pro územní řízení, podrobného pro zpracování dokumentace pro stavební řízení), geologických a geotechnických posudků, posudků vlivu stavby na stabilitu svahů a dalších dokumentací nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zadavatel jako podklad poskytne pouze polohopis.
 - 1.3. Navržená cyklostezka se v řešeném úseku nachází na území obcí Líšný (katastrální území Líšný), Koberovy (k.ú. Vráta) a Železný Brod (k.ú. Bzí u Železného Brodu, Chlístov u Železného Brodu, Železný Brod, Hrubá Horka a Horská Kamenice).

2. OBSAH A ETAPY DÍLA

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace podle úseků popsaných v bodě 1.1. v rozsahu :

- a) Zpracování dokumentace pro **územní řízení pro úseky I. a II.** včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků.
- pro I. úsek bude dokumentace zpracována ve 2 variantách, a to v souběhu se železniční tratí a se splněním podmínek SŽDC s.o. pro založení konstrukce do svahu železniční trati, a druhá s využitím lávek přes řeku Jizeru, kterými se obejdou úzká místa mezi svahem dráhy a korytem řeky Jizery (cca 4 lávky), projektant ocení předpokládané náklady stavby (objemový rozpočet podle očekávaného objemu materiálu a práce, nejedná se o položkový rozpočet), varianty budou projednány s vlastníky rozsáhlých pozemků (především SŽDC a Povodí Labe), zadavatel požaduje zpracování této variantní dokumentace do 30.6.2012,
 - na základě porovnání ekonomických nároků a technického řešení bude vybrána varianta, která bude dopracována a projednána se všemi vlastníky pozemků, projektant zajistí obeslání vlastníků se žádostí o vyjádření k dokumentaci, následné majetkové řešení zajistí zadavatel,
 - součástí II. úseku je ve všech variantách zpracování dokumentace lávky přes Jizeru,
 - uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí na vlastní náklady zajistit výškopisné zaměření trasy v rozsahu nezbytném pro zpracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, s Povodím Labe s.p. a SŽDC s.o.
 - dokumentace bude zhotovena v **5 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).
- b) Zpracování zjednodušené dokumentace pro **projednání a ohlášení úprav** včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků **pro úsek III.**
- zadavatel nepředpokládá, že by v uvedeném úseku byly navrhovány nové stavby, řešení by mělo být navrženo jako soubor organizačních opatření a doplnění vybavení cyklotrasy, dokumentace bude sloužit především jako podklad pro jednání s majitelem komunikace (Liberecký kraj),
 - dokumentace bude zhotovena v **5 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).
- c) Zpracování dokumentace pro **oznámení záměru posouzení vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) pro I. a II. úsek**, tyto úseky jsou vedeny v blízkosti vodního toku a předpokládáme nutnost zveřejnění oznámení záměru pro zjišťovací řízení podle §4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, dokumentace pro oznámení záměru pro zjišťovací řízení bude zpracována pro vybranou variantu, úseky I. a II. nejsou součástí lokalit Natura2000,
- dokumentace bude zhotovena ve **3 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).
- d) Zpracování dokumentace **záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa** pro jednotlivé úseky.
- dokumentace bude zhotovena ve **3 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).
- e) Zpracování dokumentace pro **stavební řízení pro úseky I. a II.** včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků
- uchazeč podá cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavební řízení na variantu cyklostezky s lávkami přes řeku Jizeru v I. úseku, tedy na variantu technicky složitější,
 - uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí na vlastní náklady zajistit další nutné podklady, především :

- 1) výškopisné zaměření terénu v linii trasy včetně okolního terénu v rozsahu nezbytném pro zpracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, s Povodím Labe s.p. a SŽDC s.o.,
 - 2) geologický průzkum v místě navržených lávek pro přesné posouzení způsobu jejich založení,
 - 3) v místech, kde se bude navržená cyklostezky dotýkat tělesa dráhy, bude zpracováno posouzení vlivu stavby na stabilitu svahu dráhy, tento posudek bude zpracován na min. 3 místech, kde se tento vliv předpokládá, každý z úseků má délku asi 200 m,
 - 4) geotechnické posouzení stability svahu v nadjezí u železničního tunelu u Líšného na výjezdu z tunelu směrem na Železný Brod (pravděpodobné založení podélné lávky do svahu),
- dokumentace bude nad rámec vyhlášky obsahovat podrobný návrh postupu výstavby s požadavky na postup výstavby, způsob dodání materiálu a dopravy techniky na stavbu, návrh maximálně zohlední polohu navržené trasy v přírodně cenném území,
 - dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet pro realizaci stavby (nutné pro výhledové podání žádosti o dotaci),
 - dokumentace bude projednána s majiteli pozemků, staveb a zařízení, přednostně se zástupci Povodí Labe s.p., Lesů ČR a.s., Českých drah a.s. a Správy železniční dopravní cesty s.o., projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy v rozsahu dle požadavků místně a věcně příslušného stavebního úřadu (inženýrská činnost),
 - dokumentace pro stavební povolení na objekt lávky přes Jizeru v Železném Brodě (II. úsek) bude součástí zakázky pouze za předpokladu, že se podaří dohodnout řešení předpolí lávky na nábřeží Obránců míru,
 - dokumentace bude zhotovena ve **3 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).

f) Zpracování dokumentace sloužící pro výběr dodavatele

- dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení a současně musí odpovídat požadavkům § 44 - § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, to znamená především, že budou stanoveny charakteristiky a požadavky na stavbu, objemy prací a materiálů, vymezení přístupu na stavbu a postup stavby, požadavky na související dodávky a služby, odkazy na platné právní předpisy a technické normy; technické podmínky pro realizaci stavby nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže,
- dokumentace bude zhotovena ve **3 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).

g) Zpracování dokumentace pro provádění stavby

- zpracování dokumentace pro provádění stavby cyklostezky a souvisejících staveb dle vydaného stavebního povolení a dle provedeného výběru na dodavatele stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a platných technických norem,
- dokumentace bude zhotovena ve **3 paré** + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, .pdf nebo .jpg).

2.2. Obecné požadavky na zpracování dokumentace

- projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
- projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a platných technických norem, dokumentace organizačních a dopravních opatření bude zpracována v min. rozsahu výkresové části a popisu v podrobnosti, která bude sloužit projednání,
- dokumentace už ve fázi dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude nad rámec vyhlášky obsahovat zjednodušený návrh postupu výstavby s požadavky na postup výstavby

- (pro projednání dopadu na přírodní kvality území a pro potřebu vyhodnocení i dočasných záborů), popis bude obsahovat min. způsob dodání materiálu a dopravy techniky na stavbu,
- dokumentace bude ve všech fázích a pro všechny úseky (i pro III. úsek) obsahovat zjednodušený odhad nákladů na realizaci stavby podle objemových nebo délkových nákladů (cena za m² trasy nebo m³ tělesa),
 - projektant zajistí na vlastní náklady projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a přednostně se zástupci Povodí Labe s.p., Českých drah a.s. a Správy železniční dopravní cesty s.o., dále oboje se žádostí o vyjádření všechny majitele dotčených pozemků staveb a nebo zařízení,
 - rozsah projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy si zpracovatel předem dohodne s místně příslušným stavebním úřadem (Městský úřad Železný Brod, stavební úřad),
 - zpracovatel projedná dokumentaci pro I. úsek cyklostezky včetně návrhu a postupu výstavby s orgány ochrany přírody a krajiny – speciálně s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny v Liberci a Městským úřadem Železný Brod, odborem životního prostředí,
 - součástí zakázky je také projednání dokumentací a zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného dokladu ve smyslu stavebního zákona.
- 2.3. Obsahem 1. etapy díla, které je předmětem smlouvy, je zpracování dokumentace pro územní řízení na I. a II. úsek cyklostezky a zjednodušené dokumentace pro projednání a ohlášení úprav včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků pro úsek III dle bodů 2.1.a a 2.1.b smlouvy. Termíny zpracování a plnění zakázky pro zpracování dalších stupňů dokumentace budou řešeny formou dodatků smlouvy o dílo s tím, že ceny za zpracování jednotlivých částí dokumentace jsou závazné dle podané nabídky po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy a závazné jsou údaje o délce plnění jednotlivých etap díla. Zahájení plnění dalších etap díla musí být mezi objednatel a zpracovatelem dohodnuty předem a musí být oboustranně odsouhlaseny.

3. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: Městský úřad Železný Brod
- 3.2. Termín dokončení realizace 1. etapy díla je dohodou stanoven na **30.8.2012**.
- 3.3. Doba realizace dalších částí a etap díla je stanovena dle nabídky zpracovatele následovně :

		Doba plnění (v týdnech)
1a.	<i>DUR pro I.a II.úsek - dokumentace</i>	do 30.8.2012
1b.	<i>DUR pro I. a II.úsek - projednání</i>	do 30.8.2012
2a.	<i>Dokumentace opatření III.úsek - dokumentace</i>	do 30.8.2012
2b.	<i>Dokumentace opatření III.úsek – projednání</i>	do 30.8.2012
3.	<i>Dokumentace – oznámení záměru podle zák. č.100/2001 – I. a II. úsek</i>	do 30.8.2012
4.	<i>Dokumentace záborů ZPF a PUPFL</i>	7
5a.	<i>DSP pro I.a II.úsek – dokumentace cyklostezky (bez lávky na II. úseku)</i>	15
5b.	<i>DSP pro I.a II.úsek – projednání bez lávky na (II. úseku)</i>	18
5c.	<i>Související dokumentace a posudky – geologický průzkum, stabilita svahu dráhy a geotechnické posouzení svahu u lišeň. tunelu</i>	do 30.8.2012
6a.	<i>DSP pro lávku – II. úsek - dokumentace</i>	7
6b.	<i>DSP pro lávku – II.úsek - projednání</i>	15
7a.	<i>Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku)</i>	4

7b.	<i>Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – lávka přes Jizeru na II. úseku</i>	4
8a.	<i>Dokumentace pro provádění stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku)</i>	4
8b.	<i>Dokumentace pro provádění stavby – lávka přes Jizeru na II. úseku</i>	4

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve výše uvedených lhůtách.
- 3.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

4. CENA ZA DÍLO A FAKTURACE

- 4.1. Zhotovitel má nárok na zaplacení odměny za plnění smlouvy ve výše uvedeném rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se jedná o cenu smluvní stanovenou dohodou.
- 4.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu dle následujícího členění :

		Cena bez DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1a.	<i>DUR pro I.a II.úsek - dokumentace</i>	160.000,-	192.000,-
1b.	<i>DUR pro I. a II.úsek - projednání</i>	57.000,-	68.400,-
2a.	<i>Dokumentace opatření III.úsek - dokumentace</i>	22.000,-	26.400,-
2b.	<i>Dokumentace opatření III.úsek – projednání</i>	7.000,-	8.400,-
3.	<i>Dokumentace – oznámení záměru podle zák. č.100/2001 – I. a II. úsek</i>	77.000,-	92.400,-
4.	<i>Dokumentace záborů ZPF a PUPFL</i>	36.000,-	43.200,-
5a.	<i>DSP pro I.a II.úsek – dokumentace cyklostezky (bez lávky na II. úseku)</i>	125.000,-	150.000,-
5b.	<i>DSP pro I.a II.úsek – projednání bez lávky na (II. úseku)</i>	59.000,-	70.800,-
5c.	<i>Související dokumentace a posudky – geologický průzkum, stabilita svahu dráhy a geotechnické posouzení svahu u lišeň. tunelu</i>	69.000,-	82.800,-
6a.	<i>DSP pro lávku – II. úsek - dokumentace</i>	55.000,-	66.000,-
6b.	<i>DSP pro lávku – II.úsek - projednání</i>	7.000,-	8.400,-
7a.	<i>Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku)</i>	40.000,-	48.000,-
7b.	<i>Dokumentace pro výběr dodavatele stavby – lávka přes Jizeru na II. úseku</i>	15.000,-	18.000,-
8a.	<i>Dokumentace pro provádění stavby – I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku)</i>	30.000,-	36.000,-
8b.	<i>Dokumentace pro provádění stavby – lávka přes Jizeru na II. úseku</i>	15.000,-	18.000,-
	Celkem	774.000,-	928.800,-

- 4.3. Cena sjednaná mezi objednatelem a zhotovitelem na plnění 1. etapy díla, tedy za zpracování dokumentace pro územní řízení pro I. a II. úsek (body 1a, 1b), dokumentace opatření pro III. úsek (body 2a, 2b), dokumentace pro oznámení záměru (bod 3) a souvisejících dokumentací a posudků (bod 5c) činí :

470.400,- Kč (včetně DPH)

(slovy : čtyřistasedmdesátisícčtyřistakorun).

Cena sjednaná mezi objednatelem a zhotovitelem na plnění celého předmětu zakázky dle bodu 4.2. smlouvy činí :

928.800,- Kč (včetně DPH)

(slovy : devětsetdvacetosmtisícosmsetkorun).

- 4.4. Sjednané ceny, uvedená v bodě 4.2. tohoto článku, zahrnují veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla. Cena za zpracování díla v celém rozsahu je závazná po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V případě, že se plnění díla zdrží z důvodu nezaviněným zpracovatelem dokumentace, bude cena části díla realizovaná po tomto termínu dohodnuta oběmi smluvními stranami. Případné navýšení ceny díla může činit pouze částku odpovídající meziroční míře inflace či odůvodněným zvýšením ceny vstupních nákladů.
- 4.5. V případě objednání provedení víceprací popřípadě méněprací, musí být tyto předem projednány a dohodnuty formou dodatku této smlouvy.
- 4.6. Zálohy se neposkytují. Plnění zakázky bude fakturováno vždy po dokončení prací po jednotlivých etapách stanovených ve smlouvě a v dodatcích smlouvy.
- 4.7. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 4.8. Projekt je v rozsahu zpracování dokumentace pro územní řízení spolufinancován ze zdrojů EU, a to konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z tohoto důvodu je realizace stavby v plném rozsahu dle této zadávací dokumentace závislá na podmínkách uzavřené smlouvy s poskytovatelem dotace – smlouva o financování projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 v Euroregionu Nisa č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 (smlouva je zveřejněna jako součást zadávací dokumentace na webu zadavatele). Zpracovatel bude především respektovat podmínky označení dokumentace příslušnými logy programu.
- 4.9. Faktura za realizaci 1. etapy díla bude označena příslušností k projektu (na faktuře bude uveden text: V rámci projektu Greenway Jizera - příprava a poznání společní cesty“ č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 Vám fakturujeme...).
- 4.10. Fakturovány budou provedené práce dle jednotlivých dohodnutých etap díla dle jednoduchého soupisu provedených prací, který bude přílohou faktury. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.
- 4.11. Fakturace bude provedena vždy po předání jednotlivých etap díla a po provedené kontrole úplnosti předaného díla. Kontrola úplnosti musí být ze strany objednatele provedena nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání příslušné etapy díla.
- 4.12. Každá faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat zúčtování DPH dle platných předpisů. Současně bude obsahovat všechny nezbytné náležitosti, podle kterých bude identifikován předmět díla – název zakázky, jednoduchý popis etapy plnění, odkaz na platné znění smlouvy, případně dodatků smlouvy.
- 4.13. Finanční úhradu dokončené části provede objednatel do 30-ti dnů od obdržení faktury provedených prací. Závazek objednatele úhrady faktury je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Podklady předané objednatelem:

- Polohopis území – ve formátu .dxf, .dwf,
- Územní plány Železný brod, Líšný a Koberovy – ve formátu .pdf,
- Vyhledávací studie cyklostezky Jizera (březen 2005).
- Další podklady nezbytné pro zpracování dokumentace, jako jsou např. předběžná vyjádření nebo zápisy z jednání.

6. KONTROLA OBJEDNATELEM

- 6.1. Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna průběžně vždy na základě předešlé dohody mezi zástupci obou smluvních stran. Místo a datum jejich konání dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 5 dnů před předpokládaným datem. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované podklady a to i v zpracované podobě.
- 6.2. Za objednatele je osobou oprávněnou k provádění kontrol jeden ze zástupců v technických záležitostech – Mgr. Martin Řehák (tel. 483 333 977, e-mail : m.rehak@zelbrod.cz) nebo Ing. Daniel Mach (tel 483 333 966, 606 179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz).
- 6.3. Za zhotovitele se kontroly vždy zúčastní zástupce v technických záležitostech, který se podílí přímo na zpracování té části dokumentace, jejich projednání bude předmětem kontroly či pracovní porady.
- 6.4. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který odsouhlasí obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.
- 6.5. Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.
- 6.6. Zhotovitel musí umožnit kromě kontroly ze strany objednatele také kontrolu pověřenými osobami poskytovatele dotace, Administrátora Fondu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, NKÚ a Evropské komise po dobu realizace projektu a zároveň poskytovat těmto osobám ve stanovených termínech úplné a pravdivé informace a dokumentaci projektu.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že předmět díla bude mít vlastnosti dle požadavků Objednatele minimálně po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle platných norem, zákonů, vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla.
- 7.2. Tato záruční doba přestává platit pouze v případě, že se změní zákonné předpisy nebo normy, které stanoví jiné požadavky na plnění předmětu díla.
- 7.3. Během záruční doby má objednatel nárok požadovat na zhotoviteli vady a chyby, které by mohly způsobit zamítnutí podané žádosti o dotaci a využití materiálu pro činnost lesního hospodáře, případně jiné využití zpracovaných podkladů v běžné činnosti Objednatele. Vady a chyby budou odstraněny v termínu nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele k jejich odstranění.
- 7.4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat. Zhotovitel do 14 dnů od jejich obdržení písemně oznámí, zda vady uznává nebo neuznává a navrhne termín jejich odstranění.

- 7.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
- 7.6. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

8. SMLUVNÍ SANKCE

- 8.1. Smluvní sankce za prodlení v plnění díla, nedodržení termínu předání dokončeného díla nebo jeho části ve smluvně stanoveném termínu je stanovena ve výši 0,5% z ceny příslušné etapy díla a za den prodlení. Výsledná částka pokuty bude odečtena od částky konečné faktury.
- 8.2. V případě takového prodlení s termínem plnění díla, které neumožní plnění povinností objednatele, a které bylo prokazatelně způsobeno vinou zhotovitele, nebude fakturována žádná částka a smlouva bude ukončena sepsáním protokolu o této skutečnosti.
- 8.3. V případě zpoždění platby ze strany objednatele v dohodnutém termínu činí smluvní pokuta 0,5% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 8.4. V případě nedodržení v termínu na odstranění vad a chyb dle bodu 7.3. smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý započatý den prodlení.

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje svou činnost a služby poskytovat kvalifikovaně tak, aby jeho výstupy byly prospěšné, účelné, finančně a daňově zdůvodnitelné, a umožnily účelné uspokojení potřeb a zájmů zadavatele.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadáním objednatele, které bylo předmětem výzvy k podání nabídek uchazečů, v souladu s územními podmínkami, připomínkami dotčených orgánů a vlastníků pozemků, pokud objednatel nezadá plnění jinak.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Objednatel nemá právo zadat plnění nebo změnu díla v rozporu s těmito závaznými předpisy.
- 9.4. Předmět díla je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu Nisa. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh financování díla. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být sepsán oběmi stranami dodatek smlouvy o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace díla vydá.
- 9.5. Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technického řešení zejména pokud to povede ke zvýšení technické úrovně nebo obsahové náplně dokumentace s ohledem na zjištěné technické nebo majetkové skutečnosti.
- 9.6. Zhotovitel je povinen vždy dbát veřejných a finančních zájmů Objednatele, které mu jsou známy.
- 9.7. Zhotovitel má za podmínek uvedených v této smlouvě právo na zaplacení smluvní odměny v dohodnuté výši, struktuře a lhůtách.
- 9.8. Objednatel je povinen řádně a včas předat Zhotoviteli všechny podklady nezbytně nutné k plnění předmětu této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně získaných informací, které si navzájem nebo jednostranně poskytnou. Jedná se především o ochrany osobních údajů osob, které se budou na projektu podílet, nebo informací, které by mohly zvýhodnit konkurenční

žadatele při podání obdobných žádostí o dotaci. Tato mlčenlivost se nevztahuje na samotný předmět díla po jeho akceptaci poskytovatelem dotace.

- 9.10. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 9.11. Provádění části prací subdodavatelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení díla nebo kterékoliv jeho části v souladu s § 538 obchodního zákoníku.
- 9.12. Veškeré subdodávky může zhotovitel zadat jen s písemným souhlasem objednatele. Za subdodávku se pro účely zhotovení díla rozumí především zadání tiskových prací, digitálního zpracování, odborných posudků a vyhodnocení nebo zajištění seznámení vlastníků s projednávaným materiálem.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 4. smlouvy
 - objednatel do 30 dnů po písemné výzvě nezplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě 3. smlouvy.
- 10.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu
 - zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech ve stanovené lhůtě
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dnů
 - prohlášení dodavatele o integritě dle bodu 11. smlouvy se ukáže být nepravdivým nebo zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy objednatelem
- 10.3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 10.4. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží zadavateli vyúčtování skutečně a účelně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

11. Prohlášení a záruka integrity

- 11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 11.2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustí.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu bez nátlaku a se souhlasem obou smluvních partnerů.
- 12.2. Smluvní strany jsou povinny informovat se o všech skutečnostech, který by znamenaly ohrožení plnění smlouvy.

- 12.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4. Smlouvu je možné jednostranně ukončit výpovědí z důvodu neplnění předmětu smlouvy nebo z důvodu nezaplacení oprávněné faktury ve smluvním termínu. Za neplnění předmětu smlouvy se považuje stav, kdy byl Zhotovitel Objednatelem opakovaně (tedy alespoň dvakrát) písemně vyzván, aby předložil předmět plnění smlouvy v požadovaných výstupech a termínech, a Zhotovitel tak neučiní. Výpověď je platná dnem doručení druhé straně.
- 12.5. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu dotčené strany.
- 12.6. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem.
- 12.7. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.
- 12.8. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 12.9. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.
- 12.10. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 12.11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě o dílo zákona č. 513/1991Sb.,obchodní zákoník.
- 12.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 146/12rm ze dne 3.4.2012.

Dne: 16.4.2012

Dne: 16.4.2012


Za zhotovitele


Ing. Aleš Merta
předseda představenstva

 **PUDIS a.s.**
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/321
IČ: 45272891, DIČ: CZ4527289
tel.: 274 776 645, fax: 274 778 61
e-mail: info@pu.us

Ing. Václav Krch
člen představenstva

Za objednatele


Andr. Jakubička
starosta města