

ORISTA s.r.o.

Belgická

466 05 Jablonec nad Nisou

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka : Oprava bytového objektu "Na Vápence "

Činnost	2013									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Předání a převzetí staveniště										
Příprava podkladu - očištění, mytí, sanace, reprofilace					--					
Výměna výplní otvorů vč. vyzdívek lodž. stěn a vstupů					-----					
Zateplovací obklad lodžii a průčelí					-----					
Povrchové úpravy lodžii a průčelí - omítky					-----					
Sanace podlah lodžii - dlažby						-----				
Úprava zábradlí lodžii					-----					
Úprava stříšek vstupů							----			
Lešení - mont. záv. lávky							----			
Ostatní přípravné, související a dokončovací práce							-----			
Likvidace staveniště - předání								--		

Zahájení : 07/2013

Dokončení : 09/2013

Doba trvání prací : 60 prac.dnů

17.06.2013

Zpracoval : Vladimír Vaňa