

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 22-2012

ev. č. zhotovitele:144/2012

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

1. Smluvní strany

Bytový podnik města Železného Brodu

Zastoupený: Milošem Havlíkem, ředitelem
Sídlem: Příčná 350, 468 22, Železný Brod
IČ: 64669033

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Miloš Havlík, ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Havlík, ředitel

Miroslav Kinský - technik BP

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

Stanislav Záhon PENTAGON 1

zastoupená: Stanislavem Záhonem - majitel
sídlem: Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
IČ: 86736558
DIČ: CZ 710 927 2577

bankovní spojení: KB Liberec

číslo účtu: 35-6953130207/0100

zapsaná: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, ŽL vydaný MM Liberce dne 27.4.2004 pod ev. čís. 350506-44598-00

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Stanislav Záhon - majitel 607820085

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Kamil Chlad tel. 774 777 747

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

2. Předmět smlouvy

„Oprava střechy DPS čp. 82 ve Bzí, Železný Brod.“

2.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí opravu střešního pláště na objektu DPS čp.82 ve Bzí dle soupisů prvků a položek v příloženém výkazu výměr víceprací a méně prací z 1.10.2012. Tyto práce budou provedeny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu opravy střešního pláště na uvedené zakázce. Během prací bude dodavatel dbát na zabezpečení objektu před zatečením tak, aby nedošlo k poškození vnitřních konstrukcí sádrokartonu a tepelné izolace v podkroví domu. Veškeré případné škody bude hradit dodavatel zakázky.

2.2

Dílo bude provedeno v souladu s:

- výzvou k podání nabídek objednatele ze dne 21.5.2012

- předloženým nabídkovým rozpočtem ze dne 25.8.2012 od zhotovitele a předloženým nabídkovým rozpočtem víceprací a méně prací ze dne 1.10.2012. Nabídkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy a je její nedílnou součástí.

3. Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH :	301 278,-- Kč
Cena víceprací bez DPH :	67 907,-- Kč
Cena celkem včetně víceprací bez DPH	369 185,-- Kč
Cena DPH 14%	51 686,-- Kč
Cena CELKEM	420 871,-- Kč

3.2

Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

- neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
- vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2 budou k ceně díla přičteny.

4. Další smluvní ujednání

4.1

Veškerá další ujednání zůstávají platná ze smlouvy 22-2012 ze dne 17.9.2012.

4.2

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy přečetli a její text odpovídá právě a svobodně vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: 1/ Nabídkový rozpočet víceprací a méně prací ze dne 1.10.2012

V Železném Brodě, dne: 2.10.2012

objednatel:

BYTOVÝ PODNIK
města Železného Brodu
Příčná 350
468 22 ŽELEZNÝ BROD
IČO 646 69 033

Miloš Havlík, ředitel

V Liberec dne: 2.10.2012

zhotovitel:



Stanislav Záhon -Pentagon 1

Stanislav Záhon

Tel : 48 517 20 85

Mobil : 607 820 085

Ceny jsou rozpočtovány dle podkladů

Název zakázky : **VÍCEPRÁCE - BZÍ - LEŠENÍ, ÚŽLABÍ, ŽLAB, SNĚHÁKY**

Číslo zakázky : **165/2012**

Investor : **BP-Železný Brod**

Projektant :

Dodavatel : **Stanislav Záhon Pentagon1**

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Zpracoval : **Stanislav Záhon**

Datum : **1.10.2012**

