

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 26/06/2013

uzavřený ve smyslu ustanovení § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Železný Brod
sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
jednatel: André Jakubička – starosta města
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
č. účtu: 27-0963249319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o.
sídlo: Na Lučinách 10, Proboštov 41712
jednatel: Petr Macháček – jednatel společnosti
IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311
bank. spojení: ČSOB a.s. pobočka Teplice
č. účtu: 219484361/0300

společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka
25432

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Význam a účel dodatku smlouvy

1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), zhotovitelem stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Stavbařů v Železném Brodě“ financovaného ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR, státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, a ze zdrojů objednatele.

II.

Předmět díla a místo plnění

zůstává v platnosti

**III.
Cena díla**

zůstává v platnosti

**IV.
Platební podmínky**

zůstává v platnosti

**V.
Doba provádění díla**

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo bez vad objednateli nejpozději do **31.10.2013**.
3. Změna termínu dokončení stavby vznikla nezaviněním dodavatele z důvodu zjištění statické závady v konstrukci střechy na hlavní budově školky a nutném zabezpečení střechy a izolačního materiálu před jejich zničením větrem, deštěm nebo sněhem.

Články VI. až XIII.

zůstávají v platnosti

**XIV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Železný Brod č. 404/13rm ze dne 2.10.2013.

Ostatní body článku XIV. zůstávají v platnosti

V Železném Brodě dne 7.10.2013

Objednatel:



André Jakubička
.....
André Jakubička - starosta

Za správnost : Ing. Daniel Mach

Zhotovitel:

Macháček Petr
NATURTEP spol. s r.o.
Na Lučinách 10, 417 12 Proboštov
IČO: 27347311 DIČ: CZ27347311
Společnost je zapsaná v OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432
.....-1-

.....
Macháček Petr – jednatel společnosti
NATURTEP spol. s r.o.