00 Praha 5
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SNi

ENIENERGETICKE NAROCNOSTI OBIEKTU ZAKLADNI SKOLY PELECHOVSKA V ZELEZNEM BRODE

L%

& trigema
g2t

N &slo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: 571

Bucharovd

1. Objednatel:

DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O DiLO

uzavieny dle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

Smluvni strany

Mésto Zelezny Brod

sidlo: nédmésti 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod
jednajici: André Jakubicka — starosta mésta

 (of 00262633

DIC: Cz00262633

¢. uctu: 27-0963249319/0800

(déle jen ,objednatel")

a

2. Zhotovitel: Trigema Building a.s.

sidlo: Bucharova 2641/14, Praha 5, PSC 158 00

jednajici: Karel Branda - pfedseda predstavenstva
Martin Malinsky ¢len predstavenstva

1C: 27653579

DIC: CZ27653579, pro DPH CZ699000188

bank. spojeni: CSOB Praha 1

¢. Uctu: 212935508/0300

spoleCnost zapsana v:

obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, odd. B, vlozka
11535

(dale jen ,zhotovitel")

I.
Predmét dodatku

Pfedmétem dodatku je vzajemnd dohoda smluvnich stran o Upravé ceny dila stanovené ve
Smlouvé o dilo ze dne 4.7.2013. Na zakladé rekapitulace zménovych list(, které tvofi pfilohu &.1

tohoto dodatku se provedenim vicepraci a odeCtenim méné praci navySuje plvodni cena dila o
79 409,- KC bez DPH.

Rekapitulace ceny dila:

Cena dila dle SOD ze dne 4.7.2013 bez DPH.......cc.ccoev.... 25 071 954,- K&
Cena dle rekapitulace zménovych listl bez DPH..........cc.coouu.... 79 409,- K&
Celkova cena dila dle tohoto dodatku bez DPH......... 25 151 363,- K&

Dodatek €. 2 ke smlouvé &. 571
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II.
Zavérecna ustanoveni

1. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.
Ostatni ustanoveni v zakladni smlouvé a v dodatku &.1 nedotéend timto dodatkem zlstavaji beze
zmény.

3. Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem dodatku véetné jeho pfiloh a s celym
obsahem dodatku souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

PRILOHY

PFiloha &. 1 | Rekapitulace ZL, zménové listy ¢.1 — ¢.18 (bez &.5 a €.6)

SHwLiA Ly SCHUBELA psuSSEN(H 2N HEsTa Tetead Bed €455 (13rm D A M. 2WQR

V Zelezném Brode.., )3 M W3 v Praze;-’/¢zc-p/5 .....
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Karel Bran

Pfedseda predstavenstva

/1‘,{ Ing. Martin Malinsky

Clen ptedstavenstva

Dodatek &. 2 ke smlouvé &. 571 Strana¢. 2z 2
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ZMENOVY LIST CiSLO 1
v . - » 0 [ — ——
[nazev §Zména izolaéniho materialu stropt z EPS na MW
Inizev stavby: Snizeni energetické narognosti objekti zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
[soD: 571
| objednatel Zhotovitel
Mésto Zelezny Brod NV Trigema Building a.s.
ing. Danlel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvBina Bucharova 14/2641
0 ing, Jan Hajek Praha 5 =
generalini projektant pfedani objednateli ke kontrole (25.7.2013)
Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TOI ing. Jan Hajek
0 [zhatovitel ing, Jan Mazouch
0 Jprojextant ing. Pelr Schlesinger
{cenov specifikace zménového listu
oddil popis m.j. {mnolstvi |cenal/mj cena [ oddil
deska fasadni polystyrenova EPS 70
1 F 1000 x 500 x 100mm m2 -211,548 107,00 K& -22 635,64 K¢
(lambda=0,039W/mk)
deska mineralni vaty t. 100mm
2 (podéiné viakno, lambda = m2 211,548 187,00 K& 39 559,48 K|
0,039W/mK}
deska fasadni polystyrénova EPS 70
3 F 1000 x 500 x 160 mm (lambda m2 -192,785 142,00 K¢ 27 37547 K¢
=0,039 WimK}
deska mineralni vaty 1l. 1680mm
4 {podéiné viakno, lambda = m2 192,785 299,20 K¢ 57 681,27 K&
0,039W/mK)
Montaz zatepleni vnéj$ich podhledii z ;i 3
5 polystyrénovych desek t do 120 m2 207 4 169,00 K¢ -35 050,80 K&
Montaz zatepleni vnéjsich podhledi z E
6 polysiyrnavych desek B do 160 mm m2 -189,005 191,00 K& -36 099,96 K¢
7 Monlh? zalegien! weltich pochisdd z} 2074 184,00 K& 40 235,60 K
mineralni vaty 1 do 120 mm
Montaz zatepleni vngjsich podhledi z | "
B8 minerini vaty tl do 160 mm m2 189,005 216,00 K¢ 40 825,08 K¢
CENA CELKEM 57 139,77 Ké
Zména pozadavku na zakiadé rozporu pozami zpravy F2 s Easti “Stavebni konstrukee® F1
POPIS: \ "podloubi® a v uhelné pavilonu 52 je navien KZS stropl z materialu EPS, kiery je v rozporu s pozami zpravou a je
nutno ho nahradit nehoffavym materialem - mineralni valou. Jedna se o skladby 523 a S24.
POTVRZENI A ODSOUHLASEN] ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CiSLO | 1
Jméno, Pfijmeni datum podpis
2 objednatele ki"‘l Daniel Mach 43.%. o3 /L C
za TDI ling. Jan Hajek /
20 projekant ing. Petr Schies //
a projekanta ||ng esinger g
22 Zhotovitele Iing. Jan Mazouch AB % . w> /A‘%/
Na zakladé zménového listu bude vypracovéin dodatek k ji uzaviené smiouvé o dilo.
Ipuznamka I

Trigema Building a.s.

K Hajum 1233/2, 156 00 Praha § - Stodilky

1C: 27653579
Tel.: 233 355 242
www.lrigema.cz

ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)

DIC: CZ27653579
Fax: 251 6§12 580
trigema@trigema.cz



ZMENOVY LIST

Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CiSLO 2
- e A
nazev  |Zazdeni vrat pavilonu S2 z CPP
nazev stavby: Snizeni energeticke naroénosti objektl zakladni $koly Pelechovska v Zelezném Brodé
SoD: 571 :
|r objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Bi INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod  namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant pfedani objednateli ke kontrole (25.7.2013)
Designd - projekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Iprojektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil popis m.j. mnozstvi  |cena/mj cena / oddil
Zazdivka otvort pt do 4 m2 v
1 pfickach nebo sténach z cihel 1l 240 m2 -15,12 336,00 K& -5 080,32 K&
mm
Zazdivka otvorli pldo 4 m2 v
2 pigkach nebo sténachz CPP 11290 m3 4536 3900,00 K& 17 690,40 K¢
mm
3 g;iova febirkova vyztuz do zdiva pr. - 80,00 9.46 Ké 756,80 K&
4 Kotveni zdiva bm 12,60 25,00 Ké 315,00 K&
5 Viyzdeéni pilifi z CPP m3 2.2 4 600,00 KE 10 225,80 K
CENA CELKEM 2390768 K&
Rozper projektové dokumentace stavebni éast F1/staticka ast F.1.2.1
Na vykreusu &asti F1 Stavebni konstrukce, vykres €.11- Pidorys 1.N.P. -Pavilon 52 je uvedeno pouze, Ze wztuzné
pilifky zazdivané éasti vrat budou z materialu CPP o rozmérech 300x300mm a vyzdivka provedena z keramickych
POPIS: tvarovek t. 225mm. Statické zprava F.1.2.1 &&st 10 4 fika, Ze tl- zdiva bude minimalné 240mm s ocelovou vyztuzi v
loznych sparach + provedeni wziuznych pilifki ZT2 budto ocelovou konstrukei (2xU140 nebo HEB 120 nebo
uzavzeny oc. profil 160x5mm nebo ze ziraceného bednéni o rozmérech min. 300x400mm + ocelova vyztuz.
Projektant p. ing. Schlesinger po konzultaci se statikem navrhnul vyzdéni plochy vrat z CPP véetné pfidani ocelove
ehirkové vyztuze do kaZdé 3. az 4. lozné spary zdiva + provazani z vyzdénymi piliTky také z CPP.
POTVRZEN| A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CiSLO l 2
Jméno, PFijmenti datum podpis
za objednatele  {ing. Daniel Mach 1. 8. Lany /Luk
T
za TDI ing. Jan Hajek
zaprojekanta  {ing. Petr Schlesinger
za zhotovitele  |ing. Jan Mazouch ’b— .B.20
T/
Ma zaklad& zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviene smiouve o dilo.
Ipozn'amka I

Trigema Building a.s.
K Hajum 1233/2, 15500 Praha 5 - Stoduilky

IC: 27653579
Tel: 233 355 242
www trigema.cz

DIC: CZ27653579
Fax: 251 612 580
frigema@trigema cz



Dodavatel navrhuje zakonceni izolagni folie stiechy za pomaci vyplanylovych prvki s PVC folii. Ukoncent atiky je moné
zavétrnou li§tou dle detailu €.9 z vykresu F1-29. Provedeni oplechovani TiZn plechy je v rozporu s typovymi detaily F1 - 29

ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CISLO 3
Inazev Eména oplechovani atik stfech S2, MDV2
[nazev stavby: Snizeni energetické naroénosti objektl zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Broda
SoD: 571
| objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny BriINV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod ~ namésti 3, kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalini projektant predéni objednateli ke kontrole (30.7.2013)
Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger 101 ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil popis m.j. mnoistvi  |cena/mj cena/ oddil
1 ziizchovam TiZn zdi rs 600 mm vceine m 110,24 570,00 K 52 836,80 K
2 Oplechovani TiZn zdi r§ 410 mm véetn@ m -11,6 471,00 K& -5 463,60 K¢
3 Oplechovani TiZn zdi r§ 620 mm véeiné m -102,03 589,00 K¢ -60 095,67 K&
4 Oplechovani TiZn zdi r§ 740 mm véetné m -5,2 703,00 K& -3 655,60 K¢
5 Dilatace spar zdi a stropl TiZn 2dilna r§ m -12,965 206,00 K¢ -2 670,79 K¢
§ Falzpepesoverenpehiieing | 242,035 120,00 K& 29 044,20 K&
lita dle typového detailu)
CENA CELKEM -105 678,26 K¢
Zména na zakladé poZadavku dodavatele stavby
POPIS: Dodavatel stavby navrhuje na zakladé svych Spatnych zkusenosti s Tizn plechy jinou variantu "oplechovant” atik,

|POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU ISLO

| 3

Jméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele  fing. Daniel Mach 28 203 \ /L./e
za TDI ling. Jan Hajek 2/ 8/ 13 W\k 1
za projekanta Iing. Pelr Schlesinger ‘ 7
za zhotovitele |ing. Jan Mazouch 2-8.2043% / z ) %
re =
£

Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smlouvé o dilo.

Ipoznémka I




ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CisLO 4
nazev |Likvidace odpadu -S2 uhelna
nazev stavby: SniZzeni energetické narotnosti objektd zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Brods
SoD: 571
| objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny BrINV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch

Zelezny Brod  namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641

0 ing. Jan Hajek Praha 5

generalni projektant predani objednateli ke kontrole (30.7.2013)
Design4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach

ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek

0 zhotovitel ing. Jan Mazouch

0 Jprojektant ing. Petr Schiesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil Ipopis mj.  |mnoZstvi |cena/mj cena / oddil

Nakladani odpadu véetné . ”
1 e hod. 40,00 150,00 K& 6.000,00 K| v
CENA CELKEM 6 000,00 K¢

Zména dle pozadavku

POPIS: Nutné vyklizeni prostoru uhelny v objektu S2. Prostor uhelny byl zaskladan odpadem. Nutna demonta? starého
zafizeni uhelny. NaloZeni Zelezného Srotu.
POTVRZENi A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU €ISLO | 4
Jméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele  |ing. Daniel Mach 2.8 ©13 | ﬂ. ,é
za TOI ling. Jan Hajek L/8 /74 U\& \

za projekanta 1ing. Petr Schiesinger

<
za zhotovitele  |ing. Jan Mazouch 2.8 .08 A . @

. d
[4

A,
i
.

Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

poznémka
Trigema Building a.s, IC: 27653579 DIC: CZ27653579
K Hajiim 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodulky Tel.: 233 355 242 Fax: 251 612 580

www.trigema.cz trigema@trigema.cz
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ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CISLO S
|nézev |ProdiouZeni arealové kanalizace
[nazev stavby: Snizeni energetické naroénosti objekt zakladni &koly Pelechovska v Zelezném Brodé
[So0: 571 ‘
objednatel A zhotovitel
Mésto Zelezny BriINV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod  namésti 3. kvétna [Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek |Praha §
generalni projektant predani objednateli ke kontrole (13.8.2013)
iDesign4 - projekty, s.r.0. ohjednatel ing. Daniel Mach
ing, Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 {projektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil popis mj. mnoistvi Jcena!m} cena ] oddil
Hloubeni rych § do 600 mm ruénim nebo
1 pneum néfadim v soudrznych hominach m3 12,96 266,00 K& 3447 36 KE
tf.3
Piiplatek za lepivost u hloubeni ryh 5 do
2 600 mm ruénim nebo pneum nafadim v m3 12,96 266,00 K& 344736 Ke
hominé .3
Zasyp jam, Sachet, ryh nebo kolem
} objektd sypaninou se zhutnénim I 1259 oK 20720 %g
ZaloZeni hiistového travniku vysevem na o
4 ——— m2 9,00 2300 K& 207,00 Ké
5 osivo fravni parkova rekreadni kg 0,20 4,00 Kg| 0,80 K&|
6 Uprava horni pléné v horniné tf 1 a2 4 m2 6,50 15,00 K& 97,50 K¢
Potrubi kanalizatni plastové svodné
T systém KG DN 200 m 16,30 479,00 K& 780770 KE
8 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 m 16,30 9,00 K& 146,70 K&
Navrtavka, nabourani stavajici betonové
9 skruzoveé Sachty s dopojenim kanalizace kus 1,00 1 765,00 K& 1765,00 K¢
do Sachty
CENA CELKEM 17 626,62 K&
Zména dle pozadavku
POPIS: Béhem provadéni vykopovych praci na aredlové kanalizaci bylo Zjisténo, 2e zadni soudasna betonova $achta neni nikam
' odvodnéna. V soucasné dobé je vyuzivana jako vsakovaci jimka. Po prohlidce na kontroinim dni dne 30.7.2013 GP
projektatn piedioZil nové feSeni. Nové bude stavajici betonové $achta (vyménéna za novou die PD) napojend do $achty
nachazejicl se na zipadni strané objektu T2. Tento zménovy list fedi préce spejzné s prodio2enim areslové kanalizace,
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO |
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele  Jing. Daniel Mach @ 2
j s 2.9. 213 L et
za TDI Iing.JanHajek 3_1‘ 2012 ‘ﬂ ! e !
ing. P hlesi
2a projekanta lmg etr Schlesinger s /7
za zhotovitele ling. Jan Mazouch 2 1.2012 W
~ A
Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k ji uzavfené smiowvé o dilo,

fpomamka |

Trigema Building a.s.
K Hjitm 1233/2, 15500 Praha § - Stodilky

I 27653578
Tel.: 233 355 242
www.trigema.cz

DIC: CZ27653579
Fax: 251 612 580
trigema@trigema.cz



ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CiSLO ST 8
nazev. IVypineni mezery mezi panely na stieSe MDV2
nézev stavby: Snizeni energetické nérotnosti objektd zakladni $koly Pelechovska v Zelezném Brodé
SoD: 571
A objednatel SREaas) zhotovitel
Mésto Zelezny BrINV Trigema Building a.s.
) ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
lZelezny Brod  nédmésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generdlni projektant predani objednateli ke kontrole (13.8.2013)
IDesign4 - projekty, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Pefr Schlesinger
[cenova specifikace zménového listu
oddil popis mj.  mnoZstvi |cenalmj cena / oddil
MW Isover S, dodavka, doprava,
1 A m3 4,08 2178,00 K¢ 8 886,24 K&
2 Montaz vaty do mezery mezi panely bm 77.84 32,00 K& 2490,88 K&
0,00 K¢
0,00 K¢
CENA CELKEM 13717,12K
Zména dle pozadavku
enem odstranovani STavajicich 1IZolacnich Vistev VIO ZJiSTeno, 26 58 Mezi Suesni EIEm a alko
nachazi mezera §ife 10-12cm, hi. cca 40cm, délka na jihu 41,52m a na severeu 36,32m, Tuto mezeru je nutné vyplnit
POPIS: nehoflavym materialem z diivodu vafeni izolaci plamenem a mozného rizika profrZzeni nové parotésné vrstvy pfi
nalapu. Po dohodé s TDI a GP bylo rozhodnuto, Ze se mezera vypini minerini vatou. Mezera bude vypinéna mineraln
vatou Isover S, kterd m4 pro tento (el vyhovujici pevnostni viastnosti. Tuto skuteénost hlasil zhotovitel 7.8.2013
neprodlen po jejim odhaleni. Do doby schvéleni zménového listu nemiiZe byt vata dodana. Doba schvalovani mé viiv
in dokonfeni stfechy MDV?
POTVRZEN| A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU ¢ISLO | 8
Jméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele Iing. Daniel Mach 2.9. o3 l e A
ing. Jan Hajek U '
za TDI Iung an Hajel 2.9 . 143 '/ln( /
za projekanta ‘ing. Petr Schlesinger I /
za zhotovitele  fing. Jan Mazouch 2 2. 200 /Z,. %
{ P
Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smiouvé o dilo.
poznamka I I

Trigema Building a.s.
K Hajim 123312, 15500 Praha 5 - Stoddilky

IC: 27653579
Tel.: 233 355 242
Www.trigema.cz

DIC: CZ27653579
Fax: 251 612 580
trigema@trigema.cz



ZMENOVY LIST
Revize 0 (08/2007)

ZMENOVY LIST CISLO 9
nazev Spodni hydroizolaéni pas strechy T2 - $22
Inazev stavby: Snizeni energetické narotnosti objektu zakladni &koly Pelechovska v Zelezném Brodé
SoD: 571
| objednatel zhotovitel
|Mésto Zelezny Br INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod  namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant predani objednateli ke kontrole (13.8.2013)
Designd - projekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ’ ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petr Schlesinger

cenova specifikace zménového listu

oddil popis m,j. mnozZstvi |cena/mj cena / oddil
Glastek Sticker 30 Plus - samolepici asfaltovy
1 pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou m2 369,288 131,00 K& 48 376,73 Ké
vlozkou ze skelné tkaniny
2 Provedeni poviakové krytiny do stfech do 10° m2 321.12 35,00 K& 11 239,20 K&
Presun hmot pro krytiny poviakave v 5 ;
t
3 12 B 1.8 115,00 K& 207,00 KE
0,00 Ké
0,00 K&
CENA CELKEM 59 822,93 K¢

Zména die poZadavku

Pri kontrole poloZkaveho rozpoctu bylo zjiSténo, Ze rozpocet vibec nepotité se spodnim hydroizotaénim péasemn stfechy T2.
POPIS: Po dohodé s investorem a GP byi vysloven poZadavek tuto vrstvu provést z materialu Glastek 30 Sticker Plus. Tento
material je vhodn&jsi nez navrhované polystyrenové desky s nakasirovanym hydraizolaénim pasem pro danou skladbu z
duvodu fepsino opracovani detildi v okoli Zlabu. Do doby podepsani ZL neni moZno pokracovat (objednavat material) na dané

skladbeé.
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO ] 9
Jmeéno, Prijmeni datum podpis
za objednatele Iing. Daniel Mach 7.9 203 \ ﬂ ¢
za TDI ing. Jan Hajek 'H/ﬁ l 17 \\_}\ - l\ l
il

za projekanta  {ing. Petr Schiesinger

o
za zhotovitele  [ing. Jan Mazouch {74.202 /z,.,&

7

Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzavfené smlouvé o dilo.

lpoznémka
Trigema Building a.s. IC: 27653579 DIC. CZ27653579
K Hajum 1233/2, 15500 Praha 5 - Stodulky Tel.: 233 355 242 Fax: 251 612 580

www. trigema cz trigema@frigema.cz



ZMENOVY LIST

Revize 0 (08/2007)
ZMENOVY LIST CiSLO 10
{nazev Iﬁemontéi a likvidace garnyzi
nazev stavby: Snizeni energetické nérognosti objekt zakladni $koly Pelechovska v Zelezném Brodé
SoD: 571
objednatel zhotovitel
Mesto Zelezny Br INV Trigema Building a.s.
] ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod __ namésti 3. kvétna fBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generéini projektant predani objednateli ke kontrole (13.8.2013)
Design4 - projekiy, s.r.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek -
zhotovitel ing. Jan Mazouch A
0 projektant ing. Petr Schlesinger /
|cenové specifikace zménového listu
oddil popis m.j.  [mnoistvi [cenalmj cena / oddil
1 Demontaz gamyZi, naloZeni odpadu bm 240 25,00 K¢ 6 000,00 K&
2 |Likvidace odpadu t 2,16 679,00 K& 1466,64 K&
3 0,00 K&
5 0,00 K&
6 0,00 Ké
0,00 K¢
CENA CELKEM 7 466,64 K&
Zmeéna dle poZzadavku
POPIS: V rozpotu neni polozka feSici likvidaci a demontaz gamyzi na objekiu MDV2 a 52. Technicka zprava PD viak s touto
demontazi potita.
POTVRZENi A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU €ISLO | 10
Jméno, Pfijmeni datum podpis
]
za objednatele Iing. Daniel Mach 23 & e\ I M
za TDI lin . Jan Hajek v w ‘ \
g. Jan Haj 1#78/7¢ 4 v
za projekanta |in . Petr Schlesinger /
proj g g -
za zhotovitele |ing. Jan Mazouch IF.8. 1042 M
L
Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo.

[pomimka | |

Trigema Building a.s. IC: 27653579 ) DIC: CZ27653579
K H&jim 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodulky Tel.: 233 355 242 Fax: 251 612 580
www.trigema.cz trigema@trigema.cz



ZMENOVY LIST CISLO 1
Indzev [NavySeni atik objektu S2

[nézev stavi] Snizeni energetické narotnosh objekty zakiadni Skoly Pelechovska v Zeleznem Brods
{SoD: | 571
I objednatel zhotovitel
Mésto Zefez INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brocnamésti 3. kvétna IBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hijek Praha 5
generdlni projektant predini objednateli ke kontrole (13.8.2013)
Design4 - projekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek - i Lo
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch Filre e T
0 Jprojektant ing. Pefr Schlesinger -
cenova specifikace zménového listu
oddil _lgopis . mj. |mnodstvi [cena/mj cena | oddil
1 Polystyren EPS 100 8 m3 5,15 1290,00 KE 6 637,20 K¢
2 0,00 K¢
3 0,00 KE
5 0,00 K&
CENA CELKEM 6 637,20 K&
Zména die pozadavku

POPIS: |V pfipadé vyspadovani stfechy dle PD nebude stadit sou¢asna vyka afik. Je nutné jejich navy3eni o cca 8cm z materialu EPS
100 S. Doba schvalovani tohoto zménového listu ma vliv na koncny termin provedeni stfechy nad pavilonem S2.

[POTVRZENT A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO | 11
Jméno, Pfijmeni datum ‘podpis
za ubjednat1ing. Daniel Mach N?.-§ L= /L-«,‘/Q

za TDI Iing. Jan Hajek ? f// Q P& J‘;‘ ,{ ; \

za projekan!fng. Petr Schlesinger

erd
za zhoiovitel'rng. Jan Mazouch 2‘7 -8 20% /é,%

7

I Na zakladé zménoveého listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. |

|poznamka_| |




ZMENOVY LIST CISLO 12
nazev Hydroizolace objektu MVD2 - jizni strana
nazev stavby: SniZeni energetické naroénosti objekti zakladni éknlyT’éIechovské v Zelezném Brodé
SoD: 571
objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny EINV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod  namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant predani objednateli ke kontrole 22,8.2013
Design4 - projekly, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil popis m.j. imnoZstvi cena |/ mj cena / oddil
1 Odstranéni izolace proti zemni vihkosti m2 28,838 8,90 K¢ 256,66 K¢
Rucni docisteni ploch sten, rubu kleneb a . "
2 |podish ocelovych kartéi m2 28,838 9.30Ke 2 863,61 ke
Vysekani ryh ve zdivu cihelném hl do 50 4 .
4 & do 100 mm m 36,2 63,40 K& 229508 K¢
Vnéjsi vyrovnavaci sanacni omitka u .
4 Crovadna ruéné WEBER 933 doolndni m2 363 2 569,50 K¢ 932729 K¢
Vyspraveni celoplosné cementovou maltou
5 vnéjSich stén betonovych nebo 117,00 K& 127062 K¢
Zelezobetonovych m2 10,86
6 Erovedenl pene}race nareda:nou 6,80 K¢ 283,90 K&
bitumenovou stérkou v poméru 1:10 o 4175
7 Penetrace - nafedéna bitumenova stérka T 0,016 38 500,00 K¢ 616,00 K¢
Izolace proti zemni vihkosti svisla tésnici i .
; stérkou WEBER 815 napojeni m2 3,62 1RBRRE FIRET e
|zolace proti zemni vihkosti svisla tésnic : M
s stérkou WEBER 915  1-2mm m2 4175 A BABRESIE
PotaZzeni vnéjsich stén skloviaknitym
10 pletivem Vertex vtlacenym do WEBER 915 5,70 Ke 13 180,48 K¢
2-3mm m2 41,75
Provedeni izolace profi zemni vinkosti svislé g .
" za studena lakem asfaltovym m2 -28,838 B00E: i
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy d 5
12 pfitavenim svislé NAIP m2 -28,838 1SRO8 ASEADT
13 Pas tezky asfaltovy m2 -34,606 86,00 K¢ -2 976,12 K¢
14 Vyspraveni stavajici svislé hydroizolace m2 -28,838 61,00 K¢, -1759,12 Ké
CENA CELKEM 29 433,04 K¢
Zména dle pozadavku
Bé&hem vykopovych praci na objektu MVD?2 bylo zjidténo Ze soutasna hydroizolaéni vrstva je natolik zdegradovana,
Ze bude nutné jiné feSeni doplnéni hydroizolaci nez je uvedeno v projekiové dokumentaci. Zménovy list je
POPIS: ) e Oy o . o s
zpracovan na zakladé predaného navrhovaného feSeni generalnim projektantem, Upozorfiujeme, Ze doba po
kterou se fesi tento problém ma viiv na koneény termin véech navazujicich praci. Vyska provedeni izolaci na sténé
1,15m.
POTVRZENI A ODSOUHLASEN| ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO i 12
Jmeéno, Prijmeni datum podpis
za objednatele [ing. Daniel Mach WAL Lodd /U/Q
23 DI ing. Jan Haiek '
za projekanta [ing. Petr Schiesinger - 4
2a zhotovitele  fing. Jan Mazouch . M. 2083 M
L Na zakladé zménoveého listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smiouvé o dilo. } 1
[poznamka | 1]




ZMENOVY.LIST CiSLO 13
nazev.  |Hromosvody S2, MVD2
|nazev stavby: SniZeni energetické naroénosti objektd zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Brode
|SoD: 571
iaeang objednatel zhotovitel
|M&sto Zelezny BINV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod  némésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant predani objednateli ke kontrole (27.8.2013)
|Design4 - proiekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesiﬂger
|cenova specifikace zménového listu
oddil Ipopis m,j.  Imnoistvi |fcena/mj cena / oddil
g |emontazazpétnd montaz 292,07 25100Ke| 7330957 Ke
hromosvodii
2 Demontaz hromosvodu 292,07 83,67 K& 24 436,52 K¢
3 0,00 K&
5 0,00 K&
CENA CELKEM -48 873,05 K¢
Zmena die pozadavku
Zhotovitel provede pouze demontaze hromosvodil. Pro objekt byl v roce 2004 instalovan aktivni systém ochrany
POPIS:  |pfed bleskem, ktery chrani cely
areal Zakladni $koly. Z tohoto dlvodu neni potfeba nyni tuto ochranu pii rekonstrukei
obvodovych plastl pavilond MVD2, T2 a S2 feéit.
[POTVRZENT A ODSOUHLASEN! ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO o | 13
Jméno, Pfijmeni datum podpis
za objednatele |ing. Daniel Mach 9.9 wid ‘ A 1 ¥
za TD ing. Jan Hajek 12.4.2012 M‘ \/
za projekanta  Jing. Petr Schlesinger /
za zhotovitele  [ing. Jan Mazouch 2.9- (% M
£
| Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smlouvé o dilo. |
[poznamka | |




MENOVY LIST CISLO 14
R
nazev Kotveni fasadnich paneli
nazev stavby: SniZeni energetické naro¢nosti objektl zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
SoD: 571
objednatel zhotovitel
Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna IBucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek |Praha 5 )
generalni projektant piedani objednateli ke kontrole (27.8.2013)
Design4 - projekty, s.1.0. fobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petfr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil is m.j. mnoZstvi cena / mj cena/ oddil
1 Provedeni chemické kotvy ks 601 247,00 KE§ 148 447,00 K&
2 0,00 K&
3 0,00 Ké
5 _ 0,00 Ké
CENA CELKEM 148 447,00 K¢
Zména dle poZadavku
POPIS: Ocelova zavitova tyc. pr. 10mm (pozinkevana), matice M10, velkoformatova podioZka, chemicka malta Hilti HITY
HY 70, sitové pouzdro Hilti HIT S 16, délka jednoho vrtu cca 20cm.
e e e e R L o o e S Ao e
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO i 14
Jmeéno, Prijmeni datum podpis
za objednatele iing. Daniel Mach b A8 1O /l,u/(
za TDI ring. Jan Hajek
za projekanta ling. Petr Schlesinger
po ’ 4 I
za zhotovitele ing. Jan Mazouch L M.2043 /éd ,&
[4
| Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiZ uzaviené smlouvé o dilo. |
{poznamka | |




ZMENOVY LIST CISLO 15
o e e —~
nazev SDK predsténa - jidelna
nazev stavby: SniZeni energetické narocnosti objektd zakladni skoly Pelechovska v Zelezném Brode
SoD: 571
% objednatel _ zhotovitel
Mésto ielezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namésti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha §
generélni projektant piedani objednateli ke kontrole (27.8.2013)
Design4 - projekty, s.r.0. fobjednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schiesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 projektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil {popis m.j.  Imnoistvi [cena/mj cena / oddil
1 SDK predsténa m2 42,575 180,00 K&| 7 663,50 K&
2 Demontaz a likvidace SDK predstény| ™2 424515 SULOIRC) 250 50K
3 0,00 K&
5 0,00 K¢
CENA CELKEM 10 218,00 K&
Zmeéna dle pozadavku
Provedeni SDK pfedstény objektu S2 v prostoru haly pred &kolni jidelnou. SDK pfedsténu je nutné
provést z diivodu oddéleni prostord probihajici stavby a provozu $koly. Prostory stavby zasahuiji do
POPIS: prostorti provozu $koly z divodu pozdéj8iho terminu demontéZi azbestovych panelli. Viechny navazuijici
préce je mozné provést v terminu, kdy uz bude $kola v provozu. SDK pledsténa bude fedena jako
jedneducha konstrukce s jednostrannym oplaéténim z SDK desek tl. 8mm bez tmeleni. Zhotovitel se
podili 50% na nakladech na provedeni a demonta? této konstrukee.
[POTVRZENTA ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO ] 15
Jméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele Iing. Daniel Mach 9.9 2013 | Aise wg
za TDI Img. Jan Héjek 3 . q . u12 WAl l/
]
za projekanta Iing. Petr Schlesinger /
za zhotovitele |ing. Jan Mazouch e 043 / é /
{ Z
| Na zakladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jiz uzaviené smlouvé o dilo. |
fpoznamka | |




ZMENOVY LIST CISLO 16
Indzev Provedeni zavétrovani ocelové konstrukce pro tepelna erpadia
|nézev stavby: Snizeni energetické narocnosti objekti zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brodé
[soD: 571
objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brc INV Trigema Building a.s.
" ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namesti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha §
_generalni projektant predani objednateli ke kontrole (17.9.2013)
Design4 - projekty, s.r.o. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménového listu
oddil *Eopis m.j. mnozstvi fcena / mj cena / oddil
1 Ocel stredni tidy kg 110 55,00 Ké 6 050,00 K¢&
2 Viyroba kp! 1 2 900,00 K¢ 2 900,00 Ké
3 Zinkovani kg 110 25,00 Ké 2 750,00 K&
4 Montaz kpl 1 2 750,00 K¢ 2 750,00 K¢
5 Doprava kpl 1 1 500,00 K¢ 1 500,00 K¢
MontaZ ocelovych kci zastiesenych
vazniky nebo krovy hmotnosti prvku t 2,022 -51 529,00 K& -104 191,64 K¢
do 80kg/m dl do 12m
profil ocelovy &tvercovy tazeny : ” i 2
iakost 120x120x5mm t 0,482 22 622,00 Ké 10 903,80 K¢
IyE acekavs HEA, J5koat RSt 872 " 15|  2244400Ks| 3456376 ke
oznateni prafezu 220
Presun hmot tonaZni pro
zamecnické konstrukce v objektech t 2,022 -355,00 K¢ -717,81 Ké
vdo 12m -
CENA CELKEM 134 427,01 Ké
Zmena die pozadavku statika s GP
POPIS: Dodatecné provedeni Bks ocelovych Zarové pozinkovanych vzpér pro ocelovou konstrukci pro umisténi soustavy
’ tepelnych Cerpadel na stfee objektu S2. Zména na zakladé nemoznosti prikotvit sloupky ocelové konstrukce k
ocelové vyztuZzi sloupu, na kterych je konstrukce uloZena.
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO | 16
JJméno, Piijmeni datum podpis
za objednatele  |ing. Daniel Mach -1 Wiy A4
za TDI fing. Jan Hajek e
za projekanta ing. Petr Schlesinger _
za zhotovitele  [ing. Jan Mazouch 4 .M. 203 S v o :é
/ ~
L Na zékladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smlouvé o dilo. |
Igaznémka 1 ]




ZMENOVY LIST CISLO | 17
hnézev Doplnéni parotésné vrstvy stiechy S2 - u atik
s
[nazev stavby: SniZeni energetické narocnosti objektt zakladni Skoly Pelechovska v Zeleznem Brodé
{SoD: 571
| objednatel zh otovitel

Mésto Zelezny INV

Trigema Building a.s.

ing. Daniel Mach

inyan Mazouch

Zelezny Brod namasti 3. kvétna |Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Héjek Praha 5

generalni projektant

predani objednateli ke kontrole (17.9.2013)

Design4 - projekty, s.1.0. objednate ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger TDI ing. Jan Hajek
0 zhotovite ing. Jan Mazouch
0 projektan ing. Petr Schlesinger
cenova specifikace zménoveho listy
oddil popis m.j. Imnois{cena/mj cena / oddil
1 lak asfaltovy t 0,008 23 389,00 K¢ 187,11 K¢
2 provedeni asfaltového faku m2 22 7,00 K¢ 154,00 K¢
3 Pro}.rede“ne poviakové krytiny pasy piitavenim v m2 3 124,00 K& 409200 K
piné ploge
5 Asfaltovy pas m2 36,3 86,00 K¢ 3 121,80 K¢
6 Vyspraveni krytl'ny bitumenoveé ze Sindell do m2 5442 46,00 K& -25033,02 K&
10% opravované plochy
CENA CELKEM -17 478,10 K¢
Zména dle poZadavku
POPIS: Pii odkryti soucasného oplechavani atik na budové S2 bylo zjisténo, Ze se na v nitini strané nachazi pfizdivka z

dérovanych cihel, ktera zasahuje vyskové cca 10 cm nad Grovei souéasné hydroizolace. Z divodu parotésného uzavieni
je nutné doplnit napcjeni sou¢asné hydroizolaéni vrstwu pres tyto cihly na atiku.

POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU CISLO

| 17

Jméno, Prijmeni datum podpis
za objednateleling. Daniel Mach L.t wn /l\...(
za TDI ing. Jan Hajek
za projekanta [ing. Petr Schlesinger — /
za zhotovitele Iing, Jan Mazouch L. M. 013 //4:‘. ,—W

4

[ Na zakladé zménového listu bude vypracovan dodatek k jiz uzaviené smiouve o dilo, ]
[poznamka | 1




ZMENOVY LIST CISLO 18
[nézev IDoplinéni oken S2
nazev stavby: Snizeni energetické narocnosti objekti zakladni Skoly Pelechovska v Zelezném Brode
SoD: 571
{ objednatel zhotovitel
[Mésto Zelezny Brod INV Trigema Building a.s.
ing. Daniel Mach ing. Jan Mazouch
Zelezny Brod namesti 3. kvétna Bucharova 14/2641
0 ing. Jan Hajek Praha 5
generalni projektant predani objednateli ke kontrole (17.9,2013)
Design4 - projekty, s.1.0. objednatel ing. Daniel Mach
ing. Petr Schlesinger DI ing. Jan Hajek
0 zhotovitel ing. Jan Mazouch
0 Jprojektant ing. Petr Schlesinger
Jcenova specifikace zménového listu
oddil opis m.j. mno2stvi jcena/ mj cena / oddil
1 okno plastové V25 ks 2 3 887,00 KE] 7 774,00 Ke
2 osazeni V25 ks 2 454 00 KE| 908,00 K¢
Demontaz a zpétna montaZ
3 vypiné s ventilatorem 900*600 ks 2 -1093,00 K&| -2 186,00 K¢
{mm poz. V26
5 Demontaz vypiné s ventilatorem| ks 2 546,50 K&| 1 093,00 Ke
900*600 mm poz. V26
CENA CELKEM 7 589,00 Ké
Zména die poZadavku
POPIS: Na pozici V26 (2x) bude osazené nové plastové okno stejné jako polozka V25. Na pozici V26 se nachéazely
i dva nefunkéni ventilatory od strojovny chladiren skolni jidelny, které vzhledem ke svoji dimezi nebylo mozné
znovu esadit do nového ramu &i zaluzie.
[POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMENOVEHO LISTU GISLO | 18
Jmeéno, Prijmeni datum podpis
7 objednatele ing. Daniel Mach oL 0 w;
za TDI ing. Jan Hajek
za projekanta ing. Petr Schlesinger
za zhotovitele ing. Jan Mazouch L M. 2012 /%‘___ /f ;
/ ”~
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