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v’a@% 3atek C.1 Smlouvy €.128/14rm o zhotoveni stavby
,,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI KULTURNIHO DOMU
JIRKOV“

uzaviend podle § 2623 a souvisejicich, zékona. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

a souvisejicich predpist

Smluvni strany I.

Objednatel
Nazev: Mésto Zelezny Brod
se sidlem Nam. 3. kvétna 1
468 22 Zelezny Brod
Jednajici: André Jakubicka, starosta
IC: 00262633
DIC: CZ00262633
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. uctu: 963249319/0800
Zastupce opravnény jednat za objednatele v zile¥itostech:
smluvnich: André Jakubicka, starosta
technickych: Ing. Daniel Mach, vedouci odboru
(ddle jen ,,objednatel”)
a
Zhotovitel
Nazev: NATURTEP spol. s r.o.
Sidlo: Na Lucinach 10, PROBOSTOV 417 12
Dorucovaci adresa Ruska 431, Dubi 417 01
Zastoupeny: Machackem Petrem — jednatelem spole&nosti
Bankovni spojeni: CSOB a.s. pobotka Teplice
Cislo G¢tu: 219484361/0300
IC: 27347311
DIC: Cz27347311
Telefon/Fax: 774216263/417560003
E-mail: naturtep@naturtep.cz
Zastupce opravnény jednat za zhotovitele v zle¥itostech:
smluvnich: Machacek Petr — jednatel spoleénosti
technickych: Machacek Miroslav — jednatel spoleénosti

Odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci):
Jméno, pfijmeni, titul: Maché&ek Miroslav — jednatel spole¢nosti
Telefon/Fax/E-mail 777772495/417560003/naturtep@naturtep.cz

(ddle jen ,zhotovitel”)

uzaviraji na zékladé vzajemné dohody a na zékladé bodu XXII. Smlouvy tento Dodatek ¢. 1 Smlouvy o
zhotoveni stavby



2.1

Il.
Vychozi podklady a tidaje
Vychozi udaje

Nazev akce (stavby): SniZeni energetické narocnosti Kulturniho domu Jirkov
Nazev veiejné zakazky: SniZeni energetické naro¢nosti Kulturniho domu Jirkov
Misto stavby: Mésto Zelezny Brod , Jirkov &.p. 75

Stavebnik: Mésto Zelezny Brod

Vlastnik objektu: Mésto Zelezny Brod

Projektant: AGORA, arch. a stavebni ateliér, s.r.o., Liberec

Energy Benefit Centre a.s., Praha

Realizace uvedeného Dila probihd dle projektové dokumentace pro provadéni stavby (ddle i DPS)
zpracované firmou AGORA, arch. a stavebni ateliér, s.r.o. Vyména zdroje tepla pro vytdpéni a instalace
nové otopné soustavy bude provedena podle dokumentace ve stupni DUR, zpracované spolec¢nosti
Energy Benefit Centre a.s., rozhodnuti stavebniho Gfadu:

33

e)

4.1

4.7

SP/UR Cislo rozhodnuti Vydal Ze dne
Stavebni povoleni | SU-936/2013-FETJ- Stavebni ufad Zelezny | 31.1.2013
77/10 Brod

dale v souladu s nabidkou ze dne 26.2.2014, predloZenou v ramci vefejné zakazky.

1.
Pfedmét plnéni
Zména bodu 3.3. e) smlouvy o zhotoveni stavby
Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich
praci a konstrukci v souladu s technologickymi pokyny vyrobcl, platnymi normami a obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, vCetné dodavek potfebnych materiall, vyrobkl a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila
nezbytné, zejména:

predani zjednoduseného planu BOZP technickému dozoru investora,

V.
Doba pinéni
Zména bodu 4.1 a 4.7 smlouvy o zhotoveni stavby

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

a) Zahajeni praci: do 1 (jednoho) kalendarniho tydne od protokolarniho preddni stavenisté.
Pfedani stavenisté protokolem zhotoviteli probéhne 12. 5.2014 v misté dila.

b) Ocekavané dokonceni a pfedani kompletniho dila: 11. 9.2014.

c) Celkova predpokladand doba realizace dila je 122 kalendarnich dna.

Ostatni terminy: viz ¢asovy harmonogram Zhotovitele, ktery tvofi pfilohu €. 1 k této Smlouvé (dale
jen ,,Casovy harmonogram®).
Uvedené terminy jsou zavazné a neprekrocitelné.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Dila v pripadé, Ze zjisti pfi provadéni Dila
skrytéprekazky znemozriujici provedeniDila sjednanym zplsobem. Kazdé takové preruseni
provadéni Dila je zhotovitel povinen pisemné a telefonicky oznamit TDI a zastupci objednatele do
24 hodin od preruseni provadéni Dila, zpravidla ihned. Souédsti oznameni musi byt zprava o

vrve



5.4

7.7

7.8

7.11

7.18

8.10

8.12

9.2

odsouhlasenizpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani Dila,
jakoZ i jednotlivych terminG stanovenych €asovym harmonogramem postupu provedeni Dila, a to
0 dobu pozastaveni provadéni Dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména
klimatické podminky, v takovém pfipadé se terminy prodluZuji i o polet dni, po které nebylo
mozZné s ohledem na tyto jiné okolnosti moZné prace provést. Zhotovitel je v takovém piipadé
povinen pfepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni Dila.

V.
Cena .
Zména bodu 5.4. smlouvy o zhotoveni stavby

Zhotovitel ma pravo se domdhat navy3eni ceny dila z dGivod(l chyb nebo nedostatkd v polozkovém
rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebonetlplného ocenéni soupisu praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér ve smyslu ust. § 2622 NOZ.

Vil.
Pfedani a prevzeti dila
Zména bodu 7.7, 7.8, 7.11a) a 7.18 smlouvy o zhotoveni stavby

Pokud zhotovitel dokondi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pfed sjednanym terminem, zavazuje se
objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou zadné
finanéni ani jiné naroky. Pfi pfedani dil¢i ¢asti budou dohodnuty i diléi terminy odstranéni vad s
vazbou na zaruéni IhGty. Diléi pfedani vSak mdze probéhnout maximalné jednou v priib&hu celého
dila (fasada).

Dilo bude pfedéno formou finalniho pfejimaciho fizeni, kde budou vzdjemné piedany doklady o
stavbé a protokol o pfevzeti stavby objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a pfejimaciho fizeni doklady, odpovidajici

povaze dila, jako:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich provedené stavby
opravnénou osobou,

Zhotovitel je povinen na vyZadani poskytnout objednateli pro Uéely podani Zadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu a v pribéhu celého kolaudaéniho fizeni nezbytnou soudinnost.

Viil.
Stavenisté
Zména bodu 8.1 a 8.12 smlouvy o zhotoveni stavby

Pfipousti se, aby zhotovitel vyuZival ¢ast socidlniho a hygienického zazemi jako zafizeni stavenité.
Timto se zhotovitel zavazuje uhradit ndklady vzniklé jeho pouZivanim &innosti na dile (rozsah,
odbérnych mist a méfidla jsou upresnéna v pfedavacim protokolu stavenists).

Zhotovitel si zajistuje pisemné vyjadfeni spravch siti, vytyéeni podzemnich a nadzemnich siti
béhem realizace a bude dodrZovat podminky spravct a vlastnikli téchto siti po celou dobu
vystavby. Zhotovitel ruci za spinéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich
ochranu pfi provadéni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel pfejima plnou pravni a
finanéni odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v dasledku jeho stavebni
c¢innosti.Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje uhradit veskeré pokuty, naklady na opravy, usly
zisk souvisejici s porusenim povinnosti dle obecné zavaznych predpisti a podminek stanovenych
spravci siti.
IX.
Stavebni denik
Zména bodu 9.2 smlouvy o zhotoveni stavby
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem protokolarniho prevzeti stavby objednatelem.



Xl.
Zménové fizeni
Zména bodu 11.2 a zruseni bodu 11.4 smlouvy o zhotoveni stavby
11.2  Tyto zmény budou provedeny se souhlasem objednatele, projednény na kontrolnich dnech a
popfipadé dopliiujicim zdpisem do stavebniho deniku. Souhlas zhotovitele se netykd zmén, které
si objednatel vyhradi zménit u zpracovatele zadavaciho projektu (generdlniho projektanta).

Xii.
Spoluplisobeni objednatele
Zména bodu 13.1 smlouvy o zhotoveni stavby

13.1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potfebnou soudinnost, zejména nesmi klast ¥adné
pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonéeni dila a branit pracovnikdm zhotovitele ve vstupu
na pracovisté po dobu provadéni dila.

XIv.
Provadéni dila a povinnosti zhotovitele
Zména bodu 14.23 a 14.33 smlouvy o zhotoveni stavby

14.23 Zhotovitel neni oprdvnén povéfit provedenim &sti dila subdodavatele. Za subdodavky se
nepovaZuji dodavky otvorovych vyplni.

14.33 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, pfed zahdjenim praci pfedloZit objednateli nebo
technickému dozoru objednatele plan kontrol a zkousek, ktery bude pro zhotovitele zdvazny a
bude se jim fidit po celou dobu realizace.

XXV.
Projektova dokumentace
Zména bodu 25.4 smlouvy o zhotoveni stavby

25.4. Dokumentace skuteéného provedeni dila bude obsahovat, dle vyhldsky 499/2006:

a) A Prdvodni zprava

b) B Souhrnna technicka zprava

c) CSituacni vykresy

d) D Vykresovd dokumentace (zakreslené zmény)

e) Prohlaseni o shodé zabudovanych vyrobki (montaini material, vyplné atd.)
f)  Revizni zpravy (plynové kotle kaskady, revize plyn)

XXVI.
Zavérectna ujednani
26.5. Nedilnou soucast této Smlouvy tvori:
- pfiloha €. 1 upraveny &asovy harmonogram praci
(posunuti z dGvodu oprav napadenych &asti vazané konstrukce krovu)

Ostatni €asti smlouvy o zhotoveni stavby & 128/14rm se neméni.

Dodatek ¢.1 byl schvdlen usnesenim Rady mésta Zelezny Brod ¢ 239/14rm ze dne 14.5.2014 a
usnesenim ¢. 311/14rm ze dne 6.8.2014 ve znéni schvéleném dne 6.8.201 4.

V Zelezném Brodé dne: Y, /%//; dne Sz 1/_

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Petr Machacéek
N%Wﬁﬁﬁf”%ﬁol. ST,

Na Lucinach 10, 417 12 Probostav
1C0O: 27347311 DIC:CZ27347311
Spolegnost je zapsand v OR KS Usti nad Labem, oddil €, vlozks 25432
-1~




07.2014 celkem 122 kalendatnich dni

Navrh Casového HARMONOGRAMU PRACI -

Mésic DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC

Den nwm»mmqwmuﬁtat**s*h%u**auu&*waaNUAmmqumt*tu»tax&tuxa*ua**;uan_Nubmmqwwﬂ&‘*uaﬁnﬁu&*&‘vun‘u‘a_uu;mmquwnuax‘t‘anatu‘n‘un‘a
Cinnost — __
Zemni prace

Svislé a kompletni konstrukce
\Upravy povrchil,podiahy,osazent

Ostatni konstr.a prace bouraci

|zolace proti vod&,vihk.a pt

Izolace Teplené

Plynovod

Ustiedni v -TELESA

{Ustedni vytapéni - TECHNOLOGIE

Elektromontaze-zkousky a revize

Konstrukce tesafské

Konstrukce suché vystavb;

Konstrukce klempifské

Konstrukce truhlafské

Konstrukce zdmegnické

Podlahy z diadic a kamene
vé.obkladd

Dokonéovaci prace - Naté!

Dokonéovaci prace - malb

Elektromontaze

Celkova doba realizace zakazky : od 01 04.2014 do 31.07.2014

7a NATURTEP spol. s r.0. Machadek Petr ..~ T ;

2 2nz  NATURTEP spol. s 1.0-

nach 10,417 12 Probostov
DIC:CZ27347311
Usti nad Labem, 0441 C, vlozka 25432

Na Luti
1CO: 27347311
Spolenost je zapsand v OR KS




